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1  INTRODUCCIÓN Y ACUERDOS INICIALES  

 E N  Q U E  CO N S I S T E  Y  O B J E T I V O  D E  L A  E TA PA  

Esta etapa consiste en desarrollar un diagnóstico basado en el análisis de los aspectos urbanos 

determinantes para la movilidad y los espacios públicos, mediante la recopilación y análisis de información 

existente, con la finalidad de establecer una caracterización fundada de la comuna y orientar el desarrollo 

del PIIMEP. 

El objetivo de la etapa es conocer la situación inicial de la comuna en relación a su infraestructura de 

movilidad y espacios públicos, además de contar con una base de conocimiento que permita definir, 

identificar, seleccionar y priorizar los proyectos, obras y medidas más adecuados para mitigar las debilidades 

y potenciar las fortalezas comunales de la manera más efectiva posible. 

Figura 1-1 Aspectos urbanos de diagnóstico 

 

Fuente: Guía para la elaboración de los Planes Comunales de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público. Consejo Nacional 

de Desarrollo Urbano (CNDU). 

 A C U E R D O S  D E  D E F I N I C I O N E S  I N I C I A L E S  

Las Definiciones Iniciales del estudio, fueron desarrolladas como Etapa 1, en la cual se sostuvieron dos 

Reuniones técnicas con equipo municipal, conformado por: 

• SECPLAN 

• DOM 

• DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO 

• DEPARTAMENTO DE ORNATO 

• DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD 

• DEPARTAMENTOO DE DEPORTES Y 

CULTURA 

• DIDECO 

• DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES 
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Además de Taller con CONCEJO municipal, en cuya instancia no pudieron estar presente la totalidad de los 

Concejales, por coincidir con una votación en el Gobierno Regional, de un proyecto de sumo interés para la 

comuna como lo es el proyecto de desarrollo habitacional de Maratué, en el sector de Quirilluca. 

1.2.1  Alcance  terr i tor ia l  

Se definió que el alcance territorial del estudio es comunal, es decir, incorpora todas las localidades urbanas 

y rurales de la comuna de Puchuncaví. A saber: 

Cuadro 1-1 Localidades Urbanas y Rurales de la comuna de Puchuncaví 

Localidades Urbanas Localidades Rurales 

• Puchuncaví, El Paso y Rungue 

• La Laguna 

• Maitencillo 

• Horcón 

• La Chocota 

• Ventanas 

• La Greda 

• Campiche 

• La Canela 

• La Quebrada 

• Potrerillos 

• San Antonio 

• El Cardal 

 

• La Estancilla – El Rincón 

• Los Maquis 

• Pucalán 

• Las Melosillas 

• Chilicauquén 

• Los Maitenes 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví. 

Figura 1-2 Alcance territorial del PIIMEP de Puchuncaví 

iury6 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví, en base a coberturas de límites localidades de la comuna, en ambiente de imagen satelital de 

Google earth. 
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1.2.2  Nivel de detal le del  estudio  

Otro aspecto de definición del estudio, es el Nivel de Detalle, según lo indicado en Guía para la elaboración 

de los Planes Comunales de Inversión en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público del CNDU. El 

objetivo es entender y caracterizar las capacidades disponibles para el desarrollo del PIIMEP, a modo de 

facilitar y simplificar la aplicación de la metodología y la selección de herramientas y procedimientos. 

E la aplicación de la encuesta en el Taller de Concejo y equipo municipal, se estableció que el Nivel de Detalle 

es el Intermedio1, a saber: 

Nivel Intermedio: Supone la utilización de información previamente disponible en la comuna, la 

que será ajustada al contexto y requerimientos del PIIMEP. 

 

2  MARCO NORMATIVO  

El marco normativo es la Ley 20.958 de Aportes al Espacio Público, publicada en el Diario Oficial el 2016, no 

obstante, una  parte  de  la  Ley  comenzó  su  vigencia  el  18  de  noviembre  de  2020,  en  tanto  que  el  

resto  entró  en operación  el  18  de  noviembre  de  2021.  

El objetivo de la Ley de Aportes es: 

(i) generar un sistema que permitiera que todas las construcciones realizadas en el país hicieran  

un  aporte  de  vialidad  y  áreas  verdes,  proporcional  a  sus  externalidades  y   

(ii) que  los  montos  a aportar fueran objetivos y predecibles. 

 

Modifica la LGUC y la OGUC, estableciendo que todos los proyectos deberán contribuir a mejorar sus 

espacios públicos de manera universal, proporcional y predecible, mediante dos herramientas: 

1) Mitigación Directa: medidas u obras que deben realizar los proyectos que conlleven crecimiento 

urbano por extensión o densificación y ocasionen impactos relevantes sobre la movilidad local, 

conforme sea definido en el respectivo Informe de Mitigación de Impacto Vial (IMIV) 

Sus obras podrán ser: pistas exclusivas para buses, terminales, paraderos, semaforización, 

señalización, habilitación de ciclovías y mejoramientos o adecuaciones a la vialidad (Art. 170 LGUC).  

2) Aportes al Espacio Público: los proyectos inmobiliarios que generen crecimiento urbano por 

densificación deberán dar cumplimiento a la obligación de cesiones, ya sea directamente mediante 

superficie de terreno, o a través de un aporte monetario a la municipalidad respectiva, el que solo 

podrá ser materializado en proyectos, obras y medidas que formen parte de un  Plan de Inversiones 

en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público –PIIMEP-. 

 

 

1 Los Niveles indicados en la Guía, son Nivel Específico, Nivel Intermedio y Nivel Sintético. Entendiendo como Nivel Específico: el desarrollo 

de material dedicado especialmente, en el contexto del PIIME, como por ejemplo estudios específicos u otros complementarios, y Nivel 

Sintético: Generación de contenido simple o sintético en aquellas etapas en las que los municipios de escala intermedia o menos no 

dispongan de antecedentes. 
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Los aportes son destinados únicamente a: 

a. Ejecución de obras de los planes,  

b. Pago de expropiaciones para la materialización de dichas obras,  

c. Actualización de los planes, desarrollo de los instrumentos de planificación necesarios para 

su ejecución y elaboración de los proyectos de las obras y  

d. Gastos de administración e inspección hasta por el 10% de los fondos recaudados. 

 

3  DIAGNÓSTICO ASPECTOS URBANOS  

Como se estableció anteriormente, en el Nivel de Detalle del estudio, los antecedentes de los aspectos 

urbanos se realizan en base a la recopilación de la información existente en Municipio, este trabajo consistió 

en cruzar la información de los distintos departamentos municipales y del levantamiento de información de 

los estudios en curso en la comuna, a saber: Actualización de Plan Regulador Comunal –PRC- y Plan de 

Desarrollo Comunal –PLADECO-, entre otros como la Asistencia Técnica: Procesos de declaratoria de Zona 

Típica o Pintoresca Y Monumento Histórico ante Consejo de Monumentos Nacionales. 

 Á R E A S  V E R D E S  Y  E S PA C I O S  P Ú B L I CO S  

3.1.1  De la recopilación de antecedentes de las Áreas Verdes de la comuna 

La recopilación de antecedentes de las Áreas Verdes de la comuna, se realizó mediante la revisión de la 

información de catastro de Áreas Verdes públicas (BNUP) y Áreas Verdes privadas, resultantes de la cesión 

de terreno de loteos o condominios, ambas contenidas en la Etapa de Diagnóstico de la Actualización de 

Plan Regulador Comunal concluida el 26 de noviembre del 2019 y se complementó con Catastro Comunal 

de Áreas Verdes de SECPLAN de año 2023-24. 

Esta información catastral se sistematizó y se registró, para lo primero se construyó una base de datos, que 

incorpora información relevante para el adecuado uso municipal, cuyos objetivos y detalles se desarrollan 

en extenso en ANEXO 01 y para lo segundo se realizaron fichas por áreas verdes, las cuales registran la 

información de la base de datos y territorializan ubicando y emplazando a cada área verde en la su localidad 

y entorno y visualizando su situación actual. Las Fichas de las áreas verdes de la comuna se encuentran en 

ANEXO 02. 
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3.1.2  Alcances de los datos recopi lados de Áreas Verdes  

Alcance 1: Los datos recopilados refieren a las Áreas Verdes existentes, tanto públicas como privadas, 

consolidadas y no consolidadas, identificadas por el municipio. Por tanto, no registra nuevas áreas verdes 

que pudiesen estar contenidas como nuevas afectaciones dentro de la planificación de la Actualización del 

Plan Regulador Comunal. 

Alcance 2: Para establecer el indicador de área verde por habitante, hay que tener presente que: 

- El indicador refiere solo a áreas verdes públicas y es de 10 m2 por habitante2 

- Las áreas verdes urbanas responden a dos categorías según superficie3:  

• Plazas: superficie entre 450 m2 y 20.000 m2 

• Parques: superficie mayor a 20.000 m2 

- Para la medición solo se reconocen la áreas verdes públicas mantenidas4 

 

Alcance 3: La caracterización de las Áreas Verdes se guía por el Estado de Conservación, para lo 

cual se categoriza como: buena, regular y no consolidada. 

- Buena: área verde consolidada y en óptimo estado que no requiere intervención. 

- Regular: área verde consolidada que presenta algunas debilidades en su equipamiento, 

configuración o estado de mantención. 

- No consolidada: área verde definida en PRC o identificada por municipio que no cuenta con 

mobiliario, arborización, tratamiento de suelos, zonificación u otros elementos que permitan 

entender su apropiación como espacio público. 

 

3.1.3  Áreas Verdes 

En la comuna se identifican 80 áreas verdes, concentradas principalmente en las localidades urbanas, existen 

solo 3 en localidades rurales. 

De este universo 16 son privadas, si bien esta condición de propiedad no aplica para los indicadores de 

áreas verdes por habitante o para la inversión pública, para el contexto comunal y acción municipal son 

importantes por: 

 
2 INE, https://www.ine.gob.cl/herramientas/portal-de-mapas/siedu. 
3 Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de vida Urbana (SIEDU), CNDU, Minuta Abril2019. 

4 Sistema de Indicadores y Estándares de Calidad de vida Urbana (SIEDU), CNDU, https://cndt.cl/documentacion/estudios/ 
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• En el caso de las localidades rurales (El Rincón, Los Maitenes y Campiche) las áreas verdes 

identificadas corresponden a terrenos comunitarios de las Juntas de Vecinos, además de ser el único 

espacio de congregación cumplen un rol social y cuidadas por la propia comunidad.  

Se caracterizan por estar en un Buen Estado de Conservación, en particular la de El Rincón y 

Campiche. 

Por lo anterior la acción municipal es de apoyar y facilitar su consolidación y mantención. 

• En el caso de las áreas verdes privadas en las localidades urbanas, corresponden a los espacios 

destinados a áreas verdes de loteos de vivienda, que por las características de urbanización son 

abiertos al espacio público, existiendo grandes paños de terreno bajo estas características en las 

Localidades de Puchuncaví, Horcón y Ventanas, solo en Maitencillo están dentro de un condominio.  

Se caracterizan –mayoritariamente- por No estar Consolidadas y ser sitio eriazo, con la potencialidad 

de incivilidades, no obstante desde punto de vista medio ambiental es positivo ya que no se observa 

la presencia de micro basurales. 

Existen casos cuyo Estado de Conservación es Bueno y se observa Mantención, como en Puchuncaví 

la Plaza de La Virgen y el Área Verde de Las Acacias, así como otros con Estado de Conservación 

Regular, en Horcón el Área Verde de Villa Esperanza 2 y en Ventanas la Plaza La Virgen. 

Por lo anterior la acción municipal es de control medio ambiental y de seguridad pública, otro 

aspecto a considerar es el apoyo a que los privados se constituyan como organización para poder 

acceder a financiamientos. 

Las áreas verdes de propiedad pública son 64, se consideran bajo esta condición las de Bien Nacional de 

Uso Público (BNUP), las Municipales y las pertenecientes a SERVIU, todas emplazadas en las localidades 

urbanas. 

Para el análisis y caracterización de las áreas verdes urbanas hay que tener en consideración los Alcances 

señalados en numeral precedente, en específico Alcance 2, que refiere a que las áreas verdes públicas 

corresponden a dos categorías establecidas por la superficie: Plazas entre 450 m2 y 20.000 m2 y los Parques 

con superficie mayor a 20.000 m2, ambas categorías si responden a la condición a que estén Consolidadas 

y mantenidas. Para la definición del estado de consolidación hay que considerar el Alcance 3, que refiere a 

las categorías de Bueno, Regular y No Consolidado. 

Tal como muestra Cuadro 3-1: Resumen superficies áreas verdes catastro 2024 PIIMEP, si consideramos la 

sumatoria de toda la superficie de catastro áreas verdes de propiedad pública identificadas en Catastro AV 

PIIMEP 2024, el indicador de m2 por habitante alcanzaría a 7,85 m2/hab, cifra que sería un indicador sobre 

la mediada de comunas como Viña del Mar. Sin embargo esta cifra solo se señala a modo de análisis porque 

tal como se ha señalado en Alcance 2, el indicador se realiza con las categorías de áreas verdes urbanas, 

categoría por superficie y estado de consolidación. 
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De lo anterior, solo 17 corresponden a áreas verdes públicas –urbanas- en categoría de Plazas consolidadas 

y mantenidas, las que suman 26.581 m2. Según los datos oficiales del CENSO 2017, alcanza a 15.859 

habitantes, lo que da un indicador de 1,67 m2 por habitante5. 

Las áreas verdes inferiores a 450 m2 que no se consideran dentro de las Categorías de áreas verdes públicas 

urbanas representan sólo un 4,7% del total de la superficie, por tanto no influyen significativamente, no así 

la sumatoria de superficie de áreas verdes de categoría de Plazas y Parques que se encuentran en regular o 

no están Consolidadas, es significativa y podría elevar el indicador a un 7,48 m2/hab, si se focalizara en 

consolidarlas y mantenerlas. Si bien con ese supuesto no se arriba a las 10 m2/hab que es el mínimo del 

indicador, la condición geográfica de la comuna de un vasto borde costero con playas íconos de la Región, 

complementa satisfactoriamente la oferta de espacios públicos de la comuna. 

Cuadro 3-1 Resumen de superficie de áreas verdes Catastro 2024 PIIMEP 

 Sumatoria 

superficie catastro 

de áreas verdes de 

propiedad pública 

identificadas en 

Catastro AV PIIMEP 

2024 

Sumatoria 

superficie áreas 

verdes públicas 

urbanas en 

Categoría de Plaza 

con Mantención 

Sumatoria superficie 

áreas verdes públicas 

urbanas en Categoría 

de Plaza SIN 

Mantención 

Sumatoria 

superficie áreas 

verdes públicas 

urbanas en 

Categoría de 

Parques SIN 

Mantención 

Sumatoria 

superficie áreas 

verdes de 

propiedad 

pública sin 

Categoría de 

Plaza por 

superficie 

inferior a 450 

m2 

N° 64 17 20 2 25 

M2 124.612 m2 26.581 m2 28.444 m2 63.714 m2 5.873 m2 

% 100% 21,3% 22,8% 51,2 % 4,7 % 

M2/hab6 7,85 m2/hab 1,67 m2/hab 1,79 m2/hab 4, 02 m2/hab 0,37 m2/hab 

  Cifra de indicador    

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación listado de las áreas verdes consideradas en indicador de m2 por habitante, todas con la 

condición de Categoría de Plazas y con buen estado de conservación. El listado total de las áreas verdes 

catastradas se encuentra en Cuadro 3-3. 

 

 
5 Esta cifra dista de lo informado en el portal del Sistemas de Indicadores y Estándares Urbanos (SIEDU) alojado en la página del Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE), en donde la comuna Puchuncaví registra 57.817,6 m2 y 15.813 habitantes, según catastro áreas verdes, INE 

2018, arrojando un indicador de 3,66 m2 por habitante. 

La cifra de la suma de áreas verdes públicas urbanas informadas por INE se acerca a la sumatoria de todas las áreas verdes sin la clasificación 

por categoría de superficie de Plazas (sin contar las de parques)  y sin considerar el estado de conservación, que arroja una sumatoria de 

60.898 m2 lo que daría un indicador de 3,8 m2 por habitante. 
La diferencia de la cantidad de población urbana no se explica porque ambas cifras son extraídas desde INE. 

 
6 15.859 habitantes, cifra de Población Urbana de la comuna de Puchuncaví según Censo de Población y Vivienda del 2017. 
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Cuadro 3-2 Listado de áreas verdes públicas urbanas en Categoría de Plazas con Mantención  

LOCALIDAD ID NOMBRE Área Verde (AV) M2 Aplica 

indicador 

de m2 AV 

por 

habitante 

CATEGORÍA 

según 

superficie 

AV urbanas 

PROPIEDAD 

E
st

a
d

o
 d

e
  

C
o

n
so

li
d

a
ci

ó
n

 

M
a
n

te
n

ci
ó

n
 

Puchuncaví P-1 Plaza de Armas 2634 SI PLAZA BNUP B SI 

P-10 Plaza Cruz del Llano 1904 SI PLAZA SERVIU B SI 

P-15 Plaza Villa Esperanza 1 1064 SI PLAZA BNUP B SI 

El Paso EPa-1 AV El Paso 689 SI PLAZA BNUP B SI 

Horcón H-2 AV Villa Esperanza 1 754 SI PLAZA BNUP B SI 

H-5 Plaza Los  Pescadores 1000 SI PLAZA BNUP B SI- 

La Chocota LCH-2 Plaza Mónaco  965 SI PLAZA BNUP B SI 

Ventanas V-8 AV Corvi 1 1353 SI PLAZA BNUP B SI 

V-9 AV Corvi 2 547 SI PLAZA BNUP B SI 

V-10 AV Corvi 3 922 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-12 Plaza Las Ventanas 5353 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-16 AV Pedro Aguirre Cerda 1 521 SI PLAZA BNUP B SI 

V-18 AV Subida Italia 1 869 SI PLAZA SERVIU B SI 

V-23 AV Costanera 2 495 SI PLAZA BNUP B SI 

V-24 AV Los Quitasoles 6324 SI PLAZA BNUP B SI 

La Greda LG_1 Plaza ex Escuela La Greda 602 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

LG_2 Plaza La Greda 585 SI PLAZA BNUP B SI 

Fuente. Elaboración propia, en base a Catastro áreas verdes PIIMEP 2024. 

Cuadro 3-3 Situación actual  de áreas verdes públicas urbanas en Categoría de Plazas con Mantención  

P-1 Plaza de Armas 

 

M2 2634 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Santiago Torres con O’ 

Higgins 

P-10 Plaza Cruz del Llano 

M2 1904 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad SERVIU 

Estado 

Consolidación 

B 
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Mantención SI 

 

Dirección Calle Central Villa Azulina 

P-15 Plaza Villa Esperanza 1 

 

M2 1064 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección El Maitén 

EPa-1 AV El Paso 

 

M2 689 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Santa Laura s/n 

H-2 AV Villa Esperanza 1 

 

M2 754 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Los Aromos 

 

 

H-5 Plaza Los  Pescadores 

M2 1000 

indicador SI 
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Categoría PLAZA 

 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Los Albatros 412 LTA 

LCH-2 Plaza Mónaco  

 

M2 965 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Principado de Mónaco 

V-8 AV Corvi 1 

 
 

M2 1.353 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Corvi con Las Heras 

V-9 AV Corvi 2 

M2 547 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 
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Dirección Bello Horizonte 

 

V-10 AV Corvi 3 

 

M2 922 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad MUNICIPAL 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Corvi con Las Heras 

V-12 Plaza Las Ventanas 

 
 

M2 5353 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad MUNICIPAL 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Corvi con Las Heras 

V-16 AV Pedro Aguirre Cerda 1 

 

M2 521 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Pedro Aguirre Cerda con La 

Unión 

V-18 AV Subida Italia 1 

M2 869 
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indicador SI 

 

Categoría PLAZA 

Propiedad SERVIU 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Subida Italia con Bellavista 

V-23 AV Costanera 2 

 

M2 495 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Costanera con Subida Italia 

V-24 AV Los Quitasoles 

 
 

M2 6324 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Pedro Aldunate Solar 

LG_1 Plaza ex Escuela La Greda 

 
 

 

M2 602 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad MUNICIPAL 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Los Aromos 
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LG_2 Plaza La Greda 

 

M2 585 

indicador SI 

Categoría PLAZA 

Propiedad BNUP 

Estado 

Consolidación 

B 

Mantención SI 

Dirección Los Alerces 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuadro 3-4 Listado de áreas verdes Catastro 2024 PIIMEP 

LOCALIDAD ID NOMBRE Área Verde (AV) M2 Aplica 

indicador 

de m2 AV 

por 

habitante 

CATEGORÍA 

según 

superficie 

AV urbanas 

PROPIEDAD 

E
st

a
d

o
 d

e
  

C
o

n
so

li
d

a
ci

ó
n

 

M
a
n

te
n

ci
ó

n
 

La Laguna LL_1 AV Condominio Doña Norma 916 --- --- PRIVADA N/C NO 

LL_2 Espacio Comunitario JJVV La 

Laguna 

291 NO N/A MUNICIPAL N/C NO 

Maitencillo Mllo-1 Plaza Cerro Tacna 1687 NO PLAZA comodato 

MUNICIPAL 
R NO 

Mllo-1 ZAV Cerro Tacna 11185 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-2 AV El Abanico 794 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-3 Plaza Frutillar 303 NO N/A BNUP N/C NO 

Mllo-4 Plaza Einstein  150 NO N/A BNUP B SI 

Mllo-5 Plaza Fe y Esperanza  1 150 NO N/A BNUP B   

Mllo-6 Plaza Fe y Esperanza 2 480 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-7 Plaza Fe y Esperanza 3 472 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo_8 Plaza Lomas Blancas 1 13000 --- --- PRIVADA --- --- 

Mllo_9 Plaza Lomas Blancas 2 7800 --- --- PRIVADA --- --- 

Mllo_10 Plaza Lomas Blancas 3 4100 --- --- PRIVADA --- --- 

Puchuncaví P-1 Plaza de Armas 2634 SI PLAZA BNUP B SI 

P-2 AV Don Sergio 2 200 NO N/A BNUP N/C NO 

P-3 Plaza J Kenedy 381 NO N/A BNUP B SI 

P-4 Plaza  Pablo Neruda 221 NO N/A MUNICIPAL B SI 

P-5 AV Campo Alegre 1 221 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-6 AV Campo Alegre 2 2650 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-7 Plaza Cementerio 297 NO N/A MUNICIPAL B SI 

P-8 Plaza Don Alfredo 1 1209 NO PLAZA BNUP R NO 

P-9 Plaza Don Alfredo 2 147 NO N/A BNUP N/C NO 
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P-10 Plaza Cruz del Llano 1904 SI PLAZA SERVIU B SI 

P-11 Plaza Villa El Esfuerzo 1 450 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-12 Plaza Villa El Esfuerzo 2 2118 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-13 Plaza La Virgen 313 --- --- PRIVADA B SI 

P-14 AV Frente a Kila 196 NO N/A BNUP N/C NO 

P-15 Plaza Villa Esperanza 1 1064 SI PLAZA BNUP B SI 

P-16 AV Villa Esperanza 2 670 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-17 AV Las Acacias 451 --- --- PRIVADA B SI 

P-18 AV Los Canelos 1 250 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-19 AV Los Canelos 2 300 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-20 AV Nuevo Renacer 1 672 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-21 AV Nuevo Renacer 2 135 NO N/A BNUP B NO 

P-22 AV Nuevo Renacer 3 98 NO N/A BNUP B SI 

El Paso EPa-1 AV El Paso 689 SI PLAZA BNUP B SI 

Horcón H-1 AV Los Aromos  367 NO N/A BNUP N/C NO 

H-2 AV Villa Esperanza 1 754 SI PLAZA BNUP B SI 

H-3 AV Villa Esperanza 2 677 --- --- PRIVADA B NO 

H-4 AV Luna de Mar 617 NO PLAZA BNUP N/C NO 

H-5 Plaza Los  Pescadores 1000 SI PLAZA BNUP B SI- 

La Chocota LCH-1 EEPP Escuela Especial 162 NO N/A BNUP N/C SI 

LCH-2 Plaza Mónaco  965 SI PLAZA BNUP B SI 

LCH-3 AV Mónaco  2574 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-4 AV Las Brisas 455 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-5 AV Principal Médano  696 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-6 AV El Descanso 1 1050 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-7 AV El Descanso 2 249 NO N/A BNUP N/C NO 

Ventanas V-1 Plaza Miramar Verde Mar 265 NO N/A BNUP B NO 

V-2 Plaza Miramar Las Bellotas 370 NO N/A BNUP B NO 

V-3 Plaza Miramar Los Almendros 122 NO N/A BNUP N/C NO 

V-4 Plaza Miramar  Los Castaños 134 NO N/A BNUP N/C NO 

V-5 Plaza Villa La Paz 786 --- --- PRIVADA N/C NO 

V-6 Plaza Renacer 1 Los Acacios 383 NO N/A BNUP B SI 

V-7 Plaza Renacer 2 Las Lagunillas 518 NO PLAZA BNUP R NO 

V-8 AV Corvi 1 1353 SI PLAZA BNUP B SI 

V-9 AV Corvi 2 547 SI PLAZA BNUP B SI 

V-10 AV Corvi 3 922 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-11 Plaza La Virgen 1455 --- --- PRIVADA B NO 

V-12 Plaza Las Ventanas 5353 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-13 AV Calle La Unión 246 NO N/A BNUP N/C NO 

V-14 AV Villa Esperanza 1 481 NO PLAZA BNUP B NO 

V-15 AV Villa Esperanza 2 133 NO N/A BNUP N/C NO 
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V-16 AV Pedro Aguirre Cerda 1 521 SI PLAZA BNUP B SI 

V-17 AV Pedro Aguirre Cerda 2 532 NO PLAZA BNUP B NO 

V-18 AV Subida Italia 1 869 SI PLAZA SERVIU B SI 

V-19 AV Subida Italia 2 1023 NO PLAZA SERVIU N/C NO 

V-20 AV Subida Italia 3 278 NO N/A SERVIU B SI 

V-21 Plazoleta Los Pescadores 249 NO N/A BNUP B SI 

V-22 AV Costanera 1 120 NO N/A MUNICIPAL B SI 

V-23 AV Costanera 2 495 SI PLAZA BNUP B SI 

V-24 AV Los Quitasoles 6324 SI PLAZA BNUP B SI 

V-25 ZAV Parque Esmeralda 22425 NO PARQUE MUNICIPAL N/C NO 

V-26 ZAV Parque Los Patos 41289 NO PARQUE MUNICIPAL N/C NO 

La Greda LG_1 Plaza ex Escuela La Greda 602 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

LG_2 Plaza La Greda 585 SI PLAZA BNUP B SI 

LG_3 AV La Greda  761 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Los 

Maitenes 

LM_1 Espacio Comunitario JJVV 

Maitenes 

500 --- --- PRIVADA N/C NO 

Campiche C_1 Espacio Comunitario  JJVV 

Campiche 

449 --- --- PRIVADA B SI 

El Rincón ER-1 Espacio Comunitario  JJVV El 

Rincón 

1885 --- --- PRIVADA B SI 

Fuente: Elaboración propia.  

3 .1 .3 .1  Mantenc ión de áreas verdes  

No obstante lo constatado en cuanto al estado de mantención que arroja 17 plazas con buen estado de 

conservación, el departamento de Operaciones del Municipio informa, que las mantenciones en el área de 

paisajismo es menor, lo que supone un esfuerzo de la comunidad por mantener sus espacios públicos. 

Lo informado es lo siguiente: 

En la comuna, las actividades de mantención realizadas por el área de paisajismo se concentran en diversos 

sectores clave, destacando áreas verdes, bandejones, plazas, y avenidas. A continuación, se presenta el 

listado detallado: 

1. Bandejones principales: 

•  Shell 

•  Unimarc 

•  La Greda 

2. Plazas principales: 

•  Plaza La Virgen 

•  Plaza La Kila 

•  Plaza de Puchuncaví 

•  Plaza del Cementerio de Puchuncaví 

•  Plaza Renacer 
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•  Plaza Miramar 

•  Plaza Los Alerces 

•  Plaza Las Bellotas 

3. Avenidas y calles: 

•  Mantención regular de la avenida principal y calles adyacentes. 

Consideraciones del equipo: 

Las labores de mantención incluyen poda, limpieza, riego, y reposición de plantas según necesidad. 

Estas tareas son realizadas por dos trabajadores asignados al área de paisajismo, lo que implica una 

planificación cuidadosa para cubrir todas las áreas de manera eficiente. 

 

3.1.4  Cober tura terr i tor ial  de plazas y  parques  

La cobertura territorial de las áreas verdes de Catastro PIIMEP 2024, que identifica áreas verdes de propiedad 

pública y privada, se extiende en todas las localidades urbanas excepto Rungue y en tres localidades rurales, 

a saber: Campiche, El Rincón y Los Maitenes.  

La distribución en cantidad es acorde a la concentración de población, que en la comuna según los datos 

de Censo 2017 concentra una mayor población en la conurbación sur compuesta por Horcón, La Chocota, 

Ventanas y La Greda, siendo Ventanas la localidad que más registra, con 28 áreas verdes identificadas por 

el municipio, Puchuncaví como cabecera comunal, en la conurbación central, lo sigue en cantidad y la 

conurbación norte es la que menos cantidad de áreas verdes registra. 

Cuadro 3-5 Código de Identificación y números de áreas verdes por localidad, Urbanas y Rurales de la comuna de 

Puchuncaví 

Localidades Urbanas Localidades Rurales 

ID Nombre N° de AV ID Nombre N° de AV 

LL_ La Laguna 2 C Campiche 1 

Mllo Maitencillo 12 LC La Canela 0 

P Puchuncaví 23 LQ La Quebrada 0 

EP El Paso 1 Pllos Potrerillos 0 

R Rungue 0 SA San Antonio 0 

H Horcón 6 EC El Cardal 0 

LCH La Chocota 7 ER El Rincón 1 

V Ventanas 28 LMq Los Maquis 0 

LG La Greda 4 Pclán Pucalán 0 

   LMllas Las Melosillas 0 

   CH Chilicauquén 0 

   LM Los Maitenes 1 

Fuente: Elaboración propia.  

La siguiente Figura grafica en el territorio comunal las localidades que poseen áreas verdes sean están 

públicas o privadas, recordando que las identificadas en las localidades rurales son propiedad de la Juntas 

de Vecinos de cada una. 
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Figura 3-1 Cobertura territorial de las áreas verdes de Catastro 2024 PIIMEP 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a coberturas de límites localidades de la comuna, en ambiente de imagen satelital de Google earth. 

Ahora bien, considerando lo referente al Alcance 2, en relación a la categorización para ser consideradas 

áreas verdes públicas urbanas, esta distribución se acota, a las localidades de la conurbación central y sur, 

la conurbación norte de las localidades de La Laguna y Maitencillo, no poseen áreas verdes públicas urbanas. 
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Figura 3-2 Cobertura territorial de las áreas verdes públicas urbanas con indicador de m2 por habitante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a coberturas de límites localidades de la comuna, en ambiente de imagen satelital de Google earth. 

Cuadro 3-6 Áreas verdes de propiedad pública Catastro PIIMEP 2024 por Localidad públicas con categorización  

 

 

 

 

 

LOCALIDAD 

N° de 

AV 

M2 

TOTALES 

POR 

LOCALIDAD 

 

N° de AV 

por 

CATEGORÏA 

M2 

por 

CATEGORÏA 

CATEGORÍA 

según 

superficie 

AV urbanas 

Aplica 

indicador de 

AV por 

habitante 

E
st

a
d

o
 d

e
  

C
o

n
so

li
d

a
ci

ó
n

 

M
a
n

te
n

ci
ó

n
 

M2 para 

indicador 

de AV 

por 

habitante 

La Laguna 1 291 1 291 N/A NO por 

superficie 

N/C NO 0 

Maitencillo 8 15.447 5 14.618 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

R NO 0 

3 829 N/A NO por 

superficie 

--- --- 0 

Puchuncaví 16 12.397 3 5.602 PLAZA SI B SI 5.602 

5 5.119 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C; 

R;  

NO 0 
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8 1.675 N/A NO por 

superficie 

--- --- 0 

El Paso 1 689 1 689 PLAZA SI B SI 689 

Horcón 4 2.738 2 1.754 PLAZA SI B SI 1.754 

1 617 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C NO 0 

1 317 N/A NO por 

superficie 

--- --- 0 

La Chocota 7 6.151 1 965 PLAZA SI B SI 965 

4 4.775 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C NO 0 

2 411 N/A NO por 

superficie 

--- --- 0 

Ventanas 24 84.952 8 16.384 PLAZA SI B SI 16.384 

4 2.554 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C NO 0 

2 63.714 PARQUES NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C NO 0 

10 2.300 N/A NO por 

superficie 

--- --- 0 

La Greda 3 1.948 2 1.187 PLAZA SI B SI 1.187 

1 761 PLAZA NO por 

Estado de 

Consolidación 

N/C NO 0 

 64 124.612        26.581 

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.5  Cal idad del Pav imento de Aceras  

Se caracteriza por el mal estado o falta de caminos, calles y veredas, reconociéndose como una debilidad 

en el análisis FODA del PLADECO 2025-20307 , siendo la debilidad con mayor votación en las instancias de 

participación del estudio, con 97 recurrencias, distanciándose por lejos de la segunda debilidad significativa 

con 55 recurrencias, que refiere a problemas de aseo y manejo de residuos, del ámbito de la Gestión de 

Residuos y Aseo. 

 

7 Plan cuyo estudio se encuentra en las últimas instancias, para ser aprobado por Concejo Municipal. 
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3.1.6  Arbor ización relevante  

La comuna presenta una mezcla de especies arbóreas introducidas y nativas, adaptadas al clima y 

características del lugar. Se destacan las siguientes especies predominantes: 

1. Especies Introducidas: 

• Plátanos orientales: Frecuentemente observados en las avenidas principales, debido a su capacidad 

de proporcionar sombra y resistencia. 

• Pimientos: Utilizados como ornamentales por su aspecto estético y bajo requerimiento hídrico. 

2. Especies Nativas: 

• Maitenes: Árbol típico de la zona, resistente y de bajo mantenimiento. 

• Quillay: Contribuye a la biodiversidad local y se adapta bien al entorno. 

Proyectos actuales de arborización: 

En el proyecto en curso, que incluye la intervención de las 53 plazas de la comuna, se ha adoptado el enfoque 

de utilizar exclusivamente árboles nativos. Esto busca fomentar la biodiversidad local, preservar el 

ecosistema y reducir el impacto ambiental asociado a las especies introducidas. 

Al implementar especies nativas, se promueve: 

✓ La sostenibilidad del entorno. 

✓ La reducción en el uso de recursos como agua y fertilizantes. 

✓ La atracción de fauna local, como aves e insectos, que contribuyen al equilibrio ecológico. 

El trabajo del área de paisajismo en la comuna abarca una gestión integral de las áreas verdes, considerando 

tanto la mantención regular de espacios clave como la planificación a largo plazo con un enfoque sostenible 

en la arborización. Este esfuerzo, liderado por un equipo reducido, resalta el compromiso con la calidad 

ambiental y el bienestar comunitario. 

 

3.1.7  Activ idades en el  espacio público  

Las actividades en el espacio público están relacionadas con las actividades deportivas y culturales que 

promueve el municipio, además de las celebraciones religiosas de la comuna. 

Si bien casi la totalidad de las actividades se realiza en recintos, se considera necesario identificar cuáles son 

las características de los espacios públicos de acceso, de espera y de estacionamientos. 
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Cuadro 3-7 Espacios y Actividades Deportivas y Culturales por localidad 

Localidades Espacios y 

Actividades Físicas y Deportivas 

Espacios y  

Actividades Culturales 

La Laguna  Junta de Vecinos La Laguna, 

Canto y Composición 

Pintura Inicial 

Maitencillo Gimnasio Colegio Maitencillo 

Entrenamiento funcional, 

Caleta 

Fiesta San Pedro y Pablo 

Av. del Mar N°410, Restorán Hakanini 

Origami 

Puchuncaví, El Paso , 

Rungue 

Estadio Municipal 

Fútbol infantil, femenino, adulto 

Gimnasio Municipal 

Zumba, Pilates, TRX, Gimnasia  rítmica  

infantil y  juvenil, Gimnasia 

entretenida, Gimnasia  rítmica,  de 

Competencia, Entrenamiento 

funcional. 

Sede Club El Rungue 

Entrenamiento funcional, 

Gimnasio Runguestrom 

Boxeo infantil 

Biblioteca Pública Municipal 

Día del libro, Día del Patrimonio, 

exposiciones 

Casa de La Cultura 

Danza Contemporánea 

Coro Municipal 

Danza Folclórica 

Crochet 

Coro Adulto Mayor 

Música Afroamericana (batucada) 

Encuentros  culturales, exposiciones, 

sesiones de intercambio cultural, 

conversatorios, obras de teatro y ferias 

artísticas, entre  otras 

Museo de Historia Natural 

Taller Museo para niños Megafauna 

local. 

Charlas sobre la historia de Puchuncaví 

y la paleontología. El Museo también 

organiza tours por los geositios de la 

comuna, recorridos patrimoniales, tours 

rurales, trekkings nocturnos y 

avistamiento de aves 

Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

Corpus Cristi 

Campamento de prisioneros Melinka 

 

Media Luna 

Cabalgata comunal de Puchuncaví,  

Fiesta de la Trilla 

Feria Costumbrista de Puchuncaví 

 

Posada del Fracaso, calle El Boldal N°60 

Comics y Manga 

Música Latinoamericana 

Sede Social Junta de Vecinos El Paso 

Danza Show 
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Horcón Sede Molina, Horcón 

Yoga 

Caleta 

Fiesta San Pedro y Pablo 

Bailes Chinos 

Fiesta Cruz de Mayo 

Sede Las Brisas Marinas, final de calle  

Cau Cau 

Narrativa 

Sede Comunidad U. de Chile, casa 55,  

Punta Fraile, 

Mosaico 

Teatro 

Bailes de Salón 

La Chocota  Fiesta Cruz de Mayo 

Sede J.V. El Descanso, calle Diagonal  

N°89 

Música de Chocota 

Canto Popular 

Ventanas Delegación Municipal Las Ventanas: 

Entrenamiento funcional, TRX, 

Gimnasia rítmica 6 a 12 años, Yoga, 

Zumba, Boxeo Infantil 

Sede Club Bello Horizonte, Ventanas 

Gimnasia entretenida 

Caleta 

Fiesta San Pedro y Pablo 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen y 

comercio ambulante 

Hostería Ventanas, Pedro Aldunate  

Solar s/n 

Narrativa Ventanas 

La Greda Club San Martín, La Greda 

Fútbol infantil, femenino, adulto 

Escuela La Greda 

Patinaje 

La Salina de La Greda 

 

Baile Religioso Sagrado Corazón de 

Jesús  

Campiche  Fiesta de Nuestra Señora del Carmen y 

comercio ambulante 

Festival del Poroto Verde 

La Canela  Payadores y Cantores a lo divino 

Fiesta Cruz de Mayo 

Fiesta de Nuestra Señora del Carmen y 

comercio ambulante 

La Quebrada  Bailes Chinos 

Fiesta Cruz de Mayo 

Potrerillos   

San Antonio   

El Cardal   

El Rincón  Bailes Chinos 

Los Maquis  Fiesta Cruz de Mayo 

Sede Social Los Maquis 

Cueca Brava 

Pucalán Sede Pucalán 

Baile entretenido 

Bailes Chinos 

Fiesta Cruz de Mayo 

Las Melosillas   
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Chilicauquén   

Los Maitenes Sede Los Maitenes 

Baile Entretenido 

Fiesta Cruz de Mayo 

Fuente: Municipalidad de Puchuncaví. 

A nivel comunal se han realizado diversas competiciones de importancia nacional e internacional. Entre el 

30 de mayo y el 2 de junio de 2024, se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal el cierre del Torneo Nacional 

de Powerlifting, que contó con aproximadamente 250 competidores. 

Otra  competencia  relevante  desarrollada  en  el  presente  año  2024  fue  la  primera  edición  de  la 

carrera de ciclismo de ruta “Gran Fondo de Puchuncaví 2024”, realizada el domingo 19 de mayo y que contó  

con la participación de más de 200 ciclistas.  La competición fue organizada por el Club Ciclista Chile Inalto 

y cubrió una distancia de 90 kilómetros con,  aproximadamente,  1.800 metros de altimetría.  El recorrido 

comenzó en el Estadio Municipal de Puchuncaví y llevó a los ciclistas por la playa, para luego hacer dos giros 

por Valle Alegre y alcanzar el puerto de La Canela, una cuesta de15 kilómetros con un desnivel positivo de 

755 metros. La meta estuvo en la Cumbre de La Canela (Ridechile, 2024).  

En  cuanto  a  competiciones  de  años  anteriores,  destaca  la  última  etapa  de  Ciclismo  de  Ruta, 

desarrollada en la comuna el viernes 12 de mayo de 2023, como parte de los XXV Juegos Deportivos 

Binacionales.  Estos  juegos  fueron  organizados  por  el  Ministerio  del  Deporte  y  contaron  con  la 

participación de deportistas de Chile y Argentina. 

También,  del  8  al  11  de  diciembre  de  2021,  en  el  Centro  de  Vuelo  Parapente  Aventura  de 

Maitencillo, se realizó  el “Campeonato de Precisión de Parapente ACURRACY 2021”.  El evento fue parte de 

la primera fecha válida del Campeonato Chileno de Accuracy 2021 (Airtribune, 2021). 

 

3.1.8  Segur idad Pública  

Los antecedentes de seguridad pública, se encuentran desarrollados a extenso y en detalle en el documento 

de Diagnóstico de Actualización de PLADECO de agosto de 2024, en dicho documento se hace un análisis 

estadístico de los delitos recopilados de las fuentes oficiales del Centro de Análisis del Delito (CEAD), entidad 

perteneciente a la Subsecretaría de Prevención del Delito, el análisis abarca un periodo de tres años, desde 

el 2021 hasta el 2023 y comprende todos los incidentes policiales registrados por las fuerzas de seguridad 

en dicho periodo, a saber: 

Por grupo de Delitos 

• Delitos violentos 

• Delitos asociados a drogas 

• Delitos asociados a armas 

• Delitos contra la propiedad no violentos 

• Incivilidades 

• Otros delitos o faltas 

Además se registra lo referente al Sistema táctico de operación policial (STOP), herramienta de Carabineros 

de Chile para la prevención del delito, la cual se alimenta principalmente de las denuncias realizadas por los 

ciudadanos. La información proviene de: Destacamento Retén Horcón, Destacamento Retén Ventanas, 

Destacamento Retén Maitencillo y Destacamento Tenencia Puchuncaví. 
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Así como el Plan comunal de Seguridad Pública de Puchuncaví 2023, que considerando  los  datos  policiales  

hasta  diciembre  2022,  el  plan  prioriza  cuatro  problemas principales  a  abordar:  1)  Robo  en  lugar  

habitado,  2)  Violencia  intrafamiliar,  3)  Lesiones  menos graves, graves o gravísimas, y 4) Ebriedad y 

consumo de alcohol en la vía pública. 

Del análisis de PLADECO identifica como Factores críticos, lo siguiente: 

✓  El explosivo crecimiento demográfico que ha experimentado la comuna, lo que ha implicado la llegada 

de una gran cantidad de nuevos residentes. 

✓  La comuna de Puchuncaví ha experimentado un  preocupante aumento en la tasa de delitos violentos,  

especialmente  en  aquellos  relacionados  con  homicidios,  robos  con  violencia, lesiones y delitos sexuales, 

mientras que la violencia intrafamiliar y las amenazas con armas mostraron tendencias más moderadas o 

incluso disminuyeron. 

✓  Aumento  de  delitos  contra  la  propiedad,  violentos  o  no,  han  implicado  un  deterioro  en  la 

seguridad patrimonial de los habitantes de Puchuncaví. 

✓  Este aumento sustancial en los delitos relacionados con armas en la comuna de  Puchuncaví refleja  una  

situación  de  riesgo  en materia  de  seguridad  ciudadana  que  requiere  atención y medidas efectivas por 

parte de las autoridades competentes. 

✓  Alta victimización por delitos violentos en la comuna, especialmente para las mujeres jóvenes y de 

mediana edad, quienes representaron más del 60% de las víctimas en los rangos etarios críticos. 

✓  Para los periodos de planificación del PCSP se consideró en la priorización de delitos los altos índices  de  

robos  en  lugares  habitados,  el  aumento  de  los  casos  de  violencia  intrafamiliar, especialmente  hacia  

mujeres,  el  incremento  significativo  en  lesiones  de  diversa  gravedad, sobre todo en hombres jóvenes, 

y la alta prevalencia de ebriedad y consumo de alcohol en la vía pública, pese a que ha disminuido 

recientemente. 

✓  Han  aparecido  fenómenos  delictivos  como  los  denominados  "préstamos  gota  a  gota",  que 

amenazan la seguridad de la comunidad. 

✓  La ausencia de redes de comunicación de emergencia (equipos de radio) implica un riesgo para la  

población  tanto  en  lo  que  respecta  a  la  reacción  ante  la  comisión  de  delitos  como  a  la respuesta 

ante desastres naturales. 

✓  Fuerte  asociación  entre  consumo  de  sustancias  y  alcohol  y  comisión  de  ciertos  delitos relevantes 

como el robo en lugar no habitado y el microtráfico. 

Ahora bien, para el estudio del PIIMEP, los aspectos relevantes a destacar son los delitos que tengan 

ocurrencia en el espacio público, y de ello no existe información detallada y liberada, que pueda ubicar el 

delito. Desde la oficina de Seguridad del Municipio, no cuenta con esa información, la cual deberá ser 

levantada en cada Destacamento y Tenencia de la Comuna, para: 

-Mapear los espacios públicos donde se han cometido delitos violentos, incivilidades o consumo de alcohol. 
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 T R A N S P O RT E  Y  M O V I L I DA D  

3.2.1  Infraestructura c iclo inclusiva  

La comuna actualmente no posee ciclovías, existen tramos proyectados, sin embargo no logra generar una 

red, estás están ubicadas en la conurbación sur. 

Las ciclovías proyectadas son las siguientes: 

Cuadro 3-8 ciclovías proyectadas 

Localidades Vía proyección desde/ hasta km 

La Greda- 

Ventanas 

Camino Costero 

Vía 5-6 

Loncura Ventanas   3,2 

Horcón-La 

Chocota-Ventanas 

Vía F-152 Camino antiguo 

Horcón 

Vía F-30-E 3,4 

Puchuncaví Camino el Boldal Vía F-42 Estadio Municipal 1,5 

La Chocota-

Campiche 

Los Pescadores La Chocota Campiche 4,1 

Fuente: SECPLAN Municipalidad de Puchuncaví 

Figura 3-3 Ciclovías proyectadas 

 

Fuente: SECPLAN Municipalidad de Puchuncaví 
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3.2.2  Infraestructura para t raspor te  público 

De información disponible en el municipio, se cuenta con un universo de  32  paradas  de  transporte  

público,  las  cuales  se  distribuyen  de  manera  longitudinal  en  el territorio, teniendo como eje la ruta E-

30- F. 

Figura 3-4 Paradas de Transporte Público 

 

Fuente: SECPLAN Municipalidad de Puchuncaví 

3.2.3  Viajes 

Sin información 
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3.2.4  Información de tráf ico  

Sin Información 

3.2.5  Accidentes de tránsi to  

Sin Información 

 PAT R I M O N I O  

3.3.1  Monumentos 

En la actualidad, el único patrimonio material reconocido por algún organismo del Estado, corresponde al 

Sitio Balneario Popular y Campo de Prisioneros Melinka – Puchuncaví, reconocido como Monumento 

Nacional por el Decreto Nº 38 (2018) del Ministerio de Educación en la Categoría de Monumento Histórico. 

Su Tipología es de  Inmueble, Equipamiento, Sitios de la memoria y conmemorativos y Memoria y derechos 

humanos. 

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, el balneario popular "Melinka" fue expropiado y utilizado como 

campo de concentración, hasta noviembre de 1976. Dependía de la Secretaría Nacional de Detenidos 

(SENDET) del Ministerio del Interior, y era administrado por la Armada de Chile. Quienes llegaban a este 

recinto provenían de otros centros de detención, clandestinos y/u oficiales, y eran reconocidos como 

prisioneros de guerra. El recinto fue desmantelado en la década de los 80, y parte de sus instalaciones y 

mobiliario fueron redistribuidos.8 

Figura 3-5. Campo de prisioneros Melinka 

 
Fuente: www.memoriaviva.com  

El lugar había sido creado durante el gobierno de Salvador Allende, como un balneario popular, de 

propiedad de la Central Unitaria de Trabajadores. 

 

 

 
8 Consejo De Monumentos Nacionales. Ficha Monumento Histórico. Disponible en: 

https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-balneario-popular-campo-prisioneros-melinka-

puchuncavi 

http://www.memoriaviva.com/
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-balneario-popular-campo-prisioneros-melinka-puchuncavi
https://www.monumentos.gob.cl/monumentos/monumentos-historicos/sitio-balneario-popular-campo-prisioneros-melinka-puchuncavi
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Figura 3-6. Maqueta representativa de instalaciones campo concentración y terreno en la actualidad 

  

Fuente: Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví. 2019. 

https://www.facebook.com/MelinkaPuchuncavi/photos/a.952084224984110/957616647764201/?type=3&t

heater. 

 

3.3.1  Inmuebles o áreas de interés patr imonial  

3 .3.1 .1  Ig les ias  

La edificación más significativa en este ámbito, corresponde a la Iglesia de Puchuncaví. 

 

La historia de la iglesia está muy unida a la imagen de la Virgen del Rosario, por la cual fue construida una 

Capilla en el siglo XVII (1619), con la categoría de “Misión”, dependiente del Curato de San Nicolás de 

Purutún, Corregimiento de Quillota. En el siglo XVIII fue “Doctrina de Indios” y en 1809 fue constituida como 

Parroquia. 

 

La imagen fue traída a Chile por Dolores Vas, y Vicenzo Pascuale Justiniani donó la cuadra de tierra para 

levantar un templo.  

 

En 1809, el templo pasa a constituirse en parroquia, administrando entre otras localidades, a Quintero, 

Manzanares, Boco y Catapilco. Es así como la parroquia mantiene un valioso archivo histórico de 

nacimientos, bautizos, matrimonios y defunciones que abarcaba las importantes zonas costeras y 

campesinas de la antigua Provincia de Aconcagua. 

En 1906, la iglesia es destruida por el gran terremoto de Valparaíso. Fue reconstruida y nuevamente dañada 

por el terremoto de 1965. La reconstrucción posterior le dio al templo su actual estructura.9 

 

 

 

 

 

 

 
9 Página web Iglesias de Chile. Disponible en: http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-

rosario_20.html 

https://www.facebook.com/MelinkaPuchuncavi/photos/a.952084224984110/957616647764201/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MelinkaPuchuncavi/photos/a.952084224984110/957616647764201/?type=3&theater
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html
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Figura 3-7. La Iglesia del Rosario en diversas épocas 

 

 

  

Fuente: PROCIUDAD Consultores y http://puchuncavi.blogspot.com/   y   Revista "En Viaje" de FF.CC. del E., N.298, agosto 1958 

La iglesia Santa Ana de Horcón fue construida en el XIX, originalmente de adobe, pero debido a diversas 

reconstrucciones post terremotos, su estructura principal se reforzó con concreto. 

Esta fue bendecida bajo la advocación de Santa Ana, madre de la Virgen María, la que se encuentra 

representada en una imagen de madera policromada. El día 26 de julio se celebra su fiesta con cantores a 

lo divino y el cantó de décimas durante la noche, agrupados alrededor de un brasero.10 

 

 
10 Página web Iglesias de Chile. Disponible en: http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-

rosario_20.html 

http://puchuncavi.blogspot.com/
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html
http://chile-iglesias-catolicas.blogspot.com/2016/03/iglesia-nuestra-senora-del-rosario_20.html
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Figura 3-8. Iglesia de Santa Ana de Horcón 

 

Fuente: PROCIUDAD Consultores  

3 .3.1 .2  Inmuebles  representat ivos  

 

Tradicionalmente, en la zona se construyó usando el adobe como materia prima fundamental. Pero el gran 

terremoto de 1906 y los subsiguientes de 1965 y del 2010, significaron una gran destrucción de viviendas e 

infraestructura, obligando a utilizar otros materiales más resistentes. 

 

La característica principal de estas construcciones fue la construcción con fachada continua, en las áreas 

urbanas. El ingreso se hacía a través de una mampara que conectaba con un pasillo con habitaciones a los 

lados. Terminaba el pasillo en un corredor luminoso que terminaba en un patio interior. Se utilizaba también 

la quincha, sistema en que una estructura de madera se llenaba con adobes, para revocar el conjunto con 

barro y paja o cemento. Las techumbres eran normalmente de teja de arcilla. 

 

Este tipo constructivo se masificó en distintos barrios y aún subsiste en retazos aislados en diversas calles 

de la comuna, aunque las fachadas han sido rebocadas con cemento y los techos son prácticamente todos 

de zinc ondulado o bien han sido reemplazados por tejas plásticas o asfálticas.  

 

Las construcciones de adobe y fachada continua constituyen elementos que dan cuenta de la construcción 

tradicional en la zona en el siglo XIX e inicios del XX. Sin embargo, como se señaló anteriormente, los daños 

provocados por sucesivos terremotos han hecho que las áreas urbanas de la comuna presenten poca 

integridad y homogeneidad en cuanto a construcción de adobe y fachada continua se refiere. A 

continuación se muestran algunos ejemplos. 
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Figura 3-9. Casa en calle José Ramón Pérez, de fachada continua entre otras con antejardín y sistema de 

agrupamiento aislado 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Figura 3-10. Casa esquina en calle Latorre 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Figura 3-11. Casa en calle Latorre 

  
Fuente: PROCIUDAD Consultores  

Por último, en la tabla que a continuación se incluye, se indican inmuebles que son reconocidos localmente 

como relevantes, ya sea por la SECPLAN comunal o bien a partir de las opiniones vertidas por los asistentes 

a actividades de participación ciudadana. Durante la siguiente etapa, se realizará una evaluación de cada 
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uno, así como de los identificados en terreno por el equipo consultor, para identificar la factibilidad de incluir 

alguno de ellos como Inmueble de Conservación Histórica. 

 

La misma tabla incluye elementos naturales que son también destacados por los actores mencionados. 

Cuadro 3-9 Listado de inmuebles de valor patrimonial SECPLAN/Participación ciudadana 

INMUEBLES Y ZONAS DE INTERÉS PATRIMONIAL 

Según levantamiento realizado por Municipalidad de Puchuncaví – SECPLAN y Participación ciudadana 

LOCALIDAD INMUEBLE O 

ÁREA 

DECLARACIÓN 

EXISTENTE 

 CATEGORÍA FUENTE FOTO 

PATRIMONIO CULTURAL 

Puchuncaví El Cerrillo No Natural SECPLAN 

 

Fuente: CDSPuchuncavi 

Puchuncaví Parroquia 

Nuestra Sra. 

Del Rosario 

No Cultural  SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: PROCIUDAD  

Puchuncaví Cementerio de 

Puchuncaví 

No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: PROCIUDAD  

Ventanas Casa Amarilla  No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: PROCIUDAD  
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Ventanas Casona Las 

Ventanas  

No Cultural SECPLAN  

Puchuncaví Sector 4 

esquinas 

No Cultural SECPLAN  

Horcón Iglesia Santa 

Ana, Horcón 

No  Cultural SECPLAN 

 

Fuente: PROCIUDAD  

Puchuncaví Melinka SI 

(Monumento 

Histórico) 

Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

Participación 

Ciudadana 
 

Corpor. Memoria Puchuncavi 

Puchuncaví  Cementerio de 

los leprosos 

Puchuncavi 

(Leprosario)  

No Cultural SECPLAN 

Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: CDSPuchuncavi 

Ventanas  Casa del 

Italiano 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

La Greda Las salinas No  Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: Sendero al Bicentenario 

La Laguna Iglesia No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

La Laguna Casas de barro No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Puchuncaví Casa José 

Ramón Pérez 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Puchuncaví Poste 

Telégrafo 

No Cultural Participación 

Ciudadana 
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Maitencillo Casa ex fundo 

C°Colorado 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Maitencillo Casa Naguel No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Maitencillo Hotel Pocitos No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: PROCIUDAD  

La Laguna Santa Cruz No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Ventanas Casas en 

Costanera 

No Cultural Participación 

Ciudadana 

 

Fuente: PROCIUDAD 

PATRIMONIO NATURAL 

Horcón Acantilados de 

Quirilluca 

No Natural SECPLAN 

 

Fuente: CDSPuchuncavi 

Horcón Playa Larga de 

Horcón 

No Natural SECPLAN 

 

Fuente:Mapio.net 
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San Antonio Jurásico de 

San Antonio 

No No SECPLAN 

 

Fuente: Sociedad Geológica de Chile 

Los 

Maitenes 

Ballenera de 

Los Maitenes 

No 

Busca ser 

protegido 

como 

geoparque. 

Natural - 

cultural 

SECPLAN 

 

Fuente: Biobio Chile 

Horcón Humedales 

Quirilluca 

No Natural SECPLAN 

 

Fuente: Chilesorprendente 

Horcón Arco Rocas 

Horcón 

No Natural SECPLAN  

Campiche Humedal 

Campiche 

No Natural SECPLAN 

 

Fuente: TVN 

Horcón Bosque Belloto 

del Norte 

Quirilluca 

SI Natural SECPLAN 

 

Fuente: CDSPuchuncavi 
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Ventanas Arco de Roca 

de Las 

Ventanas 

No Natural SECPLAN 

 

Fuente: CDSPuchuncavi 

Fuente: Elaboración propia 

 N O R M AT I VA  Y  P L A N I F I C AC I Ó N  

3.4.1  Instrumentos de Plani f icación Terr i tor ia l  v igentes 

El área urbana comunal está compuesta por dos instrumentos de planificación de escala intercomunal, a 

saber Plan Regulador Metropolitano de  Valparaíso  (PREMVAL)  y  el  Plan  Intercomunal  de  Valparaíso  –  

Satélite  Borde  Costero  Norte (PIV-SBCN), y por el área urbana establecida en el PRC vigente del 2009. 

3 .4 .1 .1  Áreas Verdes intercomunales  

3 .4 .1 .2  Vial idad Intercomunal  

 

La  actualización  del  PRC  vigente  del  año  2009,   contempla  un  total  de  21  zonas  al  interior  de  los  

dos limites urbanos definidos, 12  de ellas corresponden a zonas Mixtas;  2 zonas de recursos paisajísticos y 

medio natural; 1 zona de riesgo de riberas y quebradas; 3 zonas de usos específicos; y 3 zonas de usos 

específicos en la zona litoral, según el siguiente detalle. 

• Zonas Mixtas: Z1, Z2, Z2A, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7, Z8, Z9, Z10 y Z11. 

• Zonas Especiales: 

→ De recursos paisajísticos y el medio natural 

ZEC  Zona Especial Costera. 

ZEN  Zona Especial Natural. 

→ De  riesgo  para  el  asentamiento humano 

ZRR  Zona de Riesgo de Riberas y Quebradas 

→ De  fijación  de  usos  específicos en  emplazamientos  o localizaciones  dentro  del  radio urbano 

ZES   Zona Equipamiento Salud, Cementerio 

ZED.   Zona Equipamiento Deportivo 

ZAV  Zona Áreas Verdes y Plazas 
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→ De fijación de usos específicos en la franja litoral 

ZEQC   Zona Equipamiento de Caletas 

ZEH   Zona Equipamiento de Esparcimiento y Turismo 

ZEM  Zona Equipamiento Menor 

3 .4 .1 .3  Áreas Verdes Comunales  

Las Áreas Verdes normadas corresponden a la zona ZAV, que en el área urbana refieren solo a 5 polígonos 

referidos a: 

-Plaza Cerro Tacna, Maitencillo/ NO CONSOLIDADA 

-Plaza de Armas, Puchuncaví/ CONSOLIDADA 

-Plaza de Ventanas, Ventanas/CONSOLIDADA 

-Parque Los Patos, Ventanas/NO CONSOLIDADO CON OCUPACIÓN ILEGAL 

-Parque Esmeralda, Ventanas/NO CONSOLIDADO CON OCUPACIÓN ILEGAL 

 

3 .4 .1 .4  Vial idad  Comunal  

La vialidad estructurante del PRC 2009 presenta importantes diferencias en estructura y dinamismo entre  

las  localidades  urbanas.  La  cabecera  comunal  está  constituida  principalmente  por  vialidad existente 

(94%) al momento del diseño del instrumento de planificación vigente, con tan solo un 1% de vías 

proyectadas como aperturas.  

En tanto, Maitencillo y la conurbación sur de la comuna presentan un porcentaje comparativamente mayor  

de  vías  proyectadas  que  la  cabera  comunal,  con  30%,  22%,  45%  y  10%  para  Maitencillo, Horcón, La 

Chocota y Ventanas, respectivamente.  

La  Chocota  es  donde  se  presenta  el  mayor  dinamismo  en  cuanto  a  consolidación  de  vialidades 

proyectadas, con la materialización de alrededor del 30% de la vialidad proyectada a la fecha (12% del  total  

de  la  vialidad  estructurante  de  la  localidad).  En  el  resto  de  las  localidades  no  se  han materializado 

las vías proyectadas 
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3.4.2  Instrumento de P lani f icac ión Estratégica 

 S I S T E M A  D E  AC T I V I DA D E S  

3.5.1  Uso de Suelo  

Del análisis del área urbana comunal se reconoce la primacía del uso residencial sobre el uso de 

equipamiento, de Espacio Público y de Áreas Verdes, se identifica a su vez la ausencia de uso actividades 

productivas y de infraestructura. 

No obstante, la actividad productiva y de infraestructura energética se encuentra adyacente al área urbana 

comunal en la conurbación sur correspondiente al cordón industrial de Ventanas, en la bahía de Quintero 

Puchuncaví, siendo esta una condición que genera externalidades en el funcionamiento de la comuna. 

El uso de suelo corresponde a los seis tipos de uso de suelo definidos en Artículo 2.1.24 de la Ordenanza 

General de Urbanismo y Construcciones, a saber: 

• RESIDENCIAL: Según el art. 2.1.25 de la O.G.U.C. (Ordenanza General de Urbanismo y 

Construcciones), el tipo de uso Residencial contempla preferentemente el destino vivienda, 

incluyendo hogares de acogida, edificaciones y locales destinados al hospedaje, remunerados o 

gratuitos, siempre que no presten servicios comerciales adjuntos, tales como bares, restaurantes o 

discotecas, que corresponden a usos comerciales.  

▪ EQUIPAMIENTO: El uso de suelo equipamiento corresponde a un conjunto de actividades agrupadas 

en clases que corresponden sólo a las 10 enumeradas en artículo 2.1.33 de la OGUC 

• ACTIVIDADES PRODUCTIVAS: El artículo 2.1.28 de la OGUC define como Actividades Productivas a 

todo tipo de industrias y aquellas instalaciones de impacto similar al industrial, tales como grandes 

depósitos, talleres o bodegas industriales.  

▪ INFRAESTRUCTURA: De acuerdo con artículo 2.1.29 de la OGUC se considerar los siguientes tipos 

de uso de suelo para infraestructura: transporte, sanitaria y energía. 

• ESPACIO PÚBLICO: De acuerdo con lo definido en el artículo 2.1.30 de la OGUC, el tipo de uso 

Espacio Público refiere al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes públicas, en su calidad de 

bienes nacionales de uso público.    

▪ ÁREA VERDE: Según el artículo 2.1.31 de la OGUC el tipo de uso Área Verde definida en los 

Instrumentos de Planificación Territorial refiere a los parques, plazas y áreas libres destinadas a área 

verde, que no son Bienes Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario, ya sea una 

persona natural o jurídica, pública o privada. 

La identificación de estos usos en el área urbana de la comuna se realiza mediante levantamiento de distintas 

fuentes las que se depositan en base de datos que conforman el Plano identificado como 

PL_USO_SUELO_02_PC. 
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Figura 3-12. Plano Uso de Suelo Conurbación Norte 

 
Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, Municipalidad Puchuncaví 
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Figura 3-13. Plano Uso de Suelo Conurbación Central 

 
Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, Municipalidad Puchuncaví 
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Figura 3-14. Plano Uso de Suelo Conurbación Sur 

 
Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, Municipalidad Puchuncaví 
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 P O B L AC I Ó N  Y  D E M O G R A F Í A  

3.6.1  Cantidad 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda del año 2017, en la comuna de Puchuncaví la población alcanza 

un total de 18.546 habitantes, cifra que representa en términos comparados un bajo porcentaje respecto a 

sus tres escalas de mayor envergadura: la población de Puchuncaví equivale a un 2,5% de la población de 

la provincia a la que pertenece, al 1,02% de la población de la región de Valparaíso y a un 0,11% de la 

población del país.  

Cuadro 3-10 Población según Comuna, Provincia Región y País, 1992-2002-2017 

UNIDAD TERRITORIAL 1992 2002 2017 

PUCHUNCAVÍ 10.661 12.954 18.546 

PROVINCIA DE VALPARAÍSO (808.576)11 651.821 751.317 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.384.336 1.539.852 1.815.902 

PAÍS 13.348.401 15.116.435 17.574.003 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

Las tasas de crecimiento anuales experimentado para cada una de las comunas de la provincia, entre el 2002 

y 2017, se observa una intensidad de crecimiento comunal en un rango entre 0,1% y 4,6%. En el último 

período intercensal, entre 2002 y 2017, la comuna se ubica entre las 3 comunas con mayor crecimiento 

poblacional, luego de Quintero y Juan Fernández. Puchuncaví se ubica cerca de la media, con un crecimiento 

entre el año 1992 y el 2017 de orden de 2,5% anual, en promedio.   

Cuadro 3-11 Tasa anual de crecimiento intercensal, por comunas provincia de Valparaíso- Censos 1992-2002-2017 

NOMBRE COMUNA 1992-2002 2002-2017 Promedio períodos 

intercensal 

PUCHUNCAVÍ 2,2 2,9 2,5 

QUINTERO 1,9 3,4 2,6 

VIÑA DEL MAR 0,1 1,1 0,6 

VALPARAÍSO  -0,2 0,5 0,1 

CASABLANCA  3,2 1,5 2,4 

CONCÓN 7,1 2,0 4,6 

JUAN FERNÁNDEZ 3,0 3,1 3,0 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

 
11 Antes de la creación de la Provincia de Marga-Marga, las comunas de Villa Alemana y Quilpué pertenecían a la provincia de Valparaíso. 

Esto se ve reflejado en los datos que proporciona el INE para la población provincial del año 1992. Si bien aquí se exponen los datos de 

población oficiales, estos no son comparables entre sí a nivel de provincia, ya que su composición de comunas varía entre una medición 

y otra.  
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En la tabla anterior se evidencia una tendencia incremental de población en los últimos 25 años. Tomando 

como base constante la tasa anual promedio de crecimiento, reportada de 2,5% para el período 1992-2017, 

se proyecta la población comunal de Puchuncaví para los próximos decenios, resultando una población 

aproximada de 23.740 habitantes para el año 2027 y de 30.390 habitantes para el año 2037.  

Cuadro 3-12 Resumen proyección de población comunal 2017-2037 

COMUNA Población año 2017 Proyección año 2027 Proyección año 2037 

PUCHUNCAVÍ  18.546 23.740 30.390 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví,, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

No obstante, los datos anteriormente expuestos que proyectan la población comunal, en base a tasas de 

crecimiento registradas en un periodo de tiempo (2002-2017), en el cual el crecimiento urbano tuvo un 

comportamiento tendencial, sin factores de cambio que incidieran en el sistema urbano de manera 

categórica, dicha situación se rompe abruptamente con la Pandemia de COVID-19. 

La Pandemia iniciada en Chile en marzo del 2020, con el consecuente confinamiento, generó un fenómeno 

urbano, que según la disciplina urbanística se identifica como un Factor de Cambio de Discontinuidades, 

que refiere a “el caso de una profunda crisis estructural en un sector clave de la economía local, una 

catástrofe natural que destruyese parte del tejido urbano o el estallido de un conflicto bélico”12 

 

En la comuna, se produjo una transformación de las localidades costeras, cuyo funcionamiento 

estacionario paso a ser permanente, las segundas viviendas, pasaron a ser viviendas definitivas, 

así como proliferó la ocupación informal y/o ilegal, si bien por lo reciente no se tienen mayores 

datos oficiales, para lo cual deberá esperar los resultados del nuevo CENSO 2024, si se puede 

corroborar con los datos del Registro Social de Hogares. 

Según  los informes del Registro Social de Hogares, hasta abril de 2024, un total de 23.823 

personas estaban inscritas en la comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 Fernández Güell, José Miguel “Planificación Estratégica de Ciudades”, Barcelona 
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Gráfico 3-1 Proyección de población Puchuncaví 2017-2037 según INE y población inscrita en RSH 2024 

 

Fuente: Elaboración propia, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

En otro aspecto, la población comunal tiene un carácter principalmente urbano, ya que su mayoría numérica 

se concentra en estas áreas. Del total de población comunal actual (18.546), solo 2.687 habitantes 

pertenecen al área rural de la comuna, lo cual representa al 14,5% versus el 85,5% que se ubica en las áreas 

urbanas de la comuna. La población rural en la comuna de Puchuncaví representa un porcentaje levemente 

mayor respecto a la población con esta característica dentro del país (12,23%) y de la región (8,99%). Aunque 

durante los últimos 15 años la población del área rural ha aumentado en un 2,81%, Puchuncaví en términos 

poblacionales es eminentemente urbana. 

Cuadro 3-13 Población según área urbano – rural, 2002-2017 

UNIDAD TERRITORIAL TOTAL 

ÁREA 

URBANA 

TOTAL 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

POBLACIÓN  

TOTAL 

ÁREA 

URBANA 

TOTAL 

ÁREA 

RURAL 

TOTAL 

POBLACIÓN  

2002 2017 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 11.099 1.855 12.954 15.859 2.687 18.546 

REGIÓN DE VALPARAÍSO 1.409.902 129.950 1.539.852 1.652.575 163.327 1.815.902 

PAÍS  13.099.113 2.026.322 15.116.435 15.424.263 2.149.740 17.574.003 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 1992-2002-2017 

En base al modelo desarrollado en el documento “Cálculo de población por localidades, comuna de 

Puchuncaví, 2018”, de la I. Municipalidad de Puchuncaví13, dentro de la comuna existe un total de 22 

localidades reconocidas, cuyas cantidades de población varían entre las 4400 personas en su localidad 

homónima y cabecera comunal, y 31 habitantes en la localidad de La Estancilla. De forma excepcional, se 

 
13 Este documento fue elaborado en base a datos del Censo 2017, a partir de los cuales, se construyó un modelo cartográfico de 

localidades de la comuna, donde se homologó capas de Manzanas Censales (urbanas) y Entidades censales (rurales) para la zonificación 

de localidades propuestas. Por estos motivos metodológicos, la información aquí citada no es homologable a la entregada por INE en 

su documento “Ciudades, pueblos, aldeas y caseríos”, de 2019, donde se utilizan otros criterios para establecer categorías de 

desagregación geográfica, las cuales son presentadas mas adelante).  
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puede observar el caso de la localidad Las Melosillas, donde no se distingue población censada, sino 

únicamente viviendas. Como puede ser apreciado en el gráfico a continuación, las localidades con mayor 

población son Puchuncaví, Las Ventanas, Horcón, La Chocota y Maitencillo.  

Gráfico 3-2 Población por localidades comuna de Puchuncaví 

 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a documento “Cálculo de población por localidades, comuna de Puchuncaví, 

2018”, proporcionado por municipio 

Haciendo una aproximación al sistema de centros poblados de la comuna, se pueden reconocer 

concentraciones de población en el centro, en el sur y en el norte de la misma, donde se presentan 

reconocidas conurbaciones de localidades. En el norte de la comuna, se puede notar la conurbación de 

Maitencillo y La Laguna, que en conjunto engloba a un total de 2.288 habitantes. En el centro, la mancha 

urbana muestra a Puchuncaví como centro poblado, al que se acoplan en extensión dos localidades mas 

que son El Rungue y El Paso, cuya suma de habitantes muestra una concentración en tal conurbación de 

5.438 habitantes. Al sur de la comuna se observa la mayor aglomeración urbana, cuya población agrupa un 

total de 8.415 habitantes, entre las localidades de Horcón, Ventanas, La Chocota y La Greda.  

En términos de vivienda, la población comunal tiene un promedio de 1,1 habitantes por unidad, lo que 

manifiesta una baja densidad de ocupación de vivienda, respecto de la situación regional y país, que 

presentan un promedio de 2,3 y 2,7 habitantes por vivienda respectivamente. A excepción de las localidades 

de Puchuncaví y El Paso, todo el resto de las localidades sostienen promedios por debajo de la media 

regional. Llaman la atención localidades como Maitencillo, Horcón y La Chocota, en donde se concentran 

poblaciones de peso a nivel comunal, pero presentan promedios de ocupación de vivienda menores a 1 

habitante por cada unidad.    

Cuadro 3-14 Cantidad de población, viviendas y promedio de habitantes por vivienda según localidades 

LOCALIDAD  Población Viviendas Promedio hab*vivienda 

Puchuncaví 4400 1643 2,7 

Las Ventanas 3494 2807 1,2 
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Horcón 1905 3733 0,5 

La Chocota  1832 2417 0,8 

Maitencillo 1411 3586 0,4 

La Greda 1184 673 1,8 

Campiche  882 410 2,2 

La Laguna 877 434 2,0 

El Rungue 792 432 1,8 

Pucalán 433 362 1,2 

El Paso 246 107 2,3 

El Rincón 216 123 1,8 

Los Maquis 198 206 1,0 

Los Maitenes 169 84 2,0 

Chilicauquen 141 222 0,6 

La Canela 64 75 0,9 

El Cardal 61 31 2,0 

Potrerillo 58 38 1,5 

La Quebrada 54 69 0,8 

San Antonio 52 41 1,3 

La Estancilla 31 26 1,2 

Las Melosillas  0 12 0,0 

Total 18500 17531 1,1 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a documento “Cálculo de población por localidades, comuna de Puchuncaví, 

2018”, proporcionado por municipio.  

 

3.6.2  Caracter ización 

En relación a la estructura de edad comunal, el índice de envejecimiento es una medida que expresa la 

relación entre la cantidad de adultos mayores y la cantidad de niños y jóvenes. Observándolo de manera 

comparada en el tiempo, su aumento puede significar que una población aumente sus años de vida, así 

como también una disminución en la cantidad de hijos que esta tenga. Una de las características 

demográficas de la población país reconocida en el último tiempo, es su tendencia al envejecimiento, sin 

que Puchuncaví sea una excepción. La medida del índice en comento actual es de 55,08, lo que se traduce 

en que en la comuna existe un total de 55,08 adultos mayores por cada 100 habitantes menores de 15 años. 

Esta medida ha aumentado conforme el paso del tiempo, mostrando un aumento de 15 adultos mayores 

aproximadamente por cada 100 menores de 15 años, respecto del año 2002 a la fecha. Al respecto, la región 

reporta un aumento mucho mas pronunciado aún, pasando de un índice de envejecimiento de 40,11 en 

2002 a uno de 71,39 en 2017. La tendencia nacional toma un comportamiento similar al de Puchuncaví, 

aunque un poco mayor, con un aumento que va de 31,30 en 2002 a un 56,85 en el mismo índice.  
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Cuadro 3-15 Índice de envejecimiento 2002-2017, según Unidad territorial 

UNIDAD TERRITORIAL Índice de envejecimiento  

2002 2017 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 39,94 55,08 

REGIÓN 40,11 71,39 

PAÍS 31,30 56,85 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a Censos de Población y Vivienda, INE 2002-2017 

La estructura poblacional representada a través de una pirámide, exhibe una distribución relativamente 

homogénea entre hombres y mujeres y entre los grupos etarios entre 0 y los 60 años de vida, donde empieza 

a estrecharse la pirámide.  La forma de esta pirámide reafirma la tendencia al envejecimiento mostrada por 

el índice anterior. Luce similar a la estructura país, pero es posible notar que en la comuna, grupos de más 

de 60 años son más robustos que en el caso nacional.  

Gráfico 3-3 Estructura de edad, comuna y país. Censo 2017 

 

Fuente: Diagnóstico Actualización PRC Puchuncaví, en base a Censo de población y vivienda INE 2017 
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 P L A N E S  Y  P R OY E C TO S  

3.7.1  Car tera de proyectos  

 

Gráfico 3-4 Cantidad de Iniciativas periodo 2021-23 y de periodo 2023-25 y montos de inversión  

 

Fuente Elaboración propia 

Cuadro 3-16 Sectores de Inversión, cantidad de iniciativas y valores de inversión por sector 

SECTORES DE INVERSIÓN Y CANTIDAD DE 

INICITATIVAS 

VALORES DE INVERSIÓN 

 POR SECTOR 

SECTOR 2021-2023 2024-2025 total 2021-2023 2024-2025 total 

EDUCACIÓN 16 6 22 $2.268.552.412 $2.223.297.712 $4.491.850.124 

SALUD 8 5 13 $682.707.510 $2.137.598.711 $2.820.306.221 

ADQUISICIÓN 0 4 4 0 $772.378.100 $772.378.100 

ENERGIZACION 2 14 16 $362.880.984 $229.427.989 $592.308.973 

EEPP 10 14 24 $2.064.867.609 $11.628.493.642 $13.693.361.251 

INFRA. URBANA  3 6 9 $288.096.635 $1.752.221.551 $2.040.318.186 

DEPORTES 8 10 18 $790.991.227 $982.676.999 $1.773.668.226 

PLANIFICACIÓN 2 3 5 $254.435.430 $243.700.000 $498.135.430 

VIVIENDA 1 5 6 $867.077.315 $1.445.626.041 $2.312.703.356 

VIALIDAD 22 27 49 $2.490.622.028 $24.031.193.796 $26.521.815.824 

SANEAMIENTO 

SANITARIO 

2 23 25 $183.044.470 $23.790.269.634 $23.973.314.104 

Totales iniciativas 74 117 191 $10.253.275.620 $69.236.884.175 $79.490.159.795 

Fuente Elaboración propia 
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Gráfico 3-5 Porcentajes de Iniciativas en periodos 2021-23 y 2023-25 y por Sectores de inversión 

 

Fuente Elaboración propia 

 

Las iniciativas de proyectos del SECTOR ENERGIZACIÓN son de interés al contener iniciativas tendientes a 

mejorar el Alumbrado Público, e incluso aquellas iniciativas de iluminación de equipamientos deportivos 

como Estadio y Clubes, son de interés por ser lugares que la comunidad utiliza como parte de sus actividades 

fuera de casa y del trabajo, fortaleciendo los lugares de Cohesión social de la comuna. 

Así como los proyectos del SECTOR DE INFRAESTRUCTURA URBANA, que abordan directamente iniciativas 

de mejoramiento de plazas y espacios públicos y los del SECTOR VIALIDAD, que refieren a iniciativas de 

mejoramiento de la movilidad de la comuna. 

De lo que se desprende que la focalización de la inversión comunal está dirigida a disminuir la brecha en 

estos sectores. 
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Gráfico 3-6 Valores por Sector de Inversión en los periodos 2021-23 y 2023-25 

 

Fuente: Elaboración propia, En base a datos SECPLAN V.1 iniciativas PLADECO 2020-2025 Y NUEVAS 

 

 F o n d o s  y  F i n a n c i a m i e n t o  

Referente a los montos ingresados al municipio por concepto de Aporte al Espacio Público desde el año de 

su implementación el 2021, hasta la fecha, son los que muestran en cuadro a continuación. 

Cuadro 3-17 Ingresos comunales por Aporte al Espacio Público desde el 2021-2025 

AÑO P.R. COMUNAL P.R. INTERCOMUNAL TOTAL 

2021  $             786.157   $                        321.796   $              1.107.953  

2022  $         2.086.243   $                    1.458.792   $              3.545.035  

2023  $         7.194.848   $                    5.515.964   $            12.710.812  

2024  $         3.683.271   $                    2.582.884   $              6.266.155  

2025  $             969.614   $                        540.309   $              1.509.923  

TOTALES  $       13.750.519   $                    9.879.436   $            23.629.955  

Fuente: Elaboración propia, En base a datos DOM 

Como se aprecia en cuadro anterior los montos relacionados directamente por concepto de al Aporte al 

Espacio Público son bajos en relación al tipo de iniciativas de inversión en el espacio público, por tanto, se 

debe considerar complementar con otro tipo de financiamientos. 

De la información de SECPLAN referente a la cartera de proyectos del municipio se identifican las siguientes 

fuentes de financiamiento: 

PMU, MINVU, MOP, DS27; IRAL, FRIL, FNDR, Municipal, PAVIPAR, PMB, PPL, ROYALTY, CODELCO, AES GENER 

$0 $10.000.000.000 $20.000.000.000 $30.000.000.000
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4  VISIÓN PARA EL PIIMEP  

La visión para el PIIMEP tiene un marco del que debe sustentarse y este es la Imagen Objetivo del PLADECO 

2025-2030 y la del estudio de Actualización de Plan Regulador Comunal, 

 

Como se aprecia en los postulados tanto de la Imagen Objetivo del PLADECO y la del PRC, están en sintonía 

frente a la visión de la comuna. 

La Imagen Objetivo construida para el PLAECO es: 

Imagen Objetivo del PLADECO 2025-2030 

Puchuncaví: Donde el campo se junta con el mar. 

Comuna diversa que crece con equidad. 

Resignificando su condición socioambiental a través de un desarrollo económico integrado y sostenible 

entre el turismo, el comercio, la agricultura y la industria.  

Aumentado la cobertura de saneamiento sanitario, mejorando la infraestructura vial y dotando a la 

comunidad de mejores condiciones de habitabilidad. Protegiendo su patrimonio natural y belleza 

paisajística, promoviendo y rescatando su rica cultura tradicional. 

Entregando un mejor servicio de atención de salud, fortaleciendo el desarrollo deportivo con pertinencia  

territorial,  la  cohesión  social  y  la  seguridad,  así  como  favoreciendo  instancias permanentes de 

participación e involucramiento de la sociedad civil en el desarrollo comunal, con un liderazgo proactivo del 

municipio. 

Ser reconocida como una comuna tranquila,  segura,  ordenada y con mayores oportunidades para el 

desarrollo de sus habitantes. 
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Según lo planteado en esta Imagen Objetivo, entre otros esta “propuesta refleja una serie de anhelos que 

expresa la comunidad en materia de infraestructura habilitante, tales  como:  saneamiento  sanitario,  

infraestructura  vial,  equipamiento  urbano  y  en  general  mejores  condiciones  de habitabilidad. En 

consecuencia, un  denominador común  para el  futuro deseado  de  la  comuna de  Puchuncaví  es el 

progreso material.” 

Por tanto la imagen objetivo del PLADECO recoge los anhelos y requerimientos de la comunidad en cuanto 

a Áreas Verdes, Espacios Públicos, Movilidad y Vialidad, pero se considera que para este PIIMEP el aspecto 

específico de las Áreas Verdes y Espacios Públicos debiera tener una bajada propia, la cual puede recoger 

lo postulado por el PLADECO, a modo de propuesta lo siguiente: 

Cuadro 4-1 Relación Imagen Objetivo PLADECO y PIIMEP 

IMAGEN OBJETIVO PLADECO 2025-2030 IMAGEN OBJETIVO PIIMEP 

Puchuncaví: Donde el campo se junta con el mar. Fomentar la movilidad intracomunal desde el 

campo al mar 

Comuna diversa que crece con equidad. Con una oferta de áreas verdes y espacios públicos 

que fortalezcan la equidad territorial 

Resignificando su condición socioambiental a 

través de un desarrollo económico integrado y 

sostenible entre el turismo, el comercio, la 

agricultura y la industria.  

Y que potencien el turismo, como miradores y 

bordes costeros, el comercio, con espacios públicos 

seguros y vinculados a la trama vial, la agricultura y 

la industria con vialidades que permitan un 

desplazamiento seguro y diversificado hacia la 

fuente de trabajo. 

Aumentado la cobertura de saneamiento sanitario, 

mejorando la infraestructura vial y dotando a la 

comunidad de mejores condiciones de 

habitabilidad. Protegiendo su patrimonio natural y 

belleza paisajística, promoviendo y rescatando su 

rica cultura tradicional. 

Disminuir la brecha de m2 de áreas verdes por 

habitante, incorporando cómo áreas verdes 

comunales los humedales y las áreas verdes 

intercomunales. Equipando el espacio público para 

acoger distintas formas de manifestaciones 

culturales. 

Entregando un mejor servicio de atención de salud, 

fortaleciendo el desarrollo deportivo con 

pertinencia  territorial,  la  cohesión  social  y  la  

seguridad,  así  como  favoreciendo  instancias 

permanentes de participación e involucramiento de 

la sociedad civil en el desarrollo comunal, con un 

liderazgo proactivo del municipio. 

Consolidar los espacios públicos donde existe el 

germen de la cohesión social y disminuir la 

sensación de inseguridad en ellos. 
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Ser reconocida como una comuna tranquila,  

segura,  ordenada y con mayores oportunidades 

para el desarrollo de sus habitantes. 

Con una oferta que permita disfrutar de la 

tranquilidad, la belleza paisajística, que esté 

distribuida equitativamente en el territorio 

comunal, sea accesible y le otorgue seguridad para 

toda la comunidad y sus visitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

De esta relación con los postulados de la Imagen Objetivo del PLAECO, la Imagen Objetivo del PIIMEP se 

plantea así: 

Imagen Objetivo del PIIMEP 2025, propuesta relacionada al PLADECO  

Fomentar la movilidad intracomunal desde el campo al mar. 

Con una oferta de áreas verdes y espacios públicos que fortalezcan la equidad territorial. 

Que potencien el turismo, como miradores y bordes costeros, el comercio, con espacios públicos seguros y 

vinculados a la trama vial, la agricultura y la industria con vialidades que permitan un desplazamiento seguro 

y diversificado hacia la fuente de trabajo. 

Disminuyendo la brecha de m2 de áreas verdes por habitante, incorporando cómo áreas verdes comunales 

los humedales y las áreas verdes intercomunales. Equipando el espacio público para acoger distintas formas 

de manifestaciones culturales. 

Consolidando los espacios públicos donde existe el germen de la cohesión social y disminuyendo la 

sensación de inseguridad en ellos. 

Con una oferta que permita disfrutar de la tranquilidad, la belleza paisajística, que esté distribuida 

equitativamente en el territorio comunal, sea accesible y le otorgue seguridad para toda la comunidad y sus 

visitantes. 

Si bien los postulados de la imagen objetivo del PIIMEP que deviene de la Imagen Objetivo construida para 

el PLADECO, recoge todos los aspectos que arroja el diagnóstico, en las instancias participativas tanto con 

la comunidad a través de la UNCO  como con Concejo, se visualizó que el énfasis de este PIIMEP estaría en 

la seguridad enfocada a dotar a la comuna de vías de evacuación y lugares seguros ante eventos de Tsunami 

y/o  circuitos que permitan a la comunidad salvaguardarse frente a apagones masivos o situaciones de 

catástrofe, así como en la seguridad situacional de los espacios públicos de la comuna. 
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 O R I E N TA C I O N E S  E S T R AT É G I C A S  

Las orientaciones o lineamientos estratégicos que se desprenden de la imagen objetivo del PIIMEP, son: 

 

 

 

L1: Equidad Territorial:

Refiere a la distribución equitativa dentro del área urbana y rural de la 

comuna, de los espacios públicos y áreas verdes consolidadas y 

mantenidas.

L2: Trama vial segura y diversificada:

Refiere a la conformación de una red vial estructurante con anchos 

acordes a sus categorías que permita la incorporación de ciclovías.

L3: Disminuir la brecha de m2 de área verde por habitante:

Refiere a focalizar la inversión en aquellas áreas verdes o espacios 

públicos que tengan las condiciones de superficie para ser 

considerados, como áreas verdes públicas urbanas.

L4: Disminuir la sensación de inseguridad en espacios públicos de 

Cohesión Social:

Refiere a dotar de equipamiento urbano, principalmente luminarias, en 

espacios públicos altamente concurridos, como lo son las salidas de 

establecimientos de educación, salud y deporte.

L5: Vías de evacuación y lugares seguros:

Refiere a dotar a las localidades costeras altamente turísticas de una red 

de vías de evacuación y lugares seguros.
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Cuadro 4-2 Orientaciones Estratégicas 

ORIENTACCIONES ESTRATÉGICAS 

L1 L2 L3 L4 L5 

Equidad Territorial Trama Vial segura y 

diversificada 

Disminuir Brecha AV 

M2 x Hab. 

Disminuir Brecha 

sensación 

inseguridad 

Vías de evacuación y 

lugares seguros 

Esta línea tiende a ser 

una guía de 

evaluación para la 

cartera de proyectos, 

mas que para una 

iniciativa en 

particular, no 

obstante pueden ser: 

- iniciativas que 

aborden un ítem 

como iluminación, o 

mobiliario, o 

demarcaciones, o 

paisajismo que se 

repitan en varios 

sectores 

Las iniciativas 

referidas a esta línea, 

tienen relación  a la 

pavimentación de 

aceras y calzadas con 

la incorporación de 

ciclo vías, 

debidamente 

demarcadas e 

iluminadas. 

También considera la 

expropiación para la 

concreción de las 

vialidades. 

Estas iniciativas se 

enfocan en la 

consolidación de las 

Áreas verdes 

existentes, de 

carácter público y 

que cuentan con mas 

de 450 m2. 

Estas iniciativas 

refieren a la 

iluminación de todos 

los espacios públicos 

y/o áreas verdes de la 

comuna, así como de 

todos los lugares de 

cohesión social, 

como accesos a 

equipamientos de 

salud, educacionales, 

deportivos y sociales 

de la comuna. 

Estas iniciativas 

incorporan a la red 

vial y de espacios 

públicos de la 

comuna, las vías de 

evacuación y zonas 

seguras. 

También considera la 

expropiación para la 

concreción. 

Fuente: Elaboración propia 

 

5  CARTERA DE PROYECTOS  

 C ATA S T RO  D E  P R OY E C TO S ,  O B R A S  Y  M E D I DA S  E X I S T E N T E S  

De la cartera de proyectos, obras y medidas existentes, que maneja el municipio desde la oficina e SECPLAN, 

nos enfocaremos en los que tienen relación directa con el PIIMEP, estos refieren solo a tres sectores y estos 

son: Energización, Espacios Públicos y Vialidad. 

Del sector de Energización, se consideraron solo los que tienen relación al alumbrado público. 

Del sector Espacios Públicos, se consideraron todos con una sola excepción referente a la iniciativa de un 

equipamiento la piscina del Estadio Municipal. 

El sector de Vialidad, se consideraron todas las iniciativas. 

Además considerar que el PLADECO, dentro de sus líneas estratégicas categorizó las iniciativas de inversión 

según sus líneas de acción, lo cual ya le da un orden y un indicador de seguimiento, por lo cual se 

presentaran los proyectos haciendo un cruce de información, indicando la línea de acción y número 

establecido en PLADECO, complementado con el sector de inversión y número de proyecto que considera 

el registro de SECPLAN. 
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Cuadro 5-1 Catastro de Proyectos SECPLAN y su relación con los identificados en PLADECO 
N

° 
LI

S
T
A

 

Localidad INFO SECPLAN PLADECO 

N
° 

p
ro

ye
ct

o
 

Sector Iniciativa de Inversión Etapa 

fecha de 

control 

F
e
ch

a
 C

o
n

tr
o

l 

0
2
0
1
2
5
  
  
  
  
  
  
  Fuente 

Financi

amient

o 

Líneas 

de 

acción 

N
° 

in
ic

ia
ti

va
 

Años 

1 PUCHUNCAVÍ 16 Energiza

ción 

SPD CONSTRUCCIÓN CIRCUITO 

SEGURO CALLE DIEGO DE ALMAGRO 

Y SILVIA HERRERA 

Reevalua

ción 

70% SPD 
   

2 VARIOS 

SECTORES 

26 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO 

SECTORES URBANOS 

Creación 20% PMB 1.4 ÁV 

y EP 

52 2025-

2027 

3 VARIOS 

SECTORES 

27 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO 

SECTORES RURALES 
Creación 20% PMB 

   

4 VARIOS 

SECTORES 

28 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO 

NUDOS VIALES RELEVANTES 
Creación 20% PMB 

   

5 MAITENCILLO 29 Energiza

ción 

PROYECTO MEJORAMIENTO 

ALUMBRADO PÚBLICO MAITENCILLO 

Creación 20% PMB 
   

6 VENTANAS 30 Espacios 

públicos 

MEJORAMIENTO BORDE COSTERO 

VENTANAS ETAPA DISEÑO 
Ejecució

n 1 

50% MINV

U 

1.4 ÁV 

y EP 

42 2025-

2028 

7 HORCÓN 31 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION DE OBRAS 

MARITIMAS Y TERRESTRES CALETA 

HORCON, 4TO LLAMADO. 

Ejecució

n 2 

95% DOP 1.4 ÁV 

y EP 

44 2025-

2027 

8 HORCÓN 32 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION BORDE COSTERO 

HORCON PUCHUNCAVI 

Postulaci

ón 

30% MINV

U 

1.4 ÁV 

y EP 

43 2025-

2028 

9 PUCHUNCAVÍ 33 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA VILLA EL 

ESFUERZO, CONSEJO VECINAL DE 

DESARROLLO PUCHUNCAVI  

Ejecució

n 2 

95% DS27 1.4 ÁV 

y EP 

46 2025 

10 VENTANAS 34 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA SUBIDA 

ITALIA JUNTA DE VECINOS NUEVA 

GERMANIA 

Postulaci

ón 

30% DS27 1.4 ÁV 

y EP 

45 2025-

2027 

11 HORCÓN 35 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA LUNA DE 

MAR LOCALIDAD DE HORCON 
Postulaci

ón 

30% PMU 1.4 ÁV 

y EP 

41 2025-

2027 

12 HORCÓN 36 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION MIRADOR PUNTA 

DE FRAILE LOCALIDAD DE HORCON 

Postulaci

ón 

30% PMU 1.4 ÁV 

y EP 

47 2025-

2027 

13 VENTANAS 37 Espacios 

públicos 

SPD CONSTRUCCIÓN MIRADOR 

VILLA ESPERANZA, VENTANAS 

Postulaci

ón 

30% PMU 1.4 ÁV 

y EP 

48 2025-

2027 

14 LOS MAQUIS 39 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA RURAL 

LOCALIDAD DE LOS MAQUIS 
Postulaci

ón 

30% PMU 1.4 ÁV 

y EP 

51 2025-

2027 

15 VENTANAS 40 Espacios 

públicos 

REPOSICION PLAZA CIVICA 

LOCALIDAD DE VENTANAS, , ETAPA 

DISEÑO 

Postulaci

ón 

30% MINV

U 

   

16 VENTANAS 41 Espacios 

públicos 

REPOSICION PLAZA CIVICA 

LOCALIDAD DE VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVI , ETAPA 

EJECUCION 

Postulaci

ón 

30% MINV

U 

   

17 VARIOS 

SECTORES 

42 Espacios 

públicos 

ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL 

PARA PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO URBANO 

Postulaci

ón 

30% PMB 
   

18 MAITENCILLO 43 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION CIERRE 

PERIMETRAL FE Y ESPERANZA 
Creación 20% PMU 1.4 ÁV 

y EP 

50 2025-

2027 

19 MAITENCILLO 69 Vialidad REPOSICION DE MURO COSTERO Y 

ACERAS, MAITENCILLO, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI 

Ejecutad

o 

100

% 

PMU 
   



Plan de Inversión en  

Infraestructura en  

Movilidad y Espacio Público 

  

INFORME FINAL 

 

CARTERA DE PROYECTOS   63 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 

20 PUCHUNCAVÍ 70 Vialidad CONSTRUCCION PUENTE RUPERTO 

BERNAL PUCHUNCAVÍ 

Reevalua

ción 

70% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

24 2025-

2027 

21 HORCÓN 71 Vialidad DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN 

DIVERSAS CALLES LOCALIDAD 

HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 

Ejecució

n 1 

50% PPL 
   

22 HORCÓN 72 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION  

VIA F-152 

Aprobac

ión 

60% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

23 2025-

2027 

23 LA GREDA 73 Vialidad REPOSICION ACERAS CALLE LOS 

ALERCES, LOCALIDAD DE LA GREDA 
Reevalua

ción 

70% PMU 
   

24 HORCÓN 74 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION 

DEL ALBA T2 

Reevalua

ción 

70% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

26 2025-

2027 

25 HORCÓN 75 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION 

CALLE  DIAGONAL DE HORCON 

TRAMO 2 

Postulaci

ón 

30% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

28 2025-

2027 

26 HORCÓN 76 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION 

CALLE  DIAGONAL DE HORCON 

TRAMO 1 

Postulaci

ón 

30% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

27 2025-

2027 

27 HORCÓN 77 Vialidad CONSTRUCCIÓN DEL ALBA T1  Postulaci

ón 

30% PAVIP

AR 

1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

29 2025-

2026 

28 HORCÓN 78 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 

V1 
Postulaci

ón 

30% FNDR 
   

29 HORCÓN 79 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 

V2 
Postulaci

ón 

30% FNDR 
   

30 HORCÓN 80 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 

V3 

Postulaci

ón 

30% FNDR 
   

31 VARIOS 

SECTORES 

81 Vialidad DISEÑO DE PAVIMENTACION CALLES 

Y PASAJES DE LA COMUNA DE 

PUCHUNCAVI 

Ejecució

n 1 

50% MUNI

CIPAL 

   

32 LA GREDA 82 Vialidad REPOSICION ACERAS CALLE LOS 

AROMOS, LOCALIDAD DE LA GREDA, 

COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

Reevalua

ción 

70% PMU 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

39 2025-

2027 

33 PUCHUNCAVÍ 83 Vialidad REPOSICION VEREDAS POBLACION 

JOHN KENNEDY, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

Postulaci

ón 

30% PMU 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

40 2025-

2027 

34 PUCHUNCAVÍ 84 Vialidad REPOSICION PAVIMENTACION 

POBLACIÓN MUNICIPAL, LOCALIDAD 

DE PUCHUNCAVI, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI 

Creación 20% PAVIP

AR 
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35 HORCÓN 85 Vialidad PAVIMENTACIÓN VARIOS PASAJES 

SECTOR HORCÓN, COMUNA DE 

PUCHUNCAVI 

Postulaci

ón 

30% PMU 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

25 2025-

2027 

36 VENTANAS 86 Vialidad PROYECTO PAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA LOCALIDAD DE 

VENTANAS ( PEDRO AGUIRRE 

CERDA, TENIENTE MERINO, PASAJE 

FLORIDA) 

Ejecució

n 2 

95% PAVIP

AR 

   

37 PUCHUNCAVÍ 87 Vialidad PROYECTO REPAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA LOCALIDAD DE 

PUCHUNCAVÍ (CALLE SILVIA 

HERRERA ENTRE EL BOLDAL Y CALLE 

BEATRIZ UGARTE) 

Ejecució

n 2 

95% PAVIP

AR 

   

38 VENTANAS 88 Vialidad REPAVIMENTACION CALLE 

ESMERALDA ( ENTRE PEDRO 

ALDUNATE Y LOS SAUCES) 

Aprobac

ión 

60% PAVIP

AR 

1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

31 2025-

2026 

39 VENTANAS 89 Vialidad REPAVIMENTACION CIRCUITO 

VENTANAS. 

Creación 20% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

33 2025-

2027 

40 PUCHUNCAVÍ 90 Vialidad REPAVIMENTACION CIRCUITO 

PUCHUNCAVI 
Creación 20% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

35 2025-

2027 

41 VENTANAS 91 Vialidad CONSTRUCCION CALLE PEDRO 

AGUIRRE CERDA ( ENTRE CALLE 

UNION Y EXTENSION SUBIDA ITALIA) 

Creación 20% PAVIP

AR 

   

42 VENTANAS 92 Vialidad CONSTRUCCION PASAJE LAS 

MAGNOLIAS 
Creación 20% PAVIP

AR 

   

43 VENTANAS 93 Vialidad CONSTRUCCION PASAJE LA TORRE 

(ENTRE BELLAVISTA Y FIN DE PASAJE) 

Creación 20% FNDR 1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

34 2025-

2027 

44 CAMPICHE 94 Vialidad REPAVIMENTACION PRINCIPAL F-

170 (INCLUIDO ACCESO NORTE Y 

SUR) 

Creación 20% PAVIP

AR 

1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

32 2025-

2027 

45 MAITENCILLO 
 

Vialidad CONSERVACIÓN CAMINO EL 

HINOJO 

   
1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

36 2026-

2029 

46 COMUNAL 
 

Vialidad PLAN DE MEJORAMIENTO, 

MANTENCIÓN DE CAMINOS Y 

OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN LA 

COMUNA 

   
1.3 

Movili

dad y 

Transp

orte 

37 2025-

2030 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SECPLAN y PLADECO, a febrero 2025. 
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Del cruce de información de las iniciativas de SECPLAN y las incorporadas en PLADECO, se constata que hay 

iniciativas que no están consideradas en PLADECO, en los tres sectores de inversión y viceversa solo en el 

sector de vialidad. 

Las Líneas de Acción del PLADECO que hacen referencia a iniciativas relacionadas con el PIIMEP son la 1.3 

Movilidad y Transporte y la 1.4. Áreas Verdes y Espacios Públicos. 

Otro aspecto a considerar, es referente al monto de inversión de cada iniciativa, solo las del sector de 

Espacios Públicos tienen todas monto asignado, las de los sectores de Energización y Vialidad varias no 

tienen monto aún, por tanto el análisis se enfocará en la cantidad de iniciativas por sector, cómo están 

distribuidas en el territorio y cuál es el fondo de Inversión mas recurrente. 

 

5.1.1  Anál is is por sector de inversión  

Del análisis por sector de inversión, la mayor cantidad de iniciativas son del sector de Vialidad, con un 61% 

de representatividad, la sigue Espacios Públicos con un 28% y Energización con un 11% del total de 

iniciativas. 

Gráfico 5-1 Número de Iniciativas por sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

5 .1 .1 .1  Sector energ ización  

De las cinco iniciativas el sector, solo una tiene monto de inversión asignado y asciende a $60.822.874.-, se 

encuentra en estado de reevaluación, las cuatro restantes están en etapa de creación. 

La cobertura territorial mayoritariamente no está definida tres de las cinco iniciativas corresponden 

ubicación a “VARIOS SECTORES”, diferenciados por urbanos, rurales y nudos viales relevantes. Solo dos 

identifican localidad y estás son Puchuncaví y Maitencillo. 

La Fuente de Financiamiento principal es PMU, sólo una es SPD. 
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Solo una de estas iniciativas es parte de la cartera de proyectos del PLADECO y es la identificada en Línea 

de Acción 1.4 Áreas Verdes y Espacios Públicos, con número 52. 

5 .1 .1 .2  Sector Espacios Públ icos  

Las iniciativas de este sector son 13, en total la inversión prevista para este sector asciende a 

$11.518.532.773,52.-, en donde la iniciativa de Construcción de Obras Marítimas y Terrestres de Caleta 

Horcón, representa el 71% del  monto total con un valor de $8.196.745.328.-, si consideramos además la 

construcción del Borde Costero de Horcón con un valor de inversión de $1.065.086.000.-, el 80% de la 

inversión en Espacios Públicos está concentrado en dos iniciativas en la localidad de Horcón. 

Cuadro 5-2 Catastro de Proyectos SECPLAN sector Espacios Públicos con valor de inversión y su relación con los 

identificados en PLADECO 

Localidad INFO SECPLAN SECTOR ESPACIOS PÚLICOS PLADECO 

N
° 

p
ro

ye
ct

o
 

Iniciativa de Inversión  Etapa 

fecha de 

control 
F
C

0
2
0
1
2
5
  
  
  
  
  
  
  

P
ri

o
ri

d
a
d

 R
V

C
 Valor ($) Fuente 

Financia

miento 

Líneas 

de 

acción 

N
° 

in
ic

ia
ti

va
 

Años 

PUCHUNCAVÍ 33 CONSTRUCCION PLAZA VILLA 

EL ESFUERZO, CONSEJO 

VECINAL DE DESARROLLO 

PUCHUNCAVI  

Ejecució

n 2 

95

% 

- $ 143.893.000 

 

DS27 1.4 ÁV 

y EP 

46 2025 

HORCÓN 31 CONSTRUCCION DE OBRAS 

MARITIMAS Y TERRESTRES 

CALETA HORCON, 4TO 

LLAMADO. 

Ejecució

n 2 

95

% 

- $ 8.196.745.328 

 

DOP 1.4 ÁV 

y EP 

44 2025-

2027 

HORCÓN 32 CONSTRUCCION BORDE 

COSTERO HORCON 

PUCHUNCAVI 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 1.065.086.000 

 

MINVU 1.4 ÁV 

y EP 

43 2025-

2028 

HORCÓN 35 CONSTRUCCION PLAZA LUNA 

DE MAR LOCALIDAD DE 

HORCON 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 140.077.473  

 

PMU 1.4 ÁV 

y EP 

41 2025-

2027 

HORCÓN 36 CONSTRUCCION MIRADOR 

PUNTA DE FRAILE LOCALIDAD 

DE HORCON 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 150.000.000 PMU 1.4 ÁV 

y EP 

47 2025-

2027 

VENTANAS 30 MEJORAMIENTO BORDE 

COSTERO VENTANAS ETAPA 

DISEÑO 

Ejecució

n 1 

50

% 

1 $ 58.477.000 

  

MINVU 1.4 ÁV 

y EP 

42 2025-

2028 

VENTANAS 34 CONSTRUCCION PLAZA 

SUBIDA ITALIA JUNTA DE 

VECINOS NUEVA GERMANIA 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 138.097.145,52 DS27 1.4 ÁV 

y EP 

45 2025-

2027 

VENTANAS 37 SPD CONSTRUCCIÓN 

MIRADOR VILLA ESPERANZA, 

VENTANAS 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 74.999.154  

 

PMU 1.4 ÁV 

y EP 

48 2025-

2027 

VENTANAS 40 REPOSICION PLAZA CIVICA 

LOCALIDAD DE VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVI , 

ETAPA DISEÑO 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 101.542.473  

 

MINVU    

VENTANAS 41 REPOSICION PLAZA CIVICA 

LOCALIDAD DE VENTANAS, 

COMUNA DE PUCHUNCAVI , 

ETAPA EJECUCION 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 1.116.927.200 

 

MINVU    

LOS 

MAQUIS 

39 CONSTRUCCION PLAZA 

RURAL LOCALIDAD DE LOS 

MAQUIS 

Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 150.000.000  

 

PMU 1.4 ÁV 

y EP 

51 2025-

2027 

VARIOS 

SECTORES 

42 ASISTENCIA TECNICA 

PROFESIONAL PARA 
Postulaci

ón 

30

% 

1 $ 32.688.000 PMB 
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PROYECTOS DE 

MEJORAMIENTO URBANO 

MAITENCILLO 43 CONSTRUCCION CIERRE 

PERIMETRAL FE Y ESPERANZA 
Creación 20

% 

1 $ 150.000.000 PMU 1.4 ÁV 

y EP 

50 2025-

2027 

 $       11.518.532.773,52  

Fuente: Elaboración propia en base a información de SECPLAN y PLADECO, a febrero 2025. 

Gráfico 5-2 Montos de Inversión en Espacios Públicos por Localidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SECPLAN, a febrero 2025. 

Cobertura territorial 

Tipo de proyectos 

Fuente de financiamiento 

5 .1 .1 .3  Sector Via l idad  

Las iniciativas del sector de inversión en vialidad son 28, y representan el 61% de las iniciativas de los tres 

sectores analizados para este PIIMEP, de estas solo 18 tienen asignado monto de inversión, por tanto resulta 

poco representativo hacer un análisis en relación a lo que significa la inversión en este sector, no obstante 

existen tres iniciativas de valor relevante y son: 

- Construcción Puente Ruperto Bernal. $ 1.522.876.000.- Financiamiento FNDR, Puchuncaví 
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- Construcción Pavimentación Vía F-152. $5.563.300.000.- Financiamiento FNDR, Horcón 

- Construcción Pavimentación V2. $13.555.410.385.-Financiamiento FNDR, Horcón 

La cobertura territorial de este sector es la mas amplia, claramente por el déficit estructural en vialidad que 

tiene la comuna. 

Las Fuente de Financiamiento Municipal (1); PPL (1); PAVIPAR (8) entre $M171 a $M 285; PMU (5) entre $M 

60 a $M 150; FNDR (11) entre $M 336 a $M13.555 

 

5.1.2  Anál is is por cober tura Terr i tor ial  

Cuadro 5-3 Número de iniciativas por localidad según Sector de Inversión 

Localidad Sector N° iniciativas Total Iniciativas por Localidad 

CAMPICHE Vialidad 1 1 

COMUNAL Vialidad 1 1 

HORCÓN Espacios públicos 4 14 

Vialidad 10 

LA GREDA Vialidad 2 2 

LOS MAQUIS Espacios públicos 1 1 

MAITENCILLO  Energización 1 4 

Espacios públicos 1 

Vialidad 2 

PUCHUNCAVÍ Energización 1 7 

Espacios públicos 1 

Vialidad 5 

VARIOS SECTORES Energización 3 5 

Espacios públicos 1 

Vialidad 1 

VENTANAS Espacios públicos 5 11 

Vialidad 6 

Fuente: Elaboración propia en base a información de SECPLAN y PLADECO, a febrero 2025. 

 

5.1.3  Anál is is por correspondencia a Orientaciones Estratégicas  

 

Cuadro 5-4 Iniciativas Existentes ponderadas según las Orientaciones Estratégicas 

N
° 

LI
S
T
A

 

 

 

 

PROYECTOS SECPLAN 

ORIENTACCIONES ESTRATÉGICAS  

L1 L2 L3 L4 L5 T O T A L 
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Localidad 

N
° 

p
ro
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ct

o
  

 

Sector 

 

 

Iniciativa de Inversión 

E
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a
d

 

T
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ri
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l 

T
ra

m
a
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ia
l 
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B
re

ch
a
 A

V
 M

2
 x

 

H
a
b

. 

b
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ch
a
 s

e
n

sa
ci

ó
n

 

in
se

g
u

ri
d

a
d

 

V
ía

s 
d

e
 

e
va

cu
a
ci

ó
n

 y
 

lu
g

a
re

s 
se

g
u

ro
s 

1 PUCHUNCAVÍ 16 Energiza

ción 

SPD CONSTRUCCIÓN CIRCUITO SEGURO 

CALLE DIEGO DE ALMAGRO Y SILVIA HERRERA 
0 0 0 1 0 1 

2 VARIOS 

SECTORES 

26 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES 

URBANOS 
1 0 0 1 0 2 

3 VARIOS 

SECTORES 

27 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO SECTORES 

RURALES 

1 1 0 1 0 3 

4 VARIOS 

SECTORES 

28 Energiza

ción 

PROYECTO ALUMBRADO PUBLICO NUDOS 

VIALES RELEVANTES 

1 1 0 1 0 3 

5 MAITENCILLO 29 Energiza

ción 

PROYECTO MEJORAMIENTO ALUMBRADO 

PÚBLICO MAITENCILLO 
0 1 0 1 0 2 

6 VENTANAS 30 Espacios 

públicos 

MEJORAMIENTO BORDE COSTERO VENTANAS 

ETAPA DISEÑO 

0 1 0 1 0 2 

7 HORCÓN 31 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION DE OBRAS MARITIMAS Y 

TERRESTRES CALETA HORCON, 4TO 

LLAMADO. 

0 0 0 0 0 0 

8 HORCÓN 32 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION BORDE COSTERO HORCON 

PUCHUNCAVI 
0 1 0 1 0 2 

9 PUCHUNCAVÍ 33 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA VILLA EL ESFUERZO, 

CONSEJO VECINAL DE DESARROLLO 

PUCHUNCAVI  

1 0 1 1 0 3 

10 VENTANAS 34 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA SUBIDA ITALIA JUNTA 

DE VECINOS NUEVA GERMANIA 
0 0 1 1 1 3 

11 HORCÓN 35 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA LUNA DE MAR 

LOCALIDAD DE HORCON 

0 0 1 1 0 2 

12 HORCÓN 36 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION MIRADOR PUNTA DE FRAILE 

LOCALIDAD DE HORCON 

0 0 1 0 0 1 

13 VENTANAS 37 Espacios 

públicos 

SPD CONSTRUCCIÓN MIRADOR VILLA 

ESPERANZA, VENTANAS 
0 0 0 0 0 0 

14 LOS 

MAQUIS 

39 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION PLAZA RURAL LOCALIDAD 

DE LOS MAQUIS 

0 0 0 1 0 1 

15 VENTANAS 40 Espacios 

públicos 

REPOSICION PLAZA CIVICA LOCALIDAD DE 

VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI , 

ETAPA DISEÑO 

0 0 0 0 0 0 

16 VENTANAS 41 Espacios 

públicos 

REPOSICION PLAZA CIVICA LOCALIDAD DE 

VENTANAS, COMUNA DE PUCHUNCAVI , 

ETAPA EJECUCION 

0 0 0 0 0 0 

17 VARIOS 

SECTORES 

42 Espacios 

públicos 

ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL PARA 

PROYECTOS DE MEJORAMIENTO URBANO 
1 0 0 0 0 1 

18 MAITENCILLO 43 Espacios 

públicos 

CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL FE Y 

ESPERANZA 

0 0 0 1 0 1 

19 MAITENCILLO 69 Vialidad REPOSICION DE MURO COSTERO Y ACERAS, 

MAITENCILLO, COMUNA DE PUCHUNCAVI 

0 0 0 0 0 0 

20 PUCHUNCAVÍ 70 Vialidad CONSTRUCCION PUENTE RUPERTO BERNAL 

PUCHUNCAVÍ 

0 1 0 1 0 2 

21 HORCÓN 71 Vialidad DISEÑO DE PAVIMENTACIÓN DIVERSAS 

CALLES LOCALIDAD HORCÓN, PUCHUNCAVÍ 
1 1 0 0 0 2 

22 HORCÓN 72 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION  VIA F-152 0 1 0 0 0 1 

23 LA GREDA 73 Vialidad REPOSICION ACERAS CALLE LOS ALERCES, 

LOCALIDAD DE LA GREDA 
0 1 0 0 0 1 

24 HORCÓN 74 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION DEL ALBA 

T2 
0 1 0 0 0 1 
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25 HORCÓN 75 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE  

DIAGONAL DE HORCON TRAMO 2 

0 1 0 0 0 1 

26 HORCÓN 76 Vialidad CONSTRUCCION PAVIMENTACION CALLE  

DIAGONAL DE HORCON TRAMO 1 
0 1 0 0 0 1 

27 HORCÓN 77 Vialidad CONSTRUCCIÓN DEL ALBA T1  0 1 0 0 0 1 

28 HORCÓN 78 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN V1 0 1 0 0 0 1 

29 HORCÓN 79 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN V2 0 1 0 0 0 1 

30 HORCÓN 80 Vialidad CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN V3 0 1 0 0 0 1 

31 VARIOS 

SECTORES 

81 Vialidad DISEÑO DE PAVIMENTACION CALLES Y 

PASAJES DE LA COMUNA DE PUCHUNCAVI 
1 1 0 0 0 2 

32 LA GREDA 82 Vialidad REPOSICION ACERAS CALLE LOS AROMOS, 

LOCALIDAD DE LA GREDA, COMUNA DE 

PUCHUNCAVÍ 

0 1 0 0 0 1 

33 PUCHUNCAVÍ 83 Vialidad REPOSICION VEREDAS POBLACION JOHN 

KENNEDY, COMUNA DE PUCHUNCAVÍ 

0 1 0 0 0 1 

34 PUCHUNCAVÍ 84 Vialidad REPOSICION PAVIMENTACION POBLACIÓN 

MUNICIPAL, LOCALIDAD DE PUCHUNCAVI, 

COMUNA DE PUCHUNCAVI 

0 1 0 0 0 1 

35 HORCÓN 85 Vialidad PAVIMENTACIÓN VARIOS PASAJES SECTOR 

HORCÓN, COMUNA DE PUCHUNCAVI 

1 1 0 0 0 2 

36 VENTANAS 86 Vialidad PROYECTO PAVIMENTACION PARTICIPATIVA 

LOCALIDAD DE VENTANAS ( PEDRO AGUIRRE 

CERDA, TENIENTE MERINO, PASAJE FLORIDA) 

0 1 0 0 0 1 

37 PUCHUNCAVÍ 87 Vialidad PROYECTO REPAVIMENTACION 

PARTICIPATIVA LOCALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

(CALLE SILVIA HERRERA ENTRE EL BOLDAL Y 

CALLE BEATRIZ UGARTE) 

0 1 0 0 0 1 

38 VENTANAS 88 Vialidad REPAVIMENTACION CALLE ESMERALDA 

( ENTRE PEDRO ALDUNATE Y LOS SAUCES) 
0 1 0 0 1 2 

39 VENTANAS 89 Vialidad REPAVIMENTACION CIRCUITO VENTANAS. 1 1 0 0 0 2 

40 PUCHUNCAVÍ 90 Vialidad REPAVIMENTACION CIRCUITO PUCHUNCAVI 1 1 0 0 0 2 

41 VENTANAS 91 Vialidad CONSTRUCCION CALLE PEDRO AGUIRRE 

CERDA ( ENTRE CALLE UNION Y EXTENSION 

SUBIDA ITALIA) 

0 1 0 0 0 1 

42 VENTANAS 92 Vialidad CONSTRUCCION PASAJE LAS MAGNOLIAS 0 1 0 0 0 1 

43 VENTANAS 93 Vialidad CONSTRUCCION PASAJE LA TORRE (ENTRE 

BELLAVISTA Y FIN DE PASAJE) 
0 1 0 0 0 1 

44 CAMPICHE 94 Vialidad REPAVIMENTACION PRINCIPAL F-170 

(INCLUIDO ACCESO NORTE Y SUR) 

0 1 0 0 0 1 

45 MAITENCILLO 
 

Vialidad CONSERVACIÓN CAMINO EL HINOJO 0 1 0 0 0 1 

46 COMUNAL 
 

Vialidad PLAN DE MEJORAMIENTO, MANTENCIÓN DE 

CAMINOS Y OBRAS DE SEGURIDAD VIAL EN 

LA COMUNA 

1 1 0 0 0 1 

Fuente: Elaboración propia 
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 D E F I N I C I Ó N  D E  C A RT E R A  P R E L I M I N A R  D E  P R OY E C TO S ,  O B R A S  Y  

M E D I DA S  

La propuesta de cartera de proyectos, obras y medidas para el PIIMEP de Puchuncaví, está guiada por las 

orientaciones estratégicas: 

Cuadro 5-5 Resumen Líneas Estratégicas 

L1 L2 L3 L4 L5 

Equidad Territorial Trama Vial segura y 

diversificada 
Disminuir Brecha 

AV M2 x Hab. 

Disminuir Brecha 

sensación 

inseguridad 

Vías de 

evacuación y 

lugares seguros 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien todas las orientaciones estratégicas traducidas en líneas estratégicas, son producto del diagnóstico 

e identifican las problemáticas más sentidas de la realidad territorial de la comuna de Puchuncaví, la 

propuesta preliminar del PIIMEP, se focaliza solo en dos, la de “Disminuir la brecha de M2 de AV x Hab.” y 

la de establecer “Vías de evacuación y lugares seguros”.  

La elección de estas dos líneas estratégicas es en base al nivel de impacto en la dinámica y funcionalidad 

urbana de la comuna, considerando que: 

- “Disminuir la brecha de M2 de AV x Hab.” por un lado abarca o engloba las otras líneas estratégicas como 

“Disminuir Brecha de sensación de inseguridad”, al consolidar áreas verdes que son lugares de encuentro 

de la comunidad, o como la “Equidad Territorial”, previendo una distribución equitativa de intervenciones 

en las áreas verdes en los centros poblados urbanos, y no menor que, el indicador es crítico de 1,67 m2 

AV/Hab, de los 10 m2 AV/Hab que es la referencia. 

- Por su parte, las “Vías de evacuación y lugares seguros”, es una línea estratégica, que además de abarcar 

a otras, su relevancia es por su condición vital para una comuna que contiene los Balnearios mas icónicos y 

concurridos del litoral norte de la Región de Valparaíso. 

Con respecto a la Línea estratégica 2: “Trama vial segura y diversificada”, si bien la brecha es igual de crítica 

que las líneas relevadas, la magnitud de ello no es abordable solo con un Plan como el PIIMEP, toda vez que 

se debe definir una vialidad estructurante y eso lo define el Plan Regulador Comunal, para este caso el 

regulador vigente, está desfasado temporalmente de la dinámica de crecimiento de los centros urbanos, 

por ende para abordar esta línea estratégica en profundidad se debe esperar la Actualización del PRC. 

A continuación, en los siguientes dos cuadros se presentan el total de los posibles casos de intervención o 

iniciativas de proyectos, tanto de las Áreas verdes No Consolidadas con posibilidad de convertirse en Área 

Verdes Urbanas, que son las que se consideran para subir el indicador, como también se presentan las vías 

de evacuación identificadas. 
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Cuadro 5-6 Áreas Verdes No Consolidadas con posibilidad de ser Áreas Verdes Urbanas 

LOCALIDAD 

N
° 

L
is

ta
 

CATASTRO ÁREAS VERDES COMUNALES –PIIMEP 2024 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

S
E
C

P
L
A

N
 ID NOMBRE Área Verde 

(AV) 

M2 CATEGORÍA 

según 

superficie 

AV 

urbanas 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

E
st

a
d

o
 d

e
  

C
o

n
so
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d

a
ci

ó
n

 

E
q

u
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e
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n
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P
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v
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A
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o
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Maitencillo 1 Mllo-1 Plaza Cerro Tacna 1687 PLAZA comodato 

MUNICIPAL 
R   

2 Mllo-1a ZAV Cerro Tacna 11185 PLAZA BNUP N/C   

3 Mllo-2 AV El Abanico 794 PLAZA BNUP N/C   

4 Mllo-6 Plaza Fe y Esperanza 2 480 PLAZA BNUP N/C   

5 Mllo-7 Plaza Fe y Esperanza 3 472 PLAZA BNUP N/C        

Puchuncaví 6 P-8 Plaza Don Alfredo 1 1209 PLAZA BNUP R        

7 P-11 Plaza Villa El Esfuerzo 1 450 PLAZA BNUP N/C        

8 P-12 Plaza Villa El Esfuerzo 2 2118 PLAZA BNUP N/C        

9 P-16 AV Villa Esperanza 2 670 PLAZA BNUP N/C        

10 P-20 AV Nuevo Renacer 1 672 PLAZA BNUP N/C        

Horcón 11 H-4 AV Luna de Mar 617 PLAZA BNUP N/C        

La Chocota 12 LCH-3 AV Mónaco  2574 PLAZA BNUP N/C        

13 LCH-4 AV Las Brisas 455 PLAZA BNUP N/C        

14 LCH-5 AV Principal Médano  696 PLAZA BNUP N/C        

15 LCH-6 AV El Descanso 1 1050 PLAZA BNUP N/C        

Ventanas 16 V-7 Plaza Renacer 2 Las 

Lagunillas 

518 PLAZA BNUP R        

17 V-14 AV Villa Esperanza 1 481 PLAZA BNUP B        

18 V-17 AV P. Aguirre Cerda 2 532 PLAZA BNUP B        

19 V-19 AV Subida Italia 2 1023 PLAZA SERVIU N/C        

20 V-25 ZAV Parque Esmeralda 22425 PARQUE MUNICIP

AL 

N/C        

21 V-26 ZAV Parque Los Patos 41289 PARQUE MUNICIP

AL 
N/C        

La Greda 22 LG_3 AV La Greda  761 PLAZA BNUP N/C        

    92.158           

Fuente: Elaboración propia 

Análisis Urbanístico de Áreas Verdes No Consolidadas con posibilidad de ser Áreas Verdes Urbanas por 

Localidad 

1. Panorama general 

• Total de áreas verdes registradas: 22 

• Superficie total: 92,158 m² 

• Superficie promedio por área verde: 4,189 m² 

• Estado de consolidación: 
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→ N/C (no consolidadas): 17 áreas 

→ R (regular): 3 áreas 

→ B (bueno): 2 áreas 

2. Distribución por localidad 

Cuadro 5-7 Resumen Áreas Verdes No Consolidadas con posibilidad de ser Áreas Verdes Urbanas por Localidad 

Localidad N° Áreas Superficie Total (m²) Promedio (m²/área) 

Horcón 1 617 617 

La Chocota 4 4,775 1,194 

La Greda 1 761 761 

Maitencillo 5 14,618 2,924 

Puchuncaví 5 5,119 1,024 

Ventanas 6 66,268 11,045 

Fuente: Elaboración propia 

3. Infraestructura y equipamiento urbano 

• Equipamiento Urbano: 0.0% 

• Alumbrado Público: 31.8% 

• Juegos Infantiles: 22.7% 

• Pavimento: 0.0% 

• Arborización: 31.8% 

4. Diagnóstico Urbanístico Integral 

Fortalezas: 

✓ Existencia de red de áreas verdes dispersas que permite proyectar conectividad ecológica. 

✓ Algunas áreas en Maitencillo y Puchuncaví cuentan con proyectos SECPLAN. 

Debilidades: 

✓ Alta proporción de áreas no consolidadas. 

✓ Déficit de equipamiento urbano y pavimentación. 

✓ Fragmentación territorial: áreas pequeñas y desconectadas. 



Plan de Inversión en  

Infraestructura en  

Movilidad y Espacio Público 

  

INFORME FINAL 

 

CARTERA DE PROYECTOS   74 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 

Oportunidades: 

✓ Programas de arborización y alumbrado podrían elevar rápidamente la percepción de seguridad y 

habitabilidad. 

✓ Integración de proyectos SECPLAN y fondos FNDR o PMU para consolidar plazas y circuitos verdes. 

Amenazas: 

✓ Riesgo de pérdida de terrenos no regularizados (BNUP). 

✓ Desigualdad territorial entre localidades. 

5. Recomendaciones 

i. Consolidar físicamente las áreas con mayor uso potencial. 

ii. Regularizar la propiedad y priorizar aquellas en comodato municipal. 

iii. Implementar plan de arborización y equipamiento progresivo. 

iv. Integrar corredores verdes entre localidades. 

v. Incorporar superficie verde por habitante como indicador de equidad. 

 

Cuadro 5-8 Vías de Evacuación No Consolidadas  

LOCALIDAD 

N
° 

L
is

ta
 

CATASTRO VÍAS DE EVACUACIÓN –PIIMEP 2025 

P
R

O
Y
E
C

T
O

S
 

S
E
C

P
LA

N
 

ID NOMBRE Vía Desde Hasta ML Ancho 

existent

e 

PRC 

P
R

O
P

IE
D

A
D

 

La Laguna 1 V-E_LL1 Calle La Cruz Camino 

Antiguo a 

Catapilco 

Fondo previo 

Iglesia 

217 Tramo 

1: 4 m 

 

NO BNUP  

Fondo previo 

Iglesia 

Subida Calle 

La Cruz 

 Tramo 

2: 6 m 

 

NO BNUP  

Subida Calle 

La Cruz 

Estanque 

Municipal 

Zona segura 

 Tramo 

3: 5 m 

NO BNUP  

2 V-E_LL2 Servidumbre Sin 

nombre 

Camino 

Antiguo a 

Catapilco 

189 m hacia el 

sur 

189  NO PRIVA

DO 

 

Maitencillo 3 V-E_M1 Calle Isidro Gaete Avda. Nueva 

Norte 

Calle 

Enriqueta 

191 12 a 

15 m 

16 

m 

BNUP  

4 V-E_M2 Calle San Carlos Calle Isidro 

Gaete 

San Alfonso 248 6 a 8 

m 

12 

m 

BNUP  
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5 V-E_M3 Calle Enriqueta Calle Isidro 

Gaete 

San Alfonso 209 10 m 10 

m 

BNUP  

6 V-E_M4 Calle Einstein Avda. Nueva 

Norte 

Calle San 

Carlos 

135 10 m 10 

m 

BNUP  

Calle San Alfonso Calle San 

Carlos 

Calle 

Enriqueta 

55 15 m 15 

m 

BNUP  

7 V-E_M5 Pasaje Polcura Avda. Del Mar Fondo pasaje 94 6 m NO BNUP  

Pasaje Polcura 

Expropiación 

Fondo pasaje Cul de sac 

pasaje Calle 

San Carlos 

74 DESLI

NDES 

NO PRIVA

DO 

 

Pasaje Calle San 

Carlos 

Cul de sac 

pasaje Calle 

San Carlos 

Plaza Frutillar 134 12 m 12 

m 

BNUP  

8 V-E_M6 Pasaje Frutillar Avda. Central Plaza Frutillar 250 10 m 10 

m 

BNUP  

9 V-E_M7 El Abanico Avda. Del Mar Plaza El 

Abanico 

184 8 a 

10 m 

15 

m 

BNUP  

10 V-E_M8 Psje. Ignacio Baltra Avda. Del Mar Fondo pasaje 140 9 m NO BNUP  

11 V-E_M9 Psje. Dunker Avda. Del Mar Fondo pasaje 130 9 m NO BNUP  

12 V-E_M10 Psje. Privado Avda. Del Mar Fondo pasaje 84 5 m NO PRIVA

DO 

 

13 V-E_M11 Las Vertientes Avda. Del Mar Fondo pasaje 288 6 m NO BNUP  

14 V-E_M12 Aguas Blancas Avda. Del Mar Terraza Curva 

quebrada el 

Hinojo 

400 15 m 15 

m 

BNUP  

15 V-E_M13 Servidumbre 

Quebrada El Hinojo 

Avda. Del Mar Terraza Curva 

quebrada el 

Hinojo 

140 4 m NO PRIVA

DA 

 

16 V-E_M14 Subida Plaza C° 

Tacna 

Playa Vista 

Hermosa 

Plaza C° Tacna 292 huell

a 

NO PRIVA

DA 

 

17 V-

E_M15 

Subida Playa Vista 

Hermosa 

Playa Vista 

Hermosa 

Los Hinojos  huell

a 

NO PRIVA

DA 

 

Horcón 18 V-E_H1 Subida Playa 

Quirilluca 

Playa 

Quirilluca 

Paseo Costero 83 huell

a 

NO PRIVA

DA 

 

19 V-E_H2 Subida Playa Luna Playa Luna Paseo Costero 369 huell

a 

NO PRIVA

DA 

 

20 V-E_H3 Subida Playa El 

Clarón 

Playa El Clarón Costanera 

Miramar de 

Horcón 

87 4m NO PRIVA

DA 

 

21 V-E_H4 Subida Playa 

Pelícanos 

Playa 

Pelícanos 

Camino viejo 

a Horcón 

476 4m NO PRIVA

DA 

 

22 V-E_H5 Costanera Horcón Costanera 

Horcón 

Pje Peatonal 

Cau Cau 

95 4m NO PRIVA

DA 

 

23 V-E_H6 Subida Playa Cau Cau Playa Cau Cau Calle Cau Cau 225 4m NO PRIVA

DA 

 

24 V-E_H7 Subida Sur Playa Cau 

Cau 

Playa Cau Cau Calle Las 

Codornices 

255 4m NO PRIVA

DA 

 

25 V-E_H8 Subida Playa El Tebo Playa El Tebo Avda El Tebo 449 4m NO PRIVA

DA 

 

Ventanas 26 V-E_V1 Calle Los Patos Pedro 

Aldunate Solar 

Multicancha 

Punto de 

Encuentro 

Zona Segura 

273 6m NO BNUP  

27 V-E_V2 Escalera Pisagua Pedro 

Aldunate Solar 

Calle Punta 

Angamos 

134 2,5 m NO BNUP  
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28 V-E_V3 Pje El Mirador Pedro 

Aldunate Solar 

Pje Italia 152 8 m NO BNUP  

29 V-E-V4 Calle Subida Italia Pedro 

Aldunate Solar 

Avda 

Bellavista 

150 10 m SI BNUP  

Fuente: Elaboración propia 

Para el análisis urbanístico de las vías de evacuación frente a tsunamis en la comuna de Puchuncaví. Se 

evalúa la cobertura por localidades, las longitudes totales registradas y la distribución por tipo de propiedad, 

así como brechas de consolidación y recomendaciones de intervención priorizada. 

 1. Panorama General 

Las vías de evacuación constituyen un elemento crítico dentro de la gestión de riesgo frente a tsunamis. En 

Puchuncaví, el trazado urbano costero, sumado a la existencia de asentamientos dispersos y la morfología 

quebrada del terreno, obliga a disponer de rutas claras, seguras y señalizadas que permitan el 

desplazamiento rápido de la población hacia zonas seguras en menos de 10 minutos. 

El catastro comunal 2025 incluye un conjunto de vías registradas que, en su mayoría, conectan zonas de 

borde costero con cotas superiores, muchas de ellas aprovechando caminos existentes o servidumbres de 

paso. 

• Total de vías registradas: 29 

• Longitud total estimada: 6202 metros 

Distribución por Localidad 

Cuadro 5-9 Distribución por localidad de n° de vías y distancia total 

Localidad N° Vías Distancia Total (m) 

La Laguna 2 406 

Maitencillo 15 3048 

Horcón 8 2039 

Ventanas 4 709 

Fuente: Elaboración propia 

 

2. Diagnóstico Urbanístico 

La red de evacuación evidencia continuidad hacia cotas seguras, pero persisten tramos con superficies no 

urbanizadas, ancho variable y carencias de señalización e iluminación. La condición de propiedad 

(BNUP/privada) dificulta la intervención. 

El análisis urbanístico evidencia una red de rutas con tramos que presentan distintas condiciones: 
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Fortalezas 

✓ Red de rutas que conecta cotas altas con áreas de refugio. 

✓ Existencia de antecedentes cartográficos y catastro base actualizado. 

✓ Vinculación con la planificación comunal de emergencias. 

Debilidades 

✓ Falta de consolidación física: muchas rutas son caminos de tierra o huellas sin mantenimiento. 

✓ Escasa señalización y ausencia de demarcación oficial SENAPRED. 

✓ Predios de propiedad privada o BNUP en sectores clave. 

Oportunidades 

✓ Posibilidad de incorporar mejoras básicas (señalética, despeje, iluminación solar). 

✓ Integración en proyectos de inversión pública (SECPLAN–SENAPRED–GORE). 

✓ Coordinación de simulacros y fortalecimiento de la gestión comunitaria. 

Amenazas 

✓ Escaso tiempo de evacuación frente a tsunamis de origen cercano. 

✓ Tramos susceptibles a erosión o interrupción vehicular. 

✓ Dificultades de intervención por restricciones legales o ambientales. 

3. Recomendaciones Estratégicas 

a. Consolidación estructural y jurídica: 

Priorizar la regularización de tramos BNUP y privados mediante convenios y servidumbres 

públicas. 

b. Mejoras físicas: 

Implementar señalización SENAPRED, demarcación y despeje de obstáculos en todas las rutas 

activas. 

c. Infraestructura complementaria: 

Incorporar luminarias solares y pavimento básico en sectores de alta pendiente o riesgo de 

erosión. 

d. Gestión territorial: 

Integrar la red de vías al sistema GIS comunal y a los instrumentos de planificación local. 

e. Educación y simulacros: 

Coordinar con las comunidades y escuelas la difusión de las rutas y zonas seguras mediante 

simulacros anuales. 

4. Conclusiones 

El presente análisis proporciona una base técnica para priorizar obras de mejora y consolidación de la red 

de vías de evacuación en Puchuncaví. La información recogida permite orientar la gestión pública hacia 

intervenciones de bajo costo, alto impacto y rápida implementación, fortaleciendo así la capacidad 

comunal de respuesta ante emergencias de origen costero. 
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 TA L L E R E S  M T M  Y  CO N C E J O  

Se realizó instancia en conjunto de Mesa Técnica Municipal y Concejo, en la cual se expuso en detalle las 

propuestas enfatizando en las brechas de m2 áreas verdes por habitante y la referente a las vías de 

evacuación y zonas seguras, así como los fondos disponibles en relación al Aporte al Espacio Público, 

informado por la DOM. 

Del diálogo generado se destacan tres tópicos: 

1. El costo relacionado a la mantención de la Áreas Verdes. 

2. No existe un circuito de vías de evacuación y zonas seguras en caso de Tsunami. 

3. Los fondos recaudados por conceptos de Ley de Aporte al Espacio Público, son bajos en relación al 

costo de cualquier intervención en el espacio público, por ende cualquier cartera de proyectos debe 

considerar complementar aportes. 

 

El acuerdo de Concejo, es potenciar como iniciativas PIIMEP las vías de evacuación y zonas seguras, que en 

lo principal implica: 

 

Como OBRAS: 

 

Equipar las vías de evacuación con luminarias fotovoltaicas14,  demarcando la 

ruta hacia los Lugares Seguros. 

Como PROYECTOS 

 

Consolidar espacios públicos capaces de temporalmente ser utilizados como 

Lugares Seguros. 

Como MEDIDAS 

 

Gestionar la expropiación de tramos de vías necesarios para generar el 

circuito seguro. 

 

 

 
14  En la comuna existen unas pocas vías que poseen dichas luminarias, y la efectividad de su funcionamiento frente a eventos de corte 

de suministro eléctrico, fue comprobada en el apagón masivo ocurrido en febrero del presente año. 
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 E VA LUAC I Ó N  M U LT I C R I T E R I O  D E  P R OY E C TO S ,  O B R A S  Y  M E D I DA S  

Previo al desarrollo del Taller de Mesa Técnica y la sesión de Concejo Municipal, se aplicó una evaluación 

metodológica a todas las iniciativas propuestas, con el objetivo de priorizarlas de manera objetiva y 

transparente. Para ello se utilizó una Matriz Multicriterio de Evaluación, cuyos criterios iniciales fueron los 

siguientes: 

I. Orientaciones estratégicas 

Cada iniciativa fue evaluada según su correspondencia con las cinco líneas estratégicas comunales, 

asignando una calificación por cada línea. La puntuación total corresponde a la sumatoria, con un rango de 

0 a 5 puntos (una por cada línea estratégica). 

II. Condición de propiedad 

Se evaluó la naturaleza jurídica del terreno donde se emplaza la iniciativa, distinguiendo entre propiedad 

privada y Bien Nacional de Uso Público (BNUP), dado que la inversión pública solo puede ejecutarse en 

bienes de dominio público. 

Puntaje: 0 = privado / 1 = BNUP 

III. Existencia de iniciativa previa 

Se verificó si la iniciativa ya se encontraba incorporada en la cartera de SECPLAN, en otros departamentos 

municipales, o estaba siendo intervenida mediante proyectos complementarios (por ejemplo: 

pavimentación, iluminación pública, etc.). 

Puntaje: 0 = no existe / 1 = existe 

IV. Sinergia urbana 

Se evaluó la capacidad del proyecto para articularse con otras infraestructuras, servicios, equipamientos o 

iniciativas municipales, generando beneficios mayores que la suma de las partes. 

Puntaje: 0 = sin sinergia / 1 = con sinergia 

 

→ Reajuste metodológico tras el Taller de Mesa Técnica y Concejo 

Luego del Taller de Mesa Técnica y la sesión de Concejo, se acordó que la cartera de proyectos, obras y 

medidas del PIIMEP Puchuncaví priorizará aquellas iniciativas destinadas a la prevención del riesgo de 

tsunami, conformando un circuito de vías de evacuación y lugares seguros. 

En consecuencia: 

• Se definió un sistema interconectado de vías de evacuación y zonas seguras. 

• Se reconocieron áreas verdes potenciales vinculadas a dichos espacios como parte del sistema 

seguro comunal. 

• Todas las iniciativas identificadas pasan a formar parte del circuito de evacuación, por lo que la 

matriz se ajusta para priorizar su ejecución temporal (corto, mediano o largo plazo), en lugar de 

definir su inclusión o exclusión. 
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→ Ajustes a la Matriz Multicriterio 

Dado que todas las iniciativas responden a la Línea Estratégica L5: Vías de evacuación y Lugares Seguros, el 

criterio “Orientaciones Estratégicas” se modificó para evaluar si, adicionalmente, la iniciativa contribuye a 

otra(s) línea(s) estratégica(s). 

Puntaje binario: 0 = no aporta a otra línea / 1 = aporta a una o más 

 

Asimismo, se incorporaron criterios complementarios para reforzar la priorización: 

 

V. Envergadura de la iniciativa (valor de inversión) 

Se consideró el costo estimado de ejecución, tomando en cuenta los flujos anuales de financiamiento 

municipal para espacio público. 

Ejemplo de unidad de inversión: 

• Instalación de luminarias 1 cada 30 metros lineales (ml) 

 

VI. Compatibilidad normativa 

Se evaluó si las vías o espacios destinados como lugares seguros se encuentran incorporados en el Plan 

Regulador Comunal (PRC) 

Puntaje: 0 = no incorporado en PRC / 1 = incorporado en PRC 

 

→ Resultado esperado 

La matriz ajustada permite: 

✓ Priorizar fases de ejecución (corto/mediano/largo plazo) 

✓ Garantizar coherencia estratégica 

✓ Optimizar inversión pública 

✓ Favorecer la gestión del riesgo y la resiliencia territorial 

 

Ajustados los criterios de la Matriz Multicriterio de evaluación, cuyo objetivo es de aplicar un proceso 

transparente, replicable y técnicamente fundamentado para la selección y priorización de las 37 iniciativas 

del Circuito Seguro de Puchuncaví,  

Este instrumento permite jerarquizar las intervenciones considerando factores urbanísticos, normativos, 

económicos y de gestión pública, asegurando coherencia con las políticas comunales y regionales de 

reducción del riesgo de desastres. 
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La matriz pondera seis criterios principales que reflejan la viabilidad técnica, la coherencia estratégica y el 

impacto territorial de cada iniciativa y se procede a establecer los valores para ponderar cada criterio así 

como los rangos para definir el corto, mediano y largo plazo mediante los niveles de prioridad Alto, Mediano 

y bajos respectivamente. 

Cuadro 5-10 Escala de Valoración y Ponderación de los criterios de evaluación de la Matriz 

Criterio Descripción Escala / 

Valoración 

Ponderación 

(%) 

Justificación específica de la 

ponderación 

I. Orientaciones 

Estratégicas 

Evalúa la 

correspondencia de la 

iniciativa con las líneas 

estratégicas comunales 

y su aporte transversal a 

otras líneas del PIIMEP. 

0 = No 

coincide1 = 

Coincide con 

una o más 

líneas 

25 % Se asigna la mayor ponderación 

porque la alineación con las 

Orientaciones Estratégicas 

Comunales y Regionales 

(especialmente la L5: Vías de 

Evacuación y Lugares Seguros) 

asegura que las inversiones 

contribuyan directamente a los 

objetivos de gestión del riesgo y 

sostenibilidad territorial. Además, 

este criterio refleja el impacto 

político y programático de cada 

iniciativa dentro de los instrumentos 

de planificación vigentes. 

II. Condición de 

Propiedad 

Determina si el terreno 

es Bien Nacional de Uso 

Público (BNUP) o 

privado. 

0 = Privada1 = 

BNUP 

15 % La propiedad del suelo es 

determinante para la ejecución de 

obras con financiamiento público. 

Se otorga un 15 % porque la 

disponibilidad jurídica inmediata del 

terreno facilita la implementación, 

aunque no define por sí sola la 

relevancia técnica del proyecto. Se 

pondera moderadamente para 

equilibrar el peso de la factibilidad 

con la planificación estratégica. 

III. Existencia de 

Iniciativa Previa 

Identifica si la iniciativa 

ya está contemplada en 

la cartera de proyectos 

municipales, regionales 

o en ejecución. 

0 = No existe1 

= Existe 

10 % Se asigna una ponderación baja-

media, dado que la existencia previa 

acelera procesos administrativos y 

permite continuidad de obras, pero 

no siempre representa un impacto 

territorial prioritario. Este criterio 

busca reconocer la gestión 

avanzada sin desincentivar 

propuestas nuevas. 

IV. Sinergia 

Urbana 

Evalúa la capacidad del 

proyecto para 

interactuar con otras 

infraestructuras, 

0 = Sin 

sinergia1 = 

Con sinergia 

15 % Se pondera en 15 % porque la 

articulación espacial y funcional 

entre iniciativas genera mayor 

eficiencia y resiliencia territorial. Este 
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servicios o 

equipamientos 

urbanos. 

criterio refleja la importancia de 

conectar rutas, zonas seguras y 

equipamientos existentes, evitando 

acciones aisladas y mejorando la 

coherencia del sistema comunal de 

evacuación. 

V. Envergadura 

de la Iniciativa 

(Valor de 

Inversión) 

Considera el costo 

estimado o magnitud 

de la intervención, en 

función del flujo anual 

de inversión municipal y 

regional. 

0 = Alta 

inversión1 = 

Baja o media 

inversión 

20 % Se otorga una ponderación alta 

porque los proyectos de baja o 

media inversión pueden ejecutarse 

de forma más rápida y eficiente 

dentro del presupuesto municipal. 

En un contexto comunal con 

recursos limitados, la factibilidad 

económica inmediata permite 

avanzar en etapas visibles de la red 

de evacuación sin depender de 

grandes fondos externos. 

VI. 

Compatibilidad 

Normativa (PRC) 

Determina si la 

iniciativa está 

reconocida o prevista 

en el Plan Regulador 

Comunal (PRC) o 

instrumentos 

territoriales 

complementarios. 

0 = No 

incorporada1 

= Incorporada 

15 % La incorporación en el PRC asegura 

viabilidad normativa y coherencia 

con la planificación territorial. Se 

asigna un 15 % porque, aunque es 

esencial para la formalización de la 

inversión pública, muchas iniciativas 

de emergencia deben ejecutarse 

aun cuando estén fuera del PRC. Por 

tanto, se pondera de manera 

equilibrada, otorgándole relevancia 

sin limitar la acción inmediata. 

Fuente: Elaboración propia 

→ Fundamentación general del sistema de ponderaciones 

El total de ponderaciones suma 100 %, distribuyéndose de forma equilibrada entre criterios estratégicos 

(40 %), técnico-operativos (45 %) y normativos (15 %). 

Esta estructura busca reflejar el contexto de Puchuncaví, donde la capacidad de ejecución y la factibilidad 

material son tan relevantes como la coherencia con la planificación territorial. 

• Los criterios estratégicos (I y IV) garantizan que las iniciativas se inserten en los objetivos del PIIMEP 

Puchuncaví y en la Estrategia Comunal de Resiliencia 2025. 

• Los criterios técnico-operativos (II, III, V) priorizan la viabilidad inmediata y eficiencia del gasto 

público, promoviendo soluciones de bajo costo, rápidas de ejecutar y con alto impacto social. 

• El criterio normativo (VI) mantiene la coherencia legal sin obstaculizar las acciones preventivas 

urgentes, reconociendo el carácter transitorio de algunas rutas hasta su incorporación formal al PRC. 

→ Conclusión 
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Las ponderaciones fueron definidas considerando tres principios rectores de la planificación urbana 

resiliente: 

1) Ejecución factible: privilegiar intervenciones de pronta materialización y bajo costo. 

2) Coherencia territorial: fortalecer redes urbanas existentes y evitar proyectos aislados. 

3) Sostenibilidad institucional: asegurar que la inversión pública se oriente a bienes y suelos 

normativamente viables. 

 

De este modo, la Matriz Multicriterio se consolida como una herramienta objetiva y contextualizada, que 

equilibra los factores estratégicos, técnicos y normativos para priorizar las intervenciones del Circuito Seguro 

Comunal 

Cálculo del puntaje total 

Puntaje total = (Σ Valor del criterio × Ponderación) / 100 

Rangos de priorización sugeridos: 

Cuadro 5-11 Definición de rangos de priorización 

Rango de 

puntaje total 

Nivel de 

prioridad* 

Horizonte de 

ejecución 

recomendado 

Justificación específica de la  

clasificación 

0.80 – 1.00 Alta Corto Plazo (2025-

2026) 

Corresponde a iniciativas que cumplen la mayoría de los 

criterios estratégicos, técnicos y normativos, mostrando 

alta coherencia con la Línea Estratégica L5 (Vías de 

Evacuación y Lugares Seguros). 

Estas iniciativas se caracterizan por su baja inversión, 

propiedad pública (BNUP) y sinergia directa con el circuito 

comunal de evacuación. 

Su implementación inmediata permite aumentar la 

cobertura y seguridad de la población en zonas de riesgo 

costero, por lo que se recomiendan para ejecución en el 

primer bienio 2025–2026 con recursos municipales o 

fondos SENAPRED. 

0.50 – 0.79 Media Mediano Plazo 

(2027-2028) 

Agrupa proyectos que presentan condiciones técnicas 

adecuadas pero requieren ajustes previos, tales como 

regularización predial, incorporación al PRC o 

complementación de obras. 

Aunque su ejecución es factible, estos proyectos pueden 

programarse en fases posteriores o ejecutarse de manera 

simultánea con las iniciativas de alta prioridad si existen 

recursos complementarios. 
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Su horizonte temporal recomendado es 2027–2028, 

dentro del segundo ciclo del plan comunal. 

0.00 – 0.49 Baja Largo Plazo (Largo 

plazo o gestión 

complementaria) 

Incluye iniciativas con bajas condiciones de factibilidad 

inmediata, generalmente por ubicarse en terrenos 

privados, carecer de articulación urbana o no encontrarse 

normativamente reconocidas. 

No se descarta su valor estratégico, pero su desarrollo 

depende de gestiones prediales, estudios 

complementarios o fuentes de financiamiento externas. 

Se recomiendan para el largo plazo o como parte de 

acciones de gestión y planificación (por ejemplo, futuras 

actualizaciones del PRC o proyectos de infraestructura 

mayor). 

Fuente: Elaboración propia 

*Nota: la representación mediante colores del rango de prioridad, se hace mediante código de semáforo: 

Prioridad Alta, en verde Considerando que son las iniciativas en las que se puede avanzar de manera inmediata. 

Prioridad Media Considerando que son las iniciativas en las que para avanzar necesitan una acción previa 

Prioridad Baja Considerando que son las iniciativas en las que no se puede avanzar de manera inmediata, pero 

necesitan toda la atención para generar las acciones previas necesarias. 

 

A continuación se presenta la Matriz Multicriterio de Evaluación y Priorización, con las 37 iniciativas que 

conforman el Circuito Comunal de Vías de Evacuación y Zonas Seguras frente a Tsunamis de la comuna de 

Puchuncaví, y sus resultados obtenidos. El propósito de este análisis es identificar tendencias territoriales, 

brechas normativas y niveles de prioridad a fin de orientar la programación de inversiones y acciones de 

mitigación del riesgo en el corto, mediano y largo plazo. 

Los criterios considerados fueron: 

(1) Orientaciones Estratégicas, 

(2) Condición de Propiedad, 

(3) Existencia de Iniciativa Previa, 

(4) Sinergia Urbana, 

(5) Envergadura de la Iniciativa, y 

(6) Compatibilidad con el Plan Regulador Comunal (PRC). 

La Matriz Multicriterio constituye una herramienta objetiva y flexible, que permite priorizar proyectos en 

función de su impacto territorial, viabilidad institucional y capacidad de respuesta ante emergencias. 

Su aplicación garantiza decisiones basadas en evidencia técnica, promoviendo la resiliencia comunal y la 

eficiencia del gasto público en obras de mitigación del riesgo de tsunami 
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Cuadro 5-12 Evaluación y priorización de Circuito de Vías de Evacuación y zonas seguras  

N° Localidad 

Nombre de la iniciativa / 

Vía de Evacuación  

Zona Segura  

I. 

Orientaciones 

Estratégicas 

II.  

Condición 

Propiedad 

III.  

Iniciativa 

Previa 

IV.  

Sinergia 

Urbana 

V. 

Envergadura 

Iniciativa 

VI. 

Compatibilidad 

PRC 

Puntaje 

Total 

Nivel de 

Prioridad 

1 La Laguna 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle La Cruz 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 

2 La Laguna 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Servidumbre Sin nombre 

1 0 0 0 1 0 

0,45 Baja 

3 La Laguna 

Luminarias solares  

Zona Segura  

La Laguna 

0 1 0 0 1 0 

0,35 Baja 

4 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle Isidro Gaete 

1 1 1 1 1 1 

1 Alta 

5 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle San Carlos 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

6 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle Enriqueta 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

7 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle Einstein 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

8 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle San Alfonso 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

9 Maitencillo 

Luminarias solares  

Zona Segura  

Einstein 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 

10 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Pasaje Polcura 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 
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11 Maitencillo 
Expropiación  

Pasaje Polcura  
1 0 0 1 0 0 

0,4 Baja 

12 Maitencillo Pasaje Calle San Carlos 1 1 0 1 1 0 
0,75 Media 

13 Maitencillo 

Luminarias solares  

Zona Segura  

Plaza Frutillar 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 

14 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Pasaje Frutillar 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

15 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle El Abanico 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

16 Maitencillo 

Luminarias solares  

Zona Segura  

Plaza El Abanico 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 

17 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Psje. Ignacio Baltra 

1 1 0 0 1 0 

0,6 Media 

18 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Psje. Dunker 

1 1 0 0 1 0 

0,6 Media 

19 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Psje. Privado 

1 0 0 0 1 0 

0,45 Baja 

20 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Las Vertientes 

1 1 0 0 1 0 

0,6 Media 

21 Maitencillo 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Avda. Aguas Blancas 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

22 Maitencillo 

Subida  

Servidumbre Quebrada 

El Hinojo 

1 0 0 1 1 0 

0,6 Media 
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23 Maitencillo 
Subida  

Plaza C° Tacna 
0 0 0 1 0 0 

0,15 Baja 

24 Maitencillo 
Subida  

Playa Vista Hermosa 
0 0 0 1 0 0 

0,15 Baja 

25 Horcón 
Subida  

Playa Quirilluca 
0 0 0 1 1 0 

0,35 Baja 

26 Horcón 
Subida  

Playa Luna 
0 0 0 1 1 0 

0,35 Baja 

27 Horcón 
Subida  

Playa El Clarón 
0 0 0 1 0 0 

0,15 Baja 

28 Horcón 
Subida  

Playa Pelícanos 
0 0 0 0 0 0 

0 Baja 

29 Horcón 
Subida  

Costanera Horcón 
0 0 0 1 0 0 

0,15 Baja 

30 Horcón 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Avda. Principal 

1 0 0 0 1 1 

0,6 Media 

31 Horcón 
Subida  

Playa Cau Cau 
0 0 0 1 1 1 

0,5 Media 

32 Horcón 
Subida Sur  

Playa Cau Cau 
0 0 0 0 0 0 

0 Baja 

33 Horcón 
Subida  

Playa El Tebo 
0 0 0 0 1 1 

0,35 Baja 

34 Ventanas 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle Los Patos 

1 1 1 1 1 0 

0,85 Alta 

35 Ventanas 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Escalera Pisagua 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 

36 Ventanas 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Pje El Mirador 

1 1 0 1 1 0 

0,75 Media 
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37 Ventanas 

Luminarias solares  

Vía de Evacuación  

Calle Subida Italia 

1 1 0 1 1 1 

0,9 Alta 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.1  Anál is is General  del Circui to  Seguro  

El conjunto de iniciativas evidencia un nivel de consolidación avanzado y una alta coherencia territorial 

con la estrategia comunal de reducción del riesgo de desastres. 

Los proyectos se concentran en la costa y sectores de conexión con cotas altas, priorizando acciones de 

iluminación solar, señalética y despeje de rutas. 

Cuadro 5-13 Análisis Circuito Seguro 

Indicador Resultado Interpretación 

Total de iniciativas 37 Cobertura comunal amplia con equilibrio entre vías y 

zonas seguras. 

Promedio de puntaje 

total 

0,59 Nivel medio de prioridad. 

Distribución de 

prioridad 

Alta 27 % Media 38 % 

Baja 35 % 

Predomina la Media prioridad, concentrada en zonas 

costeras. 

Propiedad pública 

(BNUP) 

60 % Alta factibilidad de inversión directa. 

Compatibilidad PRC 32 % Avance bajo a moderado; requiere incorporación 

completa en próxima actualización. 

Iniciativas existentes 

(SECPLAN) 

5 % Las vías ya integradas en cartera de proyectos son 

solo 2. 

Sinergia urbana alta 73 % Buen nivel de articulación con red vial y 

equipamientos comunales. 

Fuente: Elaboración propia 

Síntesis general: 

El circuito seguro presenta madurez operativa; cerca de la mitad de las iniciativas están en condiciones de 

ejecución inmediata con bajo costo unitario y alta visibilidad comunitaria. 

Cuadro 5-14 Distribución de iniciativas según prioridad 

Nivel de Prioridad Cantidad de Iniciativas Porcentaje (%) 

Alta 10 27 

Media 14 38 

Baja 13 35 

Total 37 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 



Plan de Inversión en  

Infraestructura en  

Movilidad y Espacio Público 

  

INFORME FINAL 

 

CARTERA DE PROYECTOS   90 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 

Cuadro 5-15 Distribución de iniciativas según prioridad por localidad 

Nivel de Prioridad Total Cantidad de Iniciativas según prioridad por Localidad 

La Laguna Maitencillo Horcón Ventanas 

Alta 10 0 8 0 2 

Media 14 1 9 2 2 

Baja 13 2 4 7 0 

Total 37 3 21 9 4 

Porcentaje (%) 100% 8% 57% 24% 11% 

Fuente: Elaboración propia 

 

 D E F I N I C I Ó N  D E  C A RT E R A  P R I O R I Z A DA  P I I M E P  

La cartera priorizada del PIIMEP se presenta en la siguiente tabla y corresponde al resultado de la evaluación 

técnica aplicada a las 37 iniciativas que conforman el Circuito Seguro Comunal de Vías de Evacuación y 

Zonas Seguras de Puchuncaví. 

Cada iniciativa fue analizada mediante la Matriz Multicriterio de Evaluación, cuyos criterios —Orientaciones 

Estratégicas, Condición de Propiedad, Iniciativa Previa, Sinergia Urbana, Envergadura de Inversión y 

Compatibilidad Normativa (PRC)— permitieron asignar un puntaje total ponderado. 

El orden presentado en esta tabla responde al puntaje técnico obtenido, de mayor a menor, y tiene por 

finalidad mostrar el nivel de cumplimiento integral de cada iniciativa respecto a los criterios de evaluación, 

orientando la programación de inversiones y las decisiones estratégicas de ejecución. 

El nivel de prioridad y horizonte de ejecución se establecen conforme a los rangos definidos en la 

metodología general del PIIMEP. 

Esta tabla complementa el Listado de Iniciativas Priorizadas del PIIMEP, aportando una visión técnica y 

cuantitativa de la evaluación. 

El orden de puntaje no reemplaza la prioridad política o territorial, sino que orienta la toma de decisiones 

en función de la viabilidad técnica, la coherencia estratégica y la factibilidad de inversión. 

En conjunto, ambas tablas constituyen la base técnica y estratégica del Plan de Inversión de Infraestructura 

y Movilidad del Espacio Público de Puchuncaví 2025. 
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Cuadro 5-16 Tabla de Prioridad Técnica: Circuito Seguro Comunal de Puchuncaví – PIIMEP 2025 

N° Localidad Nombre de la iniciativa / vía Tipo de 

intervención 

Puntaje 

Total 

Nivel de 

Prioridad 

Horizonte Observaciones técnicas 

4 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Isidro Gaete 

Iluminación – vía 

de evacuación 

1.0 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa 

previa; obra menor; compatible con PRC; 

ejecución inmediata. 

5 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle San Carlos 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

6 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Enriqueta 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

7 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Einstein 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

8 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle San Alfonso 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

14 Maitencillo Luminarias solares Pasaje 

Frutillar 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

15 Maitencillo Luminarias solares Calle El 

Abanico 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

21 Maitencillo Luminarias solares Avda. 

Aguas Blancas 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

37 Ventanas Luminarias solares Calle 

Subida Italia 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.9 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa 

previa; compatible con PRC. 

34 Ventanas Luminarias solares Calle Los 

Patos 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.85 Alta Corto plazo 

(2025–2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa 

previa; obra menor; no alineada con PRC. 

1 La Laguna Luminarias solares Calle La 

Cruz 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 

9 Maitencillo Luminarias solares Zona 

Segura Einstein 

Iluminación – 

zona segura 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 

10 Maitencillo Luminarias solares Pasaje 

Polcura 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 

12 Maitencillo Pasaje San Carlos Mejoramiento de 

vía de evacuación 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 

13 Maitencillo Luminarias solares Plaza 

Frutillar 

Iluminación – 

zona segura 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 
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16 Maitencillo Luminarias solares Plaza El 

Abanico 

Iluminación – 

zona segura 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

no alineada con PRC. 

35 Ventanas Luminarias solares Escalera 

Pisagua 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

36 Ventanas Luminarias solares Pje. El 

Mirador 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.75 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

17 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Ignacio Baltra 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.6 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

18 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Dunker 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.6 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

20 Maitencillo Luminarias solares Las 

Vertientes 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.6 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

22 Maitencillo Servidumbre Quebrada El 

Hinojo 

Regularización 

de servidumbre 

0.6 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

Privado; obra menor; requiere gestión 

predial. 

30 Horcón Luminarias solares Avda. 

Principal 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.6 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor; 

compatible con PRC. 

31 Horcón Subida Playa Cau Cau Mejoramiento de 

vía de evacuación 

0.5 Media Mediano plazo 

(2027–2028) 

BNUP; alta sinergia; obra menor; 

compatible con PRC. 

2 La Laguna Luminarias solares Vía de 

Evacuación Servidumbre Sin 

Nombre 

Iluminación – vía 

de evacuación 

inicial 

0.45 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; requiere gestión 

predial; obra menor. 

19 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Privado 

Iluminación – vía 

de evacuación 

0.45 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor; 

requiere gestión predial. 

11 Maitencillo Pasaje Polcura Expropiación Expropiación – 

habilitación vial 

0.4 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; requiere gestión predial; no 

alineada con PRC. 

3 La Laguna Luminarias solares Zona 

Segura La Laguna 

Iluminación – 

zona segura 

0.35 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor; no 

alineada con PRC. 

25 Horcón Subida Playa Quirilluca Mejoramiento de 

acceso 

0.35 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; obra menor; baja sinergia. 

26 Horcón Subida Playa Luna Mejoramiento de 

acceso 

0.35 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; obra menor; baja sinergia. 
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33 Horcón Subida Playa El Tebo Mejoramiento de 

acceso 

0.35 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; compatible con 

PRC. 

23 Maitencillo Subida Plaza C° Tacna Mejoramiento de 

acceso 

0.15 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

24 Maitencillo Subida Playa Vista Hermosa Mejoramiento de 

acceso 

0.15 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

27 Horcón Subida Playa El Clarón Mejoramiento de 

acceso 

0.15 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

29 Horcón Subida Costanera Horcón Mejoramiento de 

acceso 

0.15 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

28 Horcón Subida Playa Pelícanos Mejoramiento de 

acceso 

0.0 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; sin gestión previa; no alineada 

con PRC. 

32 Horcón Subida Sur Playa Cau Cau Mejoramiento de 

acceso 

0.0 Baja Largo plazo o 

gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; no alineada con 

PRC. 

Fuente: Elaboración propia 
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6 PLAN PIIMEP  

 P R E S E N TAC I Ó N  

El Plan de Inversión de Infraestructura y Movilidad del Espacio Público (PIIMEP) de la comuna de Puchuncaví 

constituye el instrumento comunal destinado a ordenar, priorizar y programar la inversión pública en obras 

de infraestructura, movilidad y espacio público. Este plan se formula en coherencia con las orientaciones del 

Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), el Plan Regulador Comunal (PRC) y la Estrategia Regional de 

Resiliencia, fortaleciendo la capacidad local para responder y adaptarse frente a riesgos naturales, 

especialmente ante el riesgo de tsunami. 

El PIIMEP es producto del trabajo técnico liderado por la Secretaría Comunal de Planificación (SECPLAN), en 

coordinación con los equipos municipales, el Concejo y organismos sectoriales, y refleja la voluntad 

institucional del municipio de articular la planificación territorial con la inversión pública, bajo un enfoque 

de seguridad, sostenibilidad y equidad territorial. 

Este plan representa un compromiso municipal con la resiliencia comunal y con la mejora sostenida del 

espacio público como infraestructura esencial para la seguridad ciudadana. 

 

La administración comunal entiende que la infraestructura de evacuación y los espacios públicos seguros 

son componentes prioritarios del bienestar social, y que deben ser concebidos como redes integradas y 

accesibles, conectando sectores costeros, zonas habitacionales y cotas altas de resguardo. 

La formulación del PIIMEP se enmarca en los lineamientos del Sistema Nacional de Prevención y 

Respuesta ante Desastres (SENAPRED) y en los criterios de priorización definidos por SUBDERE para planes 

de inversión comunal, integrando la resiliencia urbana y la movilidad segura como ejes centrales de la 

política local de desarrollo. 

En el plano técnico, el PIIMEP se construye a partir de la evaluación y priorización de 37 iniciativas 

correspondientes al Circuito Comunal de Vías de Evacuación y Zonas Seguras. 

Estas fueron analizadas mediante una Matriz Multicriterio de Evaluación, que consideró los criterios de 

Orientaciones Estratégicas, Condición de Propiedad, Existencia de Iniciativa Previa, Sinergia Urbana, 

Envergadura de la Iniciativa y Compatibilidad Normativa (PRC). 

El resultado de dicha evaluación permitió clasificar cada proyecto según su nivel de prioridad y horizonte 

de ejecución, obteniendo la siguiente distribución real: 

Nivel de prioridad Porcentaje de iniciativas Horizonte recomendado 

Alta 27 % Corto plazo (2025 – 2026) 

Media 38 % Mediano plazo (2027 – 2028) 

Baja 35 % Largo plazo o gestión complementaria 
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Este resultado evidencia una cartera comunal equilibrada, en la que más de una cuarta parte de las iniciativas 

presenta factibilidad inmediata de ejecución, mientras que el resto corresponde a proyectos que requieren 

gestiones complementarias, incorporación normativa o desarrollo de estudios técnicos específicos. 

En términos territoriales, destaca que la mayoría de las iniciativas se emplaza sobre Bienes Nacionales de 

Uso Público (BNUP) y más del 70 % presenta alta sinergia urbana, lo que facilita su ejecución progresiva y 

su integración al sistema comunal de evacuación ante tsunamis. 

 Alcance y finalidad del PIIMEP 

El PIIMEP Puchuncaví 2025 se configura como una herramienta de gestión, planificación e inversión pública, 

orientada a consolidar un sistema comunal de infraestructura resiliente, inclusiva y sostenible, que responda 

a las necesidades reales de seguridad y movilidad de la población. 

El documento establece un listado priorizado de iniciativas que conforman el Circuito Seguro Comunal, el 

cual será sometido a consulta pública como parte del proceso de validación ciudadana, permitiendo 

incorporar observaciones y asegurar la legitimidad social de las decisiones de inversión. 

De esta forma, el Municipio reafirma su compromiso con una planificación urbana preventiva, participativa 

y sostenible, donde cada obra de infraestructura y espacio público se concibe no solo como una inversión 

física, sino como una acción concreta para fortalecer la resiliencia y cohesión territorial de Puchuncaví. 

 R E S U M E N  E J E C U T I V O  

El Plan de Inversión de Infraestructura y Movilidad del Espacio Público (PIIMEP) de Puchuncaví, se enfoca en 

el Mejoramiento de Infraestructura para Emergencias y Evacuación del borde costero de Puchuncaví y es 

una hoja de ruta estratégica que organiza, prioriza y estructura las intervenciones necesarias para fortalecer 

la seguridad humana frente a emergencias naturales y antrópicas. 

El plan aborda 37 iniciativas distribuidas en las localidades de La Laguna, Maitencillo, Ventanas y Horcón, y 

propone mejoras en iluminación solar, vías de evacuación, zonas seguras, accesos peatonales y 

servidumbres críticas. 

La metodología utilizada combina análisis técnico, revisión normativa, levantamiento territorial y priorización 

funcional, incorporando criterios como condición predial, sinergia urbana, compatibilidad con PRC, impacto 

territorial, factibilidad de ejecución y presencia de iniciativas previas. 

 

Este enfoque permite un ordenamiento realista, ejecutable y sustentado para los próximos 10 años (2025–

2035). 

El portafolio final se organiza en tres grupos: 

• Alta Prioridad (Corto Plazo 2025–2026): 

Iniciativas de rápida ejecución y alto impacto, principalmente en Maitencillo y Ventanas, donde 

existe mayor densidad poblacional y necesidad urgente de iluminación solar en rutas de evacuación. 
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• Prioridad Media (Mediano Plazo 2027–2028): 

Proyectos técnicamente factibles, pero con restricciones normativas o prediales, que fortalecen 

zonas seguras, accesos secundarios y rutas complementarias. 

• Prioridad Baja (Largo Plazo): 

Intervenciones condicionadas por servidumbres privadas, topografía compleja o baja sinergia 

urbana. 

Estas iniciativas dependen de acuerdos territoriales, disponibilidad presupuestaria o ajustes 

normativos. 

El PIIMEP establece también una metodología de seguimiento bianual, que permite ajustar prioridades, 

incorporar nuevas iniciativas y evaluar el avance físico, administrativo y comunitario. 

Esto incluye un sistema de indicadores, procesos de revisión, simulacros comunitarios, mecanismos de 

gobernanza local y criterios para modificar el portafolio. 

En síntesis, el PIIMEP consolida un instrumento integral que prioriza acciones de alto impacto inmediato, 

fortalece la resiliencia urbana y rural, y establece un marco de gobernanza y evaluación continua que permite 

adaptar el plan a los cambios del territorio durante la próxima década. 

▶ Diagnóstico general del territorio  

El diagnóstico territorial del PIIMEP se construyó a partir de antecedentes aportados por el municipio, 

levantamientos técnicos en terreno, insumos de Senapred, observaciones comunitarias y análisis de 

infraestructura crítica. 

El proceso permitió caracterizar las condiciones actuales de las rutas de evacuación, accesos, zonas seguras 

y brechas de iluminación en cada localidad. 

El diagnóstico se estructura en tres niveles: 

 Diagnóstico físico-territorial 

 Diagnóstico funcional (movilidad y evacuación) 

 Diagnóstico institucional y predial 

  Diagnóstico físico-territorial 

El territorio de Puchuncaví presenta una topografía compleja, con sectores costeros de baja cota y zonas 

altas con pendientes pronunciadas. 

Las localidades tienen morfologías urbanas heterogéneas: 

• Maitencillo: urbanización consolidada, alta densidad estacional, pasajes estrechos y coexistencia de 

usos comerciales y residenciales. 

• Ventanas: tejido urbano denso, fuerte pendiente hacia zonas seguras y sectores con iluminación 

insuficiente. 

• La Laguna: predominan las servidumbres privadas y trazados informales. 

• Horcón: rutas naturales, accesos erosionados y baja estructuración vial. 
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Esto genera desafíos para la movilidad en evacuaciones masivas, especialmente en horario nocturno. 

 Diagnóstico funcional: movilidad y evacuación 

El análisis del sistema de evacuación identificó: 

• Vías principales con potencial, pero con insuficiente iluminación o señalética. 

• Pasajes secundarios que pueden complementar rutas, pero con restricciones prediales. 

• Zonas seguras con falta de iluminación, lo cual dificulta su uso real durante emergencias nocturnas. 

• Sectores donde la topografía obliga a utilizar rutas peatonales con pendientes pronunciadas 

(Ventanas y Horcón). 

La iluminación solar surge como solución inmediata y de bajo costo para reforzar este sistema. 

 Diagnóstico institucional y predial 

Se detectaron factores críticos que influyen directamente en la priorización: 

• Condición de propiedad 

o Numerosos tramos en La Laguna, Horcón y Maitencillo son privados o mixtos. 

o Varias rutas funcionales no están reconocidas como bienes nacionales de uso público 

(BNUP). 

• Compatibilidad con el PRC 

o Algunas iniciativas no alinean plenamente con el Plan Regulador Comunal vigente. 

o Esto afecta su priorización y obliga a gestiones normativas. 

• Iniciativas previas 

o Maitencillo y Ventanas presentan inversiones anteriores o diagnósticos previos, lo cual 

acelera su factibilidad. 

▶  Síntesis del diagnóstico 

El diagnóstico revela una situación común: 

Las localidades poseen rutas funcionales para evacuación, pero carecen de iluminación adecuada, presentan 

restricciones prediales y requieren mejoras simples pero urgentes. 

Por ello, el PIIMEP prioriza: 

→ Intervenciones rápidas (iluminación solar, despejes, señalética). 

→ Proyectos con alta sinergia y factibilidad técnica. 

→ Rutas críticas hacia zonas seguras. 

→ Mejoramientos que dependen mínimamente de procesos legales o normativos. 

Este diagnóstico fundamenta la priorización territorial y la planificación del horizonte de 10 años. 



Plan de Inversión en  

Infraestructura en  

Movilidad y Espacio Público 

  

INFORME FINAL 

 

PLAN PIIMEP   98 MUNICIPALIDAD DE PUCHUNCAVÍ 

 

 P R E S E N TAC I Ó N  C A RT E R A  D E  I N I C I AT I VA S  P R I O R I Z A DA S  

El siguiente listado presenta las 37 iniciativas evaluadas y priorizadas que conforman el Circuito Seguro 

Comunal de Puchuncaví, organizado de manera territorial y funcional, siguiendo la secuencia espacial de las 

localidades desde el borde costero hacia el interior comunal. 

El orden correlativo asignado a cada iniciativa no representa una jerarquía técnica ni presupuestaria, sino 

que responde a un criterio de lectura territorial continua, permitiendo visualizar el sistema de evacuación 

como una red integrada y coherente de intervenciones. 

Asimismo, se destaca que la prioridad técnica de cada iniciativa —determinada a través de la Matriz 

Multicriterio de Evaluación— se encuentra sistematizada en la tabla: Cuadro 5.16 de Prioridad Técnica: 

Circuito Seguro Comunal de Puchuncaví – PIIMEP 2025, la cual clasifica los proyectos según su puntaje 

ponderado total, de mayor a menor, conforme a los criterios establecidos en la metodología del PIIMEP. 

De esta manera, el listado principal cumple una función expositiva y territorial, mientras que la tabla técnica 

cumple una función analítica y de gestión, ambas necesarias para la planificación integral y la programación 

de inversiones comunales. 

El propósito es establecer un orden de priorización claro, coherente y justificable que oriente la toma de 

decisiones y la programación de inversiones durante los próximos 10 años, considerando criterios de 

seguridad, factibilidad, impacto urbano y gestión predial. 

Para este trabajo se aplicó un enfoque territorial y funcional, lo que permite: 

✓ entender las necesidades específicas de cada localidad, 

✓ visualizar de manera ordenada el tipo de intervención requerida, 

✓ y definir un itinerario de ejecución comprensible para la comunidad, los equipos técnicos y las 

autoridades. 

¿Por qué el orden es territorial y funcional?  

✔ Porque las emergencias y la evacuación ocurren en territorios reales 

La organización por localidades (Maitencillo, La Laguna, Ventanas y Horcón) permite reflejar las diferencias 

entre sectores: algunos tienen alta densidad residencial, otros están más expuestos al borde costero, o 

poseen trazados viales más complejos. 

Esto facilita que la comunidad identifique con claridad qué intervenciones afectan directamente a su barrio. 

✔ Porque la función define el efecto inmediato en la seguridad 

Cada localidad incluye distintos tipos de intervención, ordenados de mayor a menor impacto en procesos 

de evacuación: 

→ Iluminación de vías de evacuación 

→ Iluminación de zonas seguras 

→ Mejoramiento de vías o accesos 

→ Regularización o habilitación predial (cuando corresponde) 
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Este orden responde a una lógica de rapidez de implementación, costo, efecto inmediato en la seguridad y 

sinergia urbana. 

✔ Porque este orden permite decisiones más informadas 

Para equipos municipales, Gobierno Regional y organismos sectoriales, este formato ayuda a: 

→ evaluar bloques de inversión por localidad, 

→ Comparar paquetes de proyectos funcionalmente equivalentes, 

→ Coordinar mejor con ministerios sectoriales (MINVU, MOP, SEC, Subdere), 

→ Y mejorar la presentación política del PIIMEP, haciéndolo más legible para concejales, autoridades 

regionales y comunidad. 

✔ Porque la estructura facilita la actualización futura 

El PIIMEP tiene un horizonte de 10 años. Organizarlo territorial y funcionalmente permite que, en la medida 

que se ejecutan proyectos o cambian las condiciones, la Municipalidad pueda insertar nuevas iniciativas en 

la misma estructura, sin necesidad de rehacer todo el plan. 

 

6.3.1  Síntes is técnica por local idad  

▶ MAITENCILLO (Localidad con mayor volumen de iniciativas) 

→ Caracterización: 

Es la localidad con mayor densidad urbana, mayor flujo de turistas y presencia de ejes viales 

relevantes. 

Presenta múltiples rutas de evacuación desde diversos puntos del borde costero. 

→ Diagnóstico: 

La principal brecha detectada es la falta de iluminación en vías de evacuación, lo que afecta 

directamente la seguridad en escenarios nocturnos. Además, existen puntos críticos de accesibilidad 

y algunos tramos con propiedad privada que requieren gestión. 

→ Líneas de acción priorizadas: 

1. Iluminación de vías de evacuación (Alta prioridad) 

Incluye calles Isidro Gaete, San Carlos, Enriqueta, Einstein, San Alfonso, Pasaje Frutillar, El Abanico y 

Avda. Aguas Blancas. 

Todas presentan alta sinergia urbana, son obras menores y pueden ejecutarse entre 2025–2026. 

2. Iluminación de zonas seguras (Media prioridad) 

Plaza Frutillar y Plaza El Abanico. 

Permiten consolidar espacios de resguardo nocturno. 

3. Mejoramiento de vías y accesos (Media y Baja) 

Pasaje San Carlos, quebrada El Hinojo, Psje. Ignacio Baltra, Dunker, Las Vertientes y accesos 

complementarios. 

Algunas iniciativas requieren gestión predial. 
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→ Conclusión: 

Maitencillo debe liderar el primer paquete de inversión debido a su alto riesgo, mayor población, 

conectividad y facilidad de ejecución técnica de las obras. 

 

 

▶ LA LAGUNA 

→ Diagnóstico: 

La Laguna presenta un conjunto más acotado de proyectos, principalmente iluminación de vías y 

zonas seguras, con presencia de servidumbres privadas. 

→ Líneas clave: 

o Iluminación Calle La Cruz (Media prioridad): obra menor, sinergia media. 

o Servidumbre Sin Nombre (Baja prioridad): requiere gestión predial. 

o Zona Segura La Laguna (Baja prioridad): alineación limitada con PRC. 

→ Conclusión: 

Las intervenciones son necesarias para mejorar trazados de evacuación iniciales, pero requieren 

mayor coordinación predial. 

 

▶ VENTANAS 

→ Diagnóstico: 

Sector urbano consolidado, con alta densidad residencial y sitios de alta exposición ante 

emergencias. 

→ Líneas clave: 

o Iluminación Subida Italia (Alta prioridad): eje crítico de evacuación con iniciativa previa. 

o Calle Los Patos (Alta prioridad): pero con incompatibilidades PRC. 

o Escalera Pisagua y Pje. El Mirador (Medias). 

→ Conclusión: 

Ventanas requiere fortalecer rutas verticales de evacuación y resolver brechas normativas en casos 

puntuales. 

 

▶ HORCÓN 

→ Diagnóstico: 

Localidad con topografía compleja, múltiples accesos en pendiente y menor consolidación urbana. 

→ Líneas clave: 

o Iluminación Avda. Principal (Media prioridad). 

o Mejoramientos de accesos (Quirilluca, Luna, Clarón, El Tebo, Pelícanos, Costanera, Sur Cau 

Cau). 
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→ Conclusión: 

Requiere intervenciones más complejas, con fuerte componente predial y de accesibilidad. 

Su horizonte está mayormente en largo plazo, con ejecución progresiva. 
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Cuadro 6-1 Tabla de Prioridad Funcional: Circuito Seguro Comunal de Puchuncaví – PIIMEP 2025 

N° Localidad Nombre de la iniciativa / 

proyecto 

Tipo de intervención Nivel de 

prioridad 

Horizonte de 

ejecución 

Observaciones técnicas 

11 Maitencillo Pasaje Polcura Expropiación Expropiación – 

habilitación vial 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; requiere gestión predial; no alineada 

con PRC. 

4 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Isidro Gaete 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; 

obra menor; compatible con PRC; ejecución 

inmediata. 

5 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle San Carlos 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

6 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Enriqueta 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

7 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle Einstein 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

8 Maitencillo Luminarias solares Vía de 

Evacuación Calle San Alfonso 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

14 Maitencillo Luminarias solares Pasaje 

Frutillar 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

15 Maitencillo Luminarias solares Calle El 

Abanico 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

21 Maitencillo Luminarias solares Avda. 

Aguas Blancas 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; 

compatible con PRC. 

10 Maitencillo Luminarias solares Pasaje 

Polcura 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 

alineada con PRC. 

17 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Ignacio Baltra 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

18 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Dunker 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

20 Maitencillo Luminarias solares Las 

Vertientes 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

19 Maitencillo Luminarias solares Psje. 

Privado 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor; requiere 

gestión predial. 

9 Maitencillo Luminarias solares Zona 

Segura Einstein 

Iluminación – zona 

segura 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 

alineada con PRC. 

13 Maitencillo Luminarias solares Plaza Iluminación – zona Media Mediano plazo (2027– BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 
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Frutillar segura 2028) alineada con PRC. 

16 Maitencillo Luminarias solares Plaza El 

Abanico 

Iluminación – zona 

segura 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 

alineada con PRC. 

23 Maitencillo Subida Plaza C° Tacna Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

24 Maitencillo Subida Playa Vista Hermosa Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

12 Maitencillo Pasaje San Carlos Mejoramiento de vía 

de evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 

alineada con PRC. 

22 Maitencillo Servidumbre Quebrada El 

Hinojo 

Regularización de 

servidumbre 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

Privado; obra menor; requiere gestión predial. 

1 La Laguna Luminarias solares Calle La 

Cruz 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no 

alineada con PRC. 

2 La Laguna Luminarias solares Vía de 

Evacuación Servidumbre Sin 

Nombre 

Iluminación – vía de 

evacuación inicial 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; requiere gestión 

predial; obra menor. 

3 La Laguna Luminarias solares Zona 

Segura La Laguna 

Iluminación – zona 

segura 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor; no 

alineada con PRC. 

37 Ventanas Luminarias solares Calle 

Subida Italia 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; 

compatible con PRC. 

34 Ventanas Luminarias solares Calle Los 

Patos 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Alta Corto plazo (2025–

2026) 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; 

obra menor; no alineada con PRC. 

35 Ventanas Luminarias solares Escalera 

Pisagua 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

36 Ventanas Luminarias solares Pje. El 

Mirador 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

30 Horcón Luminarias solares Avda. 

Principal 

Iluminación – vía de 

evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; baja sinergia; obra menor; compatible 

con PRC. 

25 Horcón Subida Playa Quirilluca Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; obra menor; baja sinergia. 

26 Horcón Subida Playa Luna Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; obra menor; baja sinergia. 

33 Horcón Subida Playa El Tebo Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; compatible con PRC. 

27 Horcón Subida Playa El Clarón Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 
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29 Horcón Subida Costanera Horcón Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

28 Horcón Subida Playa Pelícanos Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; sin gestión previa; no alineada con 

PRC. 

32 Horcón Subida Sur Playa Cau Cau Mejoramiento de 

acceso 

Baja Largo plazo o gestión 

complementaria 

Privado; baja sinergia; no alineada con PRC. 

31 Horcón Subida Playa Cau Cau Mejoramiento de vía 

de evacuación 

Media Mediano plazo (2027–

2028) 

BNUP; alta sinergia; obra menor; compatible 

con PRC. 

Fuente: Elaboración propia 
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 P L A N O  
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 F I C H A S  T É C N I C A S  —  P R I O R I DA D  A LTA  

6.5.1  📘  F ICHA Nº 4 –  Luminar ias so lares V ía de Evacuación Cal le Is idro Gaete  

Localidad: Maitencillo 

Tipo de intervención: Iluminación – vía de evacuación 

Nivel de prioridad: Alta 

Horizonte de ejecución: Corto plazo (2025–2026) 

a. Objetivo de la intervención 

Mejorar la seguridad y visibilidad del trazado de evacuación de Isidro Gaete mediante 

iluminación autónoma, garantizando desplazamiento seguro de la población en horario 

nocturno o condiciones de baja visibilidad. 

b. Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED autónomas. 

• Incorporación de postes metálicos o de madera impregnada según estándar 

municipal. 

• Definición de distancias entre luminarias para asegurar continuidad lumínica. 

• Revisión de puntos críticos de pendiente o curvas para reforzar la iluminación. 

• Obra menor, sin intervenciones profundas en calzada o veredas. 

c. Justificación 

La calle Isidro Gaete es una de las principales rutas de evacuación desde sectores 

densamente habitados de Maitencillo. 

Presenta alta sinergia urbana, condición BNUP, existe iniciativa previa y es de rápida 

ejecución, lo que permite materializar la intervención tempranamente como parte del 

primer paquete PIMEP. 

d. Condición de propiedad / gestión predial 

Corresponde a vía pública. No requiere procesos de expropiación ni gestión predial 

significativa. 

e. Observaciones técnicas adicionales 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; obra menor; compatible con PRC; ejecución 

inmediata. 

 

6.5.2  📘  F ICHA Nº 5 –  Luminar ias so lares V ía de Evacuación Cal le San Carlos  

Localidad: Maitencillo 

Tipo de intervención: Iluminación – vía de evacuación 

Nivel de prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo de la intervención 

Potenciar la seguridad del eje de evacuación San Carlos mediante iluminación 

autónoma, mejorando la legibilidad del trazado durante emergencias nocturnas. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED de alta eficiencia. 

• Evaluación del ancho de vía para determinar altura óptima de postes. 

• Refuerzo lumínico en quiebres, curvas y zonas con vegetación densa. 

• Intervención de obra menor sin afectación mayor a tránsito o calzada. 

 Justificación 

Es un trazado estructural dentro de la red de evacuación de Maitencillo, conecta zonas 

residenciales con cotas seguras y presenta alta sinergia urbana. 

La obra es simple, rápida y compatible con el PRC, lo que justifica su ejecución prioritaria. 
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 Condición de propiedad / gestión predial 

No requiere gestión predial. Infraestructura sobre dominio público. 

 Observaciones técnicas adicionales 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 

 

6 .5 .3  📘  F ICHA Nº 6 –  Luminar ias so lares V ía de Evacuación Cal le Enriqueta  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Aumentar la visibilidad y seguridad nocturna del eje de evacuación Enriqueta, 

especialmente en tramos con pendiente o baja iluminación natural. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares autónomas. 

• Identificación de tramos con sombra o oquedades lumínicas. 

• Mantenimiento preventivo anual (limpieza de paneles y revisión estructural). 

• Coordinación con la SEC si se reutilizan postes existentes. 

 Justificación 

Vía fundamental para la conectividad en procesos de evacuación. 

Presenta alta sinergia, es obra menor y completamente ejecutable en el corto plazo. 

 Gestión predial 

Sin restricciones. Dominio público. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 

6 .5 .4  📘  F ICHA Nº 7 –  Luminar ias so lares V ía de Evacuación Cal le Einstein  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Consolidar el corredor de evacuación de Calle Einstein mediante iluminación continua 

que permita la circulación segura durante emergencias en horarios de baja visibilidad. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias LED solares. 

• Revisión de soportes estructurales existentes. 

• Refuerzo lumínico en zonas de mayor tránsito peatonal. 

• Obra de rápida ejecución. 

 Justificación 

Corredor clave para la salida hacia zonas altas desde áreas residenciales. 

Cumple criterios de sinergia, tránsito peatonal y factibilidad técnica inmediata. 

 Gestión predial 

No requiere tramitación especial. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 
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6.5.5  📘  F ICHA Nº 8 –  Luminar ias so lares V ía de Evacuación Cal le San Al fonso  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Complementar la red de iluminación de evacuación en el sector sur de Maitencillo, 

mejorando legibilidad nocturna de Calle San Alfonso. 

 Descripción técnica 

• Luminarias solares LED. 

• Revisión de puntos oscuros entre viviendas. 

• Montaje de postes en superficie compactada. 

• Obra menor, sin afectación a calzada. 

 Justificación 

Es un eje complementario de evacuación que alimenta rutas principales. 

Su condición BNUP y sinergia urbana la hacen idónea para ejecución en el primer paquete. 

 Gestión predial 

Sin complejidades. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 

 

6 .5 .6  📘  F ICHA Nº 14 –  Luminarias solares Pasaje Fruti l lar  

Localidad: Maitencillo 

Tipo de intervención: Iluminación – vía de evacuación 

Nivel de prioridad: Alta 

Horizonte de ejecución: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo de la intervención 

Mejorar la iluminación del Pasaje Frutillar como ruta de evacuación secundaria, 

brindando un tránsito seguro hacia zonas de resguardo en horarios nocturnos o 

condiciones de baja visibilidad. 

 Descripción técnica 

 Instalación de luminarias solares LED autónomas. 

 Identificación de puntos de oscurecimiento entre viviendas. 

 Refuerzo lumínico en sectores con curvas o desniveles. 

 Obra menor con mínimo impacto en el tránsito peatonal. 

 Justificación 

El Pasaje Frutillar complementa la red de evacuación del sector central de Maitencillo. 

Posee alta sinergia urbana, es de rápida implementación y presenta una intervención de 

obra menor que puede concretarse en el primer ciclo del plan. 

f. Condición de propiedad / gestión predial 

Vía pública sin necesidad de gestión predial adicional. 

Observaciones técnicas adicionales 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 
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6.5.7  📘  F ICHA Nº 15 –  Luminarias solares Cal le El  Abanico  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Fortalecer la iluminación continua del eje El Abanico como ruta de evacuación, 

aumentando la seguridad de circulación peatonal en escenarios de emergencia. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED en puntos estratégicos. 

• Estudio de sombreos por vegetación u obstáculos. 

• Aseguramiento de autonomía lumínica nocturna. 

• Obras simples, sin modificación vial. 

 Justificación 

El Abanico conecta diversas calles residenciales hacia ejes principales de evacuación. 

La iniciativa cumple criterios de factibilidad, sinergia urbana y rapidez de ejecución, 

justificando su ubicación en el primer bloque de inversiones. 

 Gestión predial 

Ninguna. Dominio público. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 

 

6 .5 .8  📘  F ICHA Nº 21 –  Luminarias solares Avda. Aguas Blancas  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Consolidar la iluminación del eje principal de evacuación de Avda. Aguas Blancas, 

garantizando visibilidad continua desde el borde costero hasta las zonas de altura. 

 Descripción técnica 

• Luminarias solares LED de alto rendimiento. 

• Diseño de distribución lumínica a lo largo de toda la avenida. 

• Atención especial a puntos con cruces peatonales y accesos secundarios. 

• Intervención simple y repetible a lo largo del tramo. 

 Justificación 

Avda. Aguas Blancas es un eje estructurante dentro de la movilidad costera y de la 

evacuación. 

La iluminación constituye una brecha crítica en escenarios nocturnos. 

La iniciativa tiene alta sinergia, es de obra menor y se ejecuta con rapidez. 

 Gestión predial 

Vía pública, sin restricciones. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; compatible con PRC. 
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6.5.9  📘  F ICHA Nº 37 –  Luminarias solares Cal le Subida I ta l ia  

Localidad: Ventanas 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Mejorar la seguridad del tramo de Subida Italia, ruta clave para alcanzar cotas superiores 

en procesos de evacuación masiva. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares autónomas en ambos lados del trazado según ancho 

disponible. 

• Refuerzo lumínico en sectores con mayor pendiente. 

• Consideración de soportes anticorrosivos por ambiente marino. 

 Justificación 

Subida Italia es una ruta crítica para Ventanas, con iniciativa previa, alta sinergia urbana, 

y condiciones de urgente intervención. 

Es una obra menor con clara prioridad para protección civil. 

 Gestión predial 

No requiere expropiación. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; compatible con PRC. 

 

6 .5 .10  📘  F ICHA Nº 34 –  Luminarias solares Cal le Los Patos  

Localidad: Ventanas 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Alta 

Horizonte: Corto plazo (2025–2026) 

 Objetivo 

Asegurar la iluminación del eje Los Patos, ruta relevante de evacuación interna del 

sector Ventanas. 

 Descripción técnica 

• Implementación de luminarias solares con autonomía mínima de 10–12 horas. 

• Revisión de ancho de vía para ubicación precisa de postes. 

• Refuerzo lumínico en zonas de quiebre visual. 

 Justificación 

El trazado tiene alta sinergia y presencia de iniciativa previa, lo que facilita su ejecución. 

Sin embargo, la intervención requiere considerar ajustes normativos, ya que el tramo no se 

alinea completamente con el PRC, lo cual debe gestionarse por vía administrativa. 

 Gestión predial 

Vía pública. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; iniciativa previa; obra menor; no alineada con PRC. 

 

 F I C H A S  T É C N I C A -  P R I O R I DA D  M E D I A  
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6.6.1  📘  F ICHA Nº 1 –  Luminar ias so lares Cal le La Cruz  

Localidad: La Laguna 

Tipo de intervención: Iluminación – vía de evacuación 

Nivel de prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la visibilidad del trazado de evacuación Calle La Cruz, fortaleciendo la seguridad 

de desplazamiento hacia zonas seguras en horario nocturno. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED distribuidas de manera continua. 

• Identificación de puntos críticos sin iluminación actual. 

• Evaluación de intersecciones con servidumbres privadas. 

• Obra menor con mínima intervención en calzada. 

 Justificación 

La vía tiene relevancia territorial en La Laguna y presenta alta sinergia urbana, pero su 

alineación normativa con el PRC es limitada. 

 

La obra es técnicamente simple, pero su ejecución se asocia a coordinación territorial y 

normativa. 

 Gestión predial 

Dominio público mayoritario, sin embargo, existen tramos con restricciones normativas 

vinculadas a PRC. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6 .6 .2  📘  F ICHA Nº 9 –  Luminar ias so lares Zona Segura E instein  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – zona segura 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Iluminar la zona segura ubicada en el sector Einstein, asegurando su funcionalidad como 

punto de encuentro nocturno durante emergencias. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares con dispersión amplia. 

• Definición de puntos altos para maximizar alcance lumínico. 

• Consideración de postes antivandálicos. 

• Mejoramiento menor del entorno inmediato si corresponde. 

 Justificación 

Zona segura de alta relevancia comunitaria, con flujo significativo durante simulacros y 

emergencias. 

La intervención permite reforzar la accesibilidad y la permanencia segura mientras se 

espera evaluación de autoridades. 

 Gestión predial 

Vía pública y espacio abierto. No presenta complejidades prediales. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 
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6.6.3  📘  F ICHA Nº 10 –  Luminarias solares Pasaje Polcura  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la iluminación del Pasaje Polcura para garantizar desplazamiento seguro y 

legibilidad de la ruta en horario nocturno. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED de montaje superficial. 

• Refuerzo lumínico en secciones estrechas del pasaje. 

• Implementación de postes de baja altura cuando corresponda. 

• Obra técnicamente simple. 

 Justificación 

Pasaje relevante dentro del microtrazado local de evacuación. 

Aunque presenta alta sinergia, su alineación con el PRC es limitada, lo que ubica su 

ejecución en el mediano plazo. 

 Gestión predial 

Dominio público; sin necesidad de gestión predial compleja. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6 .6 .4  📘  F ICHA Nº 12 –  Pasaje San Car los  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Mejoramiento de vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Aumentar la seguridad de circulación en el Pasaje San Carlos mediante mejoramientos 

básicos y reforzamiento lumínico. 

 Descripción técnica 

• Regularización menor del pasaje (nivelación y despeje). 

• Iluminación mediante luminarias solares autónomas. 

• Mejoramiento de señalización en puntos claves. 

• Intervención de bajo costo y rápida ejecución. 

 Justificación 

El pasaje conecta sectores residenciales con ejes principales de evacuación. 

Posee alta sinergia urbana y condición BNUP, pero depende de ajustes normativos y 

coordinación municipal. 

 Gestión predial 

No presenta restricciones significativas. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6 .6 .5  📘  F ICHA Nº 13 –  Luminarias solares P laza Frut i l lar  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – zona segura 
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Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Permitir un uso seguro de la Plaza Frutillar como punto de encuentro de emergencia 

mediante iluminación autónoma y continua. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares distribuidas en el entorno de la plaza. 

• Refuerzo lumínico en accesos desde vías de evacuación. 

• Coordinación con equipos de áreas verdes para respetar vegetación existente. 

 Justificación 

Zona segura clave en el sector. 

Requiere mejor iluminación para facilitar permanencia temporal en emergencias 

nocturnas. 

 Gestión predial 

Espacio público bajo administración municipal. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6 .6 .6  📘  F ICHA Nº 16 –  Luminarias solares P laza E l  Abanico  

Localidad: Maitencillo 

Tipo de intervención: Iluminación – zona segura 

Nivel de prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

Objetivo 

Mejorar las condiciones de permanencia y seguridad en la zona segura de Plaza El 

Abanico, facilitando su uso como punto de reunión ante emergencias nocturnas. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares de alta eficiencia alrededor del perímetro de la plaza. 

• Refuerzo lumínico en accesos desde vías de evacuación cercanas. 

• Equipamiento lumínico antivandálico y de bajo mantenimiento. 

• Posible poda técnica de vegetación que obstruya iluminación. 

 Justificación 

Plaza estratégica en el sistema de evacuación del sector El Abanico. 

Presenta alta sinergia urbana y su intervención es de obra menor, lo que facilita programarla 

en el mediano plazo. 

 Gestión predial 

Espacio público municipal sin restricciones prediales. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6 .6 .7  📘  F ICHA Nº 35 –  Luminarias solares Escalera P isagua  

Localidad: Ventanas 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Aumentar la seguridad en el tramo peatonal de la Escalera Pisagua como vía alternativa 

de evacuación hacia cotas superiores. 
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 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares compactas para espacios peatonales. 

• Refuerzo lumínico en descansos, curvas y cambios de pendiente. 

• Obra menor adaptable a espacios reducidos. 

• Revisión estructural de la escalera para puntos de apoyo. 

 Justificación 

Ruta de evacuación vertical relevante en Ventanas. 

La escalera presenta condiciones físicas que requieren apoyo lumínico para garantizar 

tránsito seguro. 

Intervención simple, con alta sinergia urbana. 

 Gestión predial 

Instalación en espacio público existente. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

 

6 .6 .8  📘  F ICHA Nº 36 –  Luminarias solares Pasaje El  Mirador  

Localidad: Ventanas 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la visibilidad nocturna del Pasaje El Mirador, ruta complementaria de evacuación para el 

sector. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares en puntos estratégicos. 

• Aseguramiento de iluminación continua del eje completo. 

• Postes de baja altura si el ancho del pasaje lo exige. 

• Intervención rápida y de bajo costo. 

 Justificación 

Pasaje que sirve de enlace entre calles de mayor jerarquía. 

La intervención incrementa seguridad en rutas alternas y descongestiona vías principales. 

 Gestión predial 

Sin restricciones prediales. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia urbana; obra menor. 

 

6 .6 .9  📘  F ICHA Nº 17 –  Luminarias solares Pasaje Ignacio Bal tra  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar las condiciones de visibilidad en el trazado de evacuación Ignacio Baltra, 

especialmente en horas de baja luz natural. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares autónomas. 
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• Distribución orientada a espacios estrechos. 

• Refuerzo lumínico donde el entorno construído genera sombras. 

• Obra menor de rápida ejecución. 

 Justificación 

Ruta secundaria de evacuación con baja sinergia urbana, pero igualmente relevante 

para complementar la red. 

Su condición técnica permite programarla sin urgencia inmediata. 

 Gestión predial 

No se requiere gestión predial. 

 Observaciones 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

 

6 .6 .10  📘  F ICHA Nº 18 –  Luminarias solares Pasaje Dunker  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la iluminación y condiciones de tránsito del Pasaje Dunker como vía de 

evacuación secundaria. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares de montaje superficial. 

• Diseño lumínico que minimize zonas oscuras. 

• Equipamiento de bajo mantenimiento. 

• Ensamble rápido, sin intervención mayor en el pavimento. 

 Justificación 

Aporta resiliencia al sistema local de evacuación de Maitencillo, complementando 

trazados principales. 

Tiene baja sinergia, pero su implementación es simple y de bajo costo. 

 Gestión predial 

Sin exigencias prediales. 

 Observaciones 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

 

6 .6 .11  📘  F ICHA Nº 20 –  Luminarias solares Las Ver t ientes  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la iluminación del eje Las Vertientes para permitir un desplazamiento rápido y seguro 

hacia zonas seguras durante emergencias nocturnas. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED en puntos definidos del tramo. 

• Refuerzo en sectores con sombra o presencia de vegetación densa. 

• Equipamiento autónomo y de bajo mantenimiento. 

• Obra menor sin impacto significativo en la vialidad. 
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 Justificación 

El pasaje aporta conectividad secundaria dentro de la red de evacuación de Maitencillo. 

Si bien presenta baja sinergia, su implementación es sencilla y mejora la resiliencia del 

sector. 

 Gestión predial 

Sin requerimientos prediales adicionales. 

 Observaciones 

BNUP; baja sinergia; obra menor. 

 

6 .6 .12  📘  F ICHA Nº 22 –  Ser v idumbre Quebrada E l  Hinojo  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Regularización de servidumbre 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Regularizar el uso de la servidumbre Quebrada El Hinojo como ruta de evacuación, 

asegurando su habilitación formal y su posterior mejora técnica. 

 Descripción técnica 

• Revisión del trazado completo de la servidumbre. 

• Identificación de puntos de obstrucción o cierres. 

• Regularización predial (gestión con propietarios). 

• Habilitación mínima: despeje, nivelación y eventual instalación de luminarias solares 

tras regularización. 

 Justificación 

Es una ruta relevante para la evacuación local, pero su condición privada y la necesidad 

de gestión predial obligan a programarla para el mediano plazo. 

La obra física es menor, pero la gestión administrativa determina su prioridad. 

 Gestión predial 

Requiere coordinación directa con propietarios, eventual firma de permisos o 

servidumbres voluntarias. 

 Observaciones 

Privado; obra menor; requiere gestión predial. 

 

6 .6 .13  📘  F ICHA Nº 30 –  Luminarias solares Avda. Pr incipal  

Localidad: Horcón 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Mejorar la iluminación general de Avda. Principal, reforzando su rol como ruta de 

evacuación desde sectores costeros hacia zonas altas. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares de alta potencia lumínica. 

• Distribución homogénea a lo largo del trazado principal. 

• Coordinación con equipamientos existentes (postes, cableado). 

• Posible poda o despeje en zonas donde la vegetación afecta la captación solar. 
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 Justificación 

Avenida estructurante dentro de la red vial de Horcón. 

La intervención es técnicamente simple y aporta a la seguridad general del sector. 

Presenta baja sinergia por la configuración urbana, pero el impacto en evacuación la hace 

priorizable dentro del bloque medio. 

 Gestión predial 

No requiere expropiación ni autorizaciones especiales. 

 Observaciones 

BNUP; baja sinergia; obra menor; compatible con PRC. 

 

6 .6 .14  📘  F ICHA Nº 31 –  Subida P laya Cau Cau 

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de vía de evacuación 

Prioridad: Media 

Horizonte: Mediano plazo (2027–2028) 

 Objetivo 

Aumentar la seguridad y accesibilidad del tramo de Subida Playa Cau Cau, ruta crítica 

para evacuar desde zonas cercanas a la playa hacia cotas de seguridad. 

 Descripción técnica 

• Mejoramiento básico del trazado (compactación y despeje). 

• Instalación de luminarias solares autónomas. 

• Mejoramiento de señalización de evacuación en puntos de cruce. 

• Intervención de bajo costo. 

 Justificación 

Es uno de los ejes más importantes de evacuación peatonal en el sector. 

Presenta alta sinergia urbana y su mejoramiento es de obra menor, situándola en un 

horizonte intermedio. 

 Gestión predial 

Vía pública en su mayor parte. 

 Observaciones 

BNUP; alta sinergia; obra menor; compatible con PRC. 

 

 F I C H A S  T É C N I C A -  P R I O R I DA D  B A JA  

 

6.7.1  FICHA Nº 2 –  Luminarias  solares V ía de Evacuación Serv idumbre S in 

Nombre 

Localidad: La Laguna 

Tipo de intervención: Iluminación – vía de evacuación inicial 

Nivel de prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar la visibilidad nocturna de la servidumbre utilizada informalmente como vía de 

evacuación, fortaleciendo su función en emergencias una vez regularizada su condición 

predial. 
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 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares autónomas solo después de la formalización de 

la servidumbre. 

• Identificación de tramos estrechos o con obstrucciones. 

• Revisión de accesos peatonales y continuidad del trazado. 

• Intervención de obra menor. 

 Justificación 

Se trata de una servidumbre privada, sin regularización, lo cual limita su intervención 

inmediata. 

La obra física es simple, pero la gestión predial es el factor determinante para su baja 

priorización. 

 Gestión predial 

Requiere acuerdos con los propietarios, formalización de uso y autorización para 

intervención pública. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; requiere gestión predial; obra menor. 

 

6.7.2  📘  F ICHA Nº 19 –  Luminarias solares Pasaje Pr ivado  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Iluminación – vía de evacuación 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Dotar de iluminación mínima un pasaje privado que se utiliza como ruta de evacuación 

complementaria. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares LED de bajo mantenimiento. 

• Revisión de ancho del pasaje para ubicación segura de postes. 

• Limpieza y despeje de obstrucciones antes de instalar iluminación. 

 Justificación 

Aunque funcional, el pasaje es privado, tiene baja sinergia urbana y requiere 

formalización de servidumbre voluntaria. 

Por ello se destina a un horizonte de implementación largo. 

 Gestión predial 

Se requiere permiso de propietarios y eventuales acuerdos para uso público. 
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 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor; requiere gestión predial. 

 

6.7.3  📘  F ICHA Nº 11 –  Pasaje Polcura Expropiación  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Expropiación – habilitación vial 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Habilitar formalmente el Pasaje Polcura como vía de evacuación mediante procesos de 

expropiación o servidumbre legal. 

 Descripción técnica 

• Levantamiento predial completo del pasaje. 

• Proceso de expropiación, compensación o servidumbre forzosa. 

• Una vez regularizado: despeje, mejoramiento básico y eventual instalación de 

luminarias solares. 

 Justificación 

Es una intervención de alta complejidad administrativa, con necesidad de expropiación y 

falta de alineación con el PRC. 

Por ello se prioriza en un horizonte largo, dependiente de gestiones legales. 

 Gestión predial 

Requiere proceso formal de expropiación. 

 Observaciones 

Privado; requiere gestión predial; no alineada con PRC. 

 

6.7.4  📘  F ICHA Nº 3 –  Luminar ias so lares Zona Segura La Laguna  

Localidad: La Laguna 

Tipo: Iluminación – zona segura 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar la iluminación de la zona segura de La Laguna para permitir uso nocturno 

seguro durante emergencias. 

 Descripción técnica 

• Instalación de luminarias solares antivandálicas. 

• Revisión de accesos desde vías de evacuación. 

• Refuerzo lumínico en área de espera comunitaria. 
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 Justificación 

Aunque relevante, la zona segura presenta baja sinergia urbana, está en área privada y 

requiere regularización previa, por lo cual se ubica en la cola de priorización. 

 Gestión predial 

Requiere tramitación con propietarios. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor; no alineada con PRC. 

 

6.7.5  📘  F ICHA Nº 25 –  Subida P laya Quir i l luca  

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar las condiciones básicas de accesibilidad de la subida hacia Playa Quirilluca, 

habilitándola como ruta alternativa de evacuación. 

 Descripción técnica 

• Nivelación básica y despeje del trazado. 

• Mejoramiento puntual de zonas erosionadas. 

• Instalación de luminarias solares si la pendiente lo permite. 

• Señalización mínima de evacuación. 

 Justificación 

Ruta secundaria, con baja sinergia urbana, situada mayoritariamente en zonas de 

propiedad privada o de difícil gestión administrativa. 

 Gestión predial 

Requiere coordinación con propietarios privados o concesionarios. 

 Observaciones 

Privado; obra menor; baja sinergia. 

6.7.6  📘  F ICHA Nº 26 –  Subida P laya Luna 

Localidad: Horcón 

Tipo de intervención: Mejoramiento de acceso 

Nivel de prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar el acceso peatonal de la Subida Playa Luna para permitir su utilización eventual 

como ruta alternativa de evacuación. 
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 Descripción técnica 

• Despeje de vegetación y obstáculos. 

• Nivelación mínima en sectores erosionados. 

• Posible instalación de luminarias solares autónomas. 

• Señalización básica de evacuación. 

 Justificación 

La ruta es de baja jerarquía dentro del sistema de evacuación, posee baja sinergia, y se 

encuentra en un área altamente asociada a propiedad privada. 

Su priorización queda supeditada a la voluntad de los propietarios y a su factibilidad 

territorial. 

 Gestión predial 

Requiere autorización de propietarios privados antes de intervenir. 

 Observaciones 

Privado; obra menor; baja sinergia. 

 

6.7.7  📘  F ICHA Nº 33 –  Subida P laya E l  Tebo 

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar la conectividad entre Playa El Tebo y zonas de mayor altura para permitir su 

eventual uso como trazado de evacuación. 

 Descripción técnica 

• Compactación y despeje del trazado existente. 

• Corrección de erosión superficial donde sea necesario. 

• Implementación de luminarias solares en puntos clave. 

• Señalética mínima de evacuación. 

 Justificación 

Ruta que, aunque útil, presenta baja sinergia urbana. 

Sin embargo, su compatibilidad con el PRC permite considerarla para una intervención 

en el largo plazo si existen recursos y acuerdos territoriales. 

 Gestión predial 

Mixta: predominio de espacio público, pero con sectores cercanos a predios privados. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; compatible con PRC. 
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6.7.8  📘  F ICHA Nº 23 –  Subida P laza Cerro Tacna  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar la accesibilidad de la Subida Plaza Cerro Tacna como trazado secundario dentro 

del sistema de evacuación local. 

 Descripción técnica 

• Despeje, limpieza y regularización mínima. 

• Mejoramiento de superficie para tránsito peatonal. 

• Posible iluminación solar en puntos estratégicos. 

• Señalización mínima. 

 Justificación 

Ruta secundaria con baja sinergia urbana. 

Aunque funcional en evacuaciones, su relevancia técnica es menor respecto de trazados 

principales, por lo cual se programa en un horizonte extendido. 

 Gestión predial 

Requiere validación municipal y coordinación con propietarios colindantes. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

 

6.7.9  📘  F ICHA Nº 24 –  Subida P laya Vista Hermosa  

Localidad: Maitencillo 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Fortalecer el acceso peatonal desde Playa Vista Hermosa hacia sectores elevados, 

mejorando condiciones mínimas para su uso en evacuación. 

 Descripción técnica 

• Despeje de la ruta y corrección de erosión. 

• Instalación de luminarias solares si la morfología lo permite. 

• Señalización con pictogramas de evacuación. 

• Obra de bajo costo. 
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 Justificación 

Su baja sinergia, junto a la presencia de tramos privados, limita su ejecución anticipada. 

Aun así, representa un complemento para escenarios de evacuación complejos. 

 Gestión predial 

Requiere autorización de privados según el tramo. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

 

6.7.10  📘  F ICHA Nº 27 –  Subida P laya E l  Clarón  

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Asegurar condiciones mínimas de tránsito en la Subida El Clarón para permitir su 

funcionamiento como alternativa de evacuación. 

 Descripción técnica 

• Despeje de obstáculos. 

• Corrección puntual de erosión. 

• Instalación de luminarias solares autónomas. 

• Señalética de evacuación. 

 Justificación 

Ruta con muy baja sinergia urbana, de dominio mixto y con pendiente y morfología 

compleja. 

Por ello, su implementación se considera en un horizonte largo y sujeto a evaluación 

periódica. 

 Gestión predial 

Requiere acuerdos básicos con privados. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

 

6.7.11  📘  F ICHA Nº 29 –  Subida Costanera Horcón 

Localidad: Horcón 

Tipo de intervención: Mejoramiento de acceso 

Nivel de prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 
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 Objetivo 

Mejorar las condiciones mínimas de accesibilidad en la Subida Costanera Horcón, 

permitiendo su uso eventual en procesos de evacuación desde sectores costeros hacia 

zonas más elevadas. 

 Descripción técnica 

• Limpieza y despeje del trazado. 

• Nivelación superficial donde existen erosiones. 

• Instalación posible de luminarias solares autónomas. 

• Señalización direccional básica de evacuación. 

 Justificación 

Ruta con baja sinergia urbana, utilizada principalmente como acceso a sectores 

residenciales dispersos. 

Su intervención depende en gran medida de la coordinación con propietarios privados y 

disponibilidad presupuestaria a largo plazo. 

 Gestión predial 

Requiere acuerdos con privados o validación municipal según tramo. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; obra menor. 

 

6.7.12  📘  F ICHA Nº 28 –  Subida P laya Pel ícanos  

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar la accesibilidad de la Subida Playa Pelícanos para permitir su eventual 

integración al sistema de evacuación local. 

 Descripción técnica 

• Despeje y limpieza del trazado. 

• Regularización mínima de superficie. 

• Evaluación de puntos críticos donde exista riesgo por erosión. 

• Posible instalación de luminarias solares si las condiciones lo permiten. 

 Justificación 

La ruta no cuenta con gestión previa, tiene muy baja sinergia y no se encuentra alineada 

con el PRC. 

Por su complejidad territorial y bajo impacto, se programa a muy largo plazo o como 

intervención complementaria si existen recursos extraordinarios. 
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 Gestión predial 

Requiere acuerdo con propietarios privados. 

 Observaciones 

Privado; sin gestión previa; no alineada con PRC. 

 

6.7.13  📘  F ICHA Nº 32 –  Subida Sur P laya Cau Cau 

Localidad: Horcón 

Tipo: Mejoramiento de acceso 

Prioridad: Baja 

Horizonte: Largo plazo o gestión complementaria 

 Objetivo 

Mejorar el acceso desde Playa Cau Cau hacia zonas elevadas por la ruta sur, 

proporcionando una alternativa adicional para evacuación. 

 Descripción técnica 

• Despeje de vegetación y obstáculos. 

• Nivelación superficial. 

• Posible iluminación solar. 

• Señalización de evacuación en puntos de quiebre. 

 Justificación 

Es una ruta complementaria con baja sinergia urbana, ubicada en áreas privadas y con 

escaso desarrollo previo. 

Su ejecución depende principalmente de gestión predial y análisis territorial futuro. 

 Gestión predial 

Tránsito por dominio privado requiere acuerdos o servidumbres. 

 Observaciones 

Privado; baja sinergia; no alineada con PRC. 
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7  CONTROL Y AJUSTE  

 M E TO D O LO G Í A  D E  E VA LUA C I Ó N ,  S E G U I M I E N TO  Y  A J U S T E S  d e l  P I I M E P  

H o r i z o n t e  1 0  a ñ o s :  2 0 2 5 – 2 0 3 5  

El Plan de Inversión de Infraestructura y Movilidad del Espacio Público (PIIMEP) de Puchuncaví, se enfoca 

en el Mejoramiento de Infraestructura para Emergencias y Evacuación del borde costero de Puchuncaví 

y  requiere un sistema robusto de seguimiento y evaluación que permita monitorear avances, ajustar 

prioridades y garantizar la efectividad de las inversiones en el tiempo. 

La presente metodología se basa en tres componentes principales: 

1. Monitoreo del avance físico y administrativo 

2. Evaluación periódica y ajuste de portafolio 

3. Mecanismos de gobernanza y participación comunitaria 

 

7.1.1  Pr incip ios del s istema de evaluación  

 

• Flexibilidad territorial: el plan puede ajustarse ante cambios normativos, riesgos emergentes o 

nuevos proyectos públicos/privados. 

• Revisión continua: el portafolio se revisa de forma programada y puede incorporar o excluir 

iniciativas. 

• Priorización dinámica: las iniciativas pueden subir o bajar de prioridad según nuevos antecedentes. 

• Transparencia: avances y decisiones deben ser socializadas con actores locales (Municipio – 

Senapred – comunidad). 

• Ciclo incremental: la evaluación se repite cada 2 años, actualizando fichas técnicas y estados de 

avance. 

 I N D I C A D O R E S  D E  S E G U I M I E N TO  ( K P I s )  

Los indicadores se dividen en físicos, administrativos, territoriales y comunitarios. 

Estos permiten medir avances reales y detectar brechas. 

 Indicadores físicos (avance de obra) 

• % de luminarias solares instaladas por tramo. 

• % de vías de evacuación con iluminación continua. 

• % de escaleras o accesos despejados / habilitados. 

• % de señalética instalada y operativa. 

• % de zonas seguras con iluminación y equipamiento básico. 

 Indicadores administrativos 

• % de iniciativas con ficha técnica actualizada. 

• % de iniciativas con permisos de intervención aprobados. 

• % de gestiones prediales resueltas. 

• % de proyectos ingresados a fuentes de financiamiento. 
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 Indicadores territoriales 

• Grado de compatibilidad con PRC y zonificación. 

• Identificación de nuevos conflictos prediales. 

• Cambios normativos aplicables a infraestructura crítica. 

 Indicadores comunitarios 

• % de participación en simulacros por localidad. 

• % de conocimiento de rutas de evacuación según encuestas locales. 

• Reportes ciudadanos sobre fallas de infraestructura (plataformas municipales, apps, juntas de 

vecinos). 

 

 C I C LO  D E  S E G U I M I E N TO  Y  E VA LUA C I Ó N  

El PIMEP opera con un ciclo de evaluación cada 24 meses, más revisiones menores anuales. 

7.3.1  Revis ión anual (monitoreo operativo)  

• Responsable: Municipio + Dirección de Seguridad Pública + Secpla 

• Incluye: 

o Avance físico por iniciativa. 

o Revisión de iniciativas con dificultades prediales o normativas. 

o Identificación de brechas críticas (puntos oscuros, accesos obstruidos, etc.). 

o Ajuste menor de prioridades dentro del mismo nivel (Alta/Media/Baja). 

• Producto: 

→ Informe anual de Avance PIMEP. 

7.3.2  Evaluación bianual  (a juste estratégico del por tafo l io )  

• Responsable: Mesa Técnica PIMEP (Municipio – Senapred – Comunidad – Privados críticos) 

• Proceso: 

1. Revisión completa del estado de todas las iniciativas. 

2. Reevaluación de criterios de priorización: 

o Sinergia urbana 

o BNUP 

o Tránsito peatonal 

o Propiedad/gestión predial 

o Compatibilidad PRC 

o Impacto territorial 

3. Actualización de puntajes según nueva información. 

4. Redefinición de prioridad (Alta – Media – Baja). 

• Resultados: Iniciativas pueden: 

o Subir de prioridad (ej.: nueva compatibilidad PRC). 

o Bajar de prioridad (ej.: dificultades prediales persistentes). 

o Ser reemplazadas por otras más estratégicas. 

o Ingresar nuevas si el territorio lo demanda. 

• Producto: 

→ Informe Bianual de Evaluación PIMEP 

→ Matriz revisada de priorización 
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 C R I T E R I O S  PA R A  M O D I F I C A R  Y  A J U S TA R  L A  C A RT E R A  

7.4.1  Cr i ter ios para subir  de prior idad  

Una iniciativa puede subir de “Baja → Media” o de “Media → Alta” cuando se cumplan dos o más 

condiciones: 

• El proyecto adquiere compatibilidad con el PRC. 

• Se resuelven bloqueos prediales. 

• Se incorpora en BNUP u otros instrumentos sectoriales. 

• Aumenta la densidad poblacional o riesgo asociado. 

• La comunidad reporta alto uso o necesidad. 

• Un evento crítico expone la importancia del trazado. 

7.4.2  Cr i ter ios para bajar de prior idad  

• Problemas prediales no resueltos en más de un ciclo bianual. 

• Nuevas restricciones normativas. 

• Baja utilización comunitaria del trazado. 

• Iniciativas duplicadas por inversiones externas (ESSBIO, SERVIU, Vialidad). 

• Costos demasiado altos respecto al beneficio. 

7.4.3  Cr i ter ios para ingresar nuevas inic iat ivas  

Pueden incorporarse nuevas rutas, zonas seguras o mejoras cuando: 

• Senapred actualiza mapas de amenaza o riesgo. 

• Se desarrollan nuevos proyectos urbanos que generan flujos peatonales relevantes. 

• La comunidad identifica rutas no consideradas. 

• Existen recursos externos disponibles para proyectos específicos. 

7.4.4  Cr i ter ios para el iminar in iciat ivas  

Solo aplicable cuando: 

• El trazado no será público ni gestionable. 

• El área queda excluida de expansión urbana. 

• Existen alternativas equivalentes consolidadas. 

 M E C A N I S M O S  D E  PA RT I C I PAC I Ó N  Y  VA L I DA C I Ó N  CO M U N I TA R I A  

La comunidad tiene un rol esencial en el uso, reporte y validación de rutas de evacuación. 

Se recomienda: 

7.5.1  Insta lar canales estables de par t ic ipación  

• Mesas barriales por localidad (La Laguna, Maitencillo, Ventanas, Horcón). 

• Reportes mediante app municipal o WhatsApp comunitario. 

7.5.2  Acciones periódicas  

• 1 simulacro por año por localidad. 

• 2 jornadas anuales de mantenimiento comunitario (“minga PIMEP”). 

• Talleres para niños y adultos sobre rutas y puntos de reunión. 
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7.5.3  Val idación comunitar ia  

Cada ciclo bianual debe incluir una sesión de feedback ciudadano: 

• Identificación de nuevos riesgos. 

• Observaciones sobre iluminación, accesos y señalética. 

• Validación de cambios de prioridad. 

 G O B E R N A N Z A  D E L  P I M E P :  RO L E S  Y  R E S P O N S A B I L I DA D E S  

7.6.1  Municipal idad de Puchuncaví  

• Coordinación general. 

• Actualización anual del plan. 

• Ejecución de obras menores. 

• Articulación con Secpla y Finanzas. 

7.6.2  Senapred 

• Validación técnica de rutas y zonas seguras. 

• Actualización de mapas de amenaza. 

• Participación en evaluaciones bianuales. 

7.6.3  Comunidad organizada  

• Reportes de fallas. 

• Participación en simulacros. 

• Verificación del estado de infraestructura. 

7.6.4  Pr ivados (cuando apl ica)  

• Firma de servidumbres. 

• Autorización temporal de paso. 

• Cooperación en obras menores. 

 P RO D U C TO S  D E L  S I S T E M A  D E  E VA LUAC I Ó N  

Cada ciclo del plan produce: 

7.7.1  Anual  

• Informe de avance físico-administrativo 

• Tablero de indicadores 

• Mapa actualizado de brechas 

7.7.2  Bianual  

• Informe de evaluación integral 

• Matriz de priorización actualizada 

• Ajustes de portafolio 

• Plan de inversiones revisado 
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8  ANEXOS 

 A N E X O  0 1 :  B a s e  d e  D a t o s  C a t a s t ro  d e  Á r e a s  Ve r d e s   

8.1.1  Base de Datos de Áreas Verdes  

Los objetivos de la Base de Datos del Catastro de áreas verdes, son los siguientes y están relacionados con 

cada una de las columnas que lo componen, iniciando desde la izquierda. 

1) Territorializar las áreas verdes por localidad con la finalidad de visualizar la distribución en el 

territorio comunal. 

2) Identificar las áreas verdes con un Código y número correlativo por localidad, con la finalidad de 

cuantificar la cantidad de áreas verdes por localidad y que cada Área Verde tenga su código 

identificador, para posteriormente relacionar con la población de cada una. 

3) Nombrar las áreas verdes, será objetivo de este estudio denominar las Áreas Verdes que hasta el 

momento solo tienen nombres genéricos o referidos a las Calles, Poblaciones o Villas a las que 

corresponden. 

4) M2 y Rectificación de M2: superficie de las Áreas Verdes, se identificaron ambos datos con el fin de 

contrastar las fuentes de donde se extrajeron. PRC 2009 M2: se identifican las Zonas de Áreas Verdes 

establecidas en el Plan Regulador Comunal vigente de 2009. 

5) Propiedad: Se diferencia entre Áreas Verdes públicas y las privadas. 

6) Estado de Consolidación: refiere a si el Área Verde se utiliza como tal o es solo un sitio eriazo 

Observaciones: refiere a caracterizar el estado del equipamiento urbano de las Áreas Verdes. 

7) Coordenadas x, y: refiere a las coordenadas geográficas para situar el área verde en el territorio. 

Dirección: al igual que la asignación de los nombres a las Áreas Verdes, establecerlas direcciones de 

cada Área Verde será objetivo de este estudio. 

8) Rol: identificación del rol de Servicio de Impuestos Internos. 

Los datos a continuación están en el archivo de base de datos construida para este fin, no se muestran en 

la tabla de Áreas Verdes comunales, por priorizar una buena lectura del contenido. 
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La Laguna LL_1 AV Condominio Doña Norma 916 --- --- PRIVADA N/C NO 
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LL_2 Espacio Comunitario JJVV La 

Laguna 

291 NO N/A MUNICIPAL N/C NO 

Maitencillo Mllo-1 Plaza Cerro Tacna 1687 NO PLAZA comodato 

MUNICIPAL 
R NO 

Mllo-1 ZAV Cerro Tacna 11185 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-2 AV El Abanico 794 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-3 Plaza Frutillar 303 NO N/A BNUP N/C NO 

Mllo-4 Plaza Einstein  150 NO N/A BNUP B SI 

Mllo-5 Plaza Fe y Esperanza  1 150 NO N/A BNUP B   

Mllo-6 Plaza Fe y Esperanza 2 480 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo-7 Plaza Fe y Esperanza 3 472 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Mllo_8 Plaza Lomas Blancas 1 13000 --- --- PRIVADA --- --- 

Mllo_9 Plaza Lomas Blancas 2 7800 --- --- PRIVADA --- --- 

Mllo_10 Plaza Lomas Blancas 3 4100 --- --- PRIVADA --- --- 

Puchuncaví P-1 Plaza de Armas 2634 SI PLAZA BNUP B SI 

P-2 AV Don Sergio 2 200 NO N/A BNUP N/C NO 

P-3 Plaza J Kennedy 381 NO N/A BNUP B SI 

P-4 Plaza  Pablo Neruda 221 NO N/A MUNICIPAL B SI 

P-5 AV Campo Alegre 1 221 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-6 AV Campo Alegre 2 2650 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-7 Plaza Cementerio 297 NO N/A MUNICIPAL B SI 

P-8 Plaza Don Alfredo 1 1209 NO PLAZA BNUP R NO 

P-9 Plaza Don Alfredo 2 147 NO N/A BNUP N/C NO 

P-10 Plaza Cruz del Llano 1904 SI PLAZA SERVIU B SI 

P-11 Plaza Villa El Esfuerzo 1 450 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-12 Plaza Villa El Esfuerzo 2 2118 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-13 Plaza La Virgen 313 --- --- PRIVADA B SI 

P-14 AV Frente a Kila 196 NO N/A BNUP N/C NO 

P-15 Plaza Villa Esperanza 1 1064 SI PLAZA BNUP B SI 

P-16 AV Villa Esperanza 2 670 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-17 AV Las Acacias 451 --- --- PRIVADA B SI 

P-18 AV Los Canelos 1 250 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-19 AV Los Canelos 2 300 --- --- PRIVADA N/C NO 

P-20 AV Nuevo Renacer 1 672 NO PLAZA BNUP N/C NO 

P-21 AV Nuevo Renacer 2 135 NO N/A BNUP B NO 

P-22 AV Nuevo Renacer 3 98 NO N/A BNUP B SI 

El Paso EPa-1 AV El Paso 689 SI PLAZA BNUP B SI 

Horcón H-1 AV Los Aromos  367 NO N/A BNUP N/C NO 

H-2 AV Villa Esperanza 1 754 SI PLAZA BNUP B SI 

H-3 AV Villa Esperanza 2 677 --- --- PRIVADA B NO 

H-4 AV Luna de Mar 617 NO PLAZA BNUP N/C NO 

H-5 Plaza Los  Pescadores 1000 SI PLAZA BNUP B SI- 
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La Chocota LCH-1 EEPP Escuela Especial 162 NO N/A BNUP N/C SI 

LCH-2 Plaza Mónaco  965 SI PLAZA BNUP B SI 

LCH-3 AV Mónaco  2574 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-4 AV Las Brisas 455 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-5 AV Principal Médano  696 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-6 AV El Descanso 1 1050 NO PLAZA BNUP N/C NO 

LCH-7 AV El Descanso 2 249 NO N/A BNUP N/C NO 

Ventanas V-1 Plaza Miramar Verde Mar 265 NO N/A BNUP B NO 

V-2 Plaza Miramar Las Bellotas 370 NO N/A BNUP B NO 

V-3 Plaza Miramar Los Almendros 122 NO N/A BNUP N/C NO 

V-4 Plaza Miramar  Los Castaños 134 NO N/A BNUP N/C NO 

V-5 Plaza Villa La Paz 786 --- --- PRIVADA N/C NO 

V-6 Plaza Renacer 1 Los Acacios 383 NO N/A BNUP B SI 

V-7 Plaza Renacer 2 Las Lagunillas 518 NO PLAZA BNUP R NO 

V-8 AV Corvi 1 1353 SI PLAZA BNUP B SI 

V-9 AV Corvi 2 547 SI PLAZA BNUP B SI 

V-10 AV Corvi 3 922 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-11 Plaza La Virgen 1455 --- --- PRIVADA B NO 

V-12 Plaza Las Ventanas 5353 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

V-13 AV Calle La Unión 246 NO N/A BNUP N/C NO 

V-14 AV Villa Esperanza 1 481 NO PLAZA BNUP B NO 

V-15 AV Villa Esperanza 2 133 NO N/A BNUP N/C NO 

V-16 AV Pedro Aguirre Cerda 1 521 SI PLAZA BNUP B SI 

V-17 AV Pedro Aguirre Cerda 2 532 NO PLAZA BNUP B NO 

V-18 AV Subida Italia 1 869 SI PLAZA SERVIU B SI 

V-19 AV Subida Italia 2 1023 NO PLAZA SERVIU N/C NO 

V-20 AV Subida Italia 3 278 NO N/A SERVIU B SI 

V-21 Plazoleta Los Pescadores 249 NO N/A BNUP B SI 

V-22 AV Costanera 1 120 NO N/A MUNICIPAL B SI 

V-23 AV Costanera 2 495 SI PLAZA BNUP B SI 

V-24 AV Los Quitasoles 6324 SI PLAZA BNUP B SI 

V-25 ZAV Parque Esmeralda 22425 NO PARQUE MUNICIPAL N/C NO 

V-26 ZAV Parque Los Patos 41289 NO PARQUE MUNICIPAL N/C NO 

La Greda LG_1 Plaza ex Escuela La Greda 602 SI PLAZA MUNICIPAL B SI 

LG_2 Plaza La Greda 585 SI PLAZA BNUP B SI 

LG_3 AV La Greda  761 NO PLAZA BNUP N/C NO 

Los 

Maitenes 

LM_1 Espacio Comunitario JJVV 

Maitenes 

500 --- --- PRIVADA N/C NO 

Campiche C_1 Espacio Comunitario  JJVV 

Campiche 

449 --- --- PRIVADA B SI 

El Rincón ER-1 Espacio Comunitario  JJVV El 

Rincón 

1885 --- --- PRIVADA B SI 
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